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PRÉAMBULE

1. Bilan du SPSI 2010 de l’opérateur ENS de Lyon

Le SPSI 2010 de l’opérateur ENS de Lyon présentait les enjeux et projets de l’établissement.

Il effectuait dans un premier temps :

 Le recensement du parc immobilier de l’établissement ;

 Le diagnostic technique, fonctionnel et réglementaire de l’état de santé des biens de son 

parc ;

 L’étude de l’évolution des surfaces occupées ;

 L’évaluation du contexte urbain et ses impacts sur le parc immobilier de l’opérateur ENS de 

Lyon ;

 Le chiffrage des dépenses immobilières de fonctionnement et d’entretien.

Dans un second temps, un volet stratégique venait expliciter :

 Les problématiques immobilières de l’opérateur ENS de Lyon à l’échelle de son parc : son 

indice  d’accessibilité  très  moyen,  l’obsolescence  des  équipements  de  son  site  tertiaire 

principal et la nécessité de réétudier les conditions locatives de l’un de ses sites à enjeu ;

 Les orientations stratégiques retenues pour résoudre ces problématiques ;

 Les opérations immobilières envisagées à l’échelle de son parc, avec plusieurs scénarios 

différents.

Ce schéma a soulevé des remarques de la part de France Domaine.
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2. Réponse de France domaine au SPSI 2010 de l’opérateur ENS de Lyon

En juin 2012, le chef de service de France Domaine a répondu à l’opérateur ENS de Lyon (courrier 

2012/06/10073).

France Domaine avait noté la volonté de procéder à la mise à niveau d'une partie du patrimoine 

immobilier  de  l'ENS  de  Lyon  souffrant  d'une  ancienneté  nécessitant  la  mise  en  place  d'une 

maintenance curative efficace.

Par ailleurs, l’ENS de Lyon, souhaitait disposer de surfaces supplémentaires pour certaines de ses  

activités afin de conférer à l'établissement un rayonnement grandissant.

France Domaine appelait toutefois des précisions sur certains points.

Il apparaissait que les surfaces tertiaires ne respectaient pas le ratio d'occupation cible de 12 m² 

SUN par poste de travail.  Contrairement aux données avancées au sein du volet diagnostic, la 

consolidation des fiches bâtimentaires fournies laissaient apparaître l'existence de deux bâtiments 

majoritairement tertiaires cumulant une surface de près de 4200 m² SUN et présentant un ratio 

d'occupation de 24 m² SUN par agent. De même, l'ensemble des espaces de bureau du patrimoine 

et non présent au sein des bâtiments majoritairement tertiaires , représentaient environ 14500 m² 

SUN pour un ratio d'occupation moyen de 20 m² SUN par agent. Ainsi France Domaine invitait 

l’ENS de Lyon à engager des plans concrets de densification des surfaces occupées et à rendre  

effectif  le  respect  du  seuil  qui  constitue  un  témoin  d'une  saine  occupation  du  parc  mis  à 

disposition.

France Domaine signalait en outre que l'examen du diagnostic fourni permettait d'affirmer que 

l'établissement semblait  jouir  d'un parc immobilier  conséquent,  pouvant répondre aux besoins 

stricts.  L’ENS  envisageait  pourtant  trois  constructions  nouvelles  à  court  terme.  Aussi  France 

Domaine rappelait qu'il est nécessaire de s'assurer de disposer des surfaces supplémentaires à la 

mesure des évolutions de l'activité. Aussi les constructions prévues devaient en toute logique, faire 

écho à des libérations de surfaces ou à une contraction des implantations mineurs dont l’ENS est 
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locataire ou affectataire.

Par ailleurs, le projet de SPSI remis en 2010 laissait apparaître que certains données économiques 

du parc immobilier étaient peu optimales. Aussi France Domaine invitait l’ENS de Lyon à chercher 

et à mettre en œuvre autant que possible des plans d'optimisations des coûts des services aux  

bâtiments, proche de 100 € par m² et par an.

En outre l’ENS de Lyon devait s'assurer que la redevance annuelle acquittée pour la prise à bail de 

locaux sur le site IXXI de Lyon actuellement de 239 € hors-taxe charges comprises par m² par an, 

respectait bien les plafonds des loyers des immeubles pris à bail défini par France Domaine à 210 €  

hors-taxe hors charges par m² et par an pour la ville de Lyon.

France  Domaine  avait  également  noté  que  l'estimation  des  coûts  des  travaux  d'un  nombre 

important  d'opérations  prévues n'était  pas  disponible,  tout  comme les  plans  de financements 

afférents.  Il  appartenait  donc  à  l’ENS  de  Lyon  de  veiller  à  la  constitution  de  ces  éléments 

indispensables aux différentes autorités de tutelle dans l'arbitrage des projets retenus. De manière 

plus générale, il appartient aux autorités de tutelle de se prononcer sur la soutenabilité budgétaire 

des opérations visées.

Il était également noté au sein du volet stratégie, la construction d'un bâtiment destiné à l'accueil  

des  intervenants  extérieurs  à  l'école  ainsi  que  leurs  familles.  Si  cette  orientation  semblait 

cohérente  avec  les  souhaits  de  parfaire  le  rayonnement  de  l’établissement,  France  Domaine 

indiquait que la justification et la pertinence de cet investissement immobilier pouvaient se révéler 

problématique au regard de la comptabilité  et éloigné du cœur de la mission de l’établissement. 

Ainsi France Domaine invitait l’ENS à se rapprocher d'un organisme dont cela constitue le cœur de 

métier  afin  de  proposer  un  dispositif  permettant  de  faire  développer  et  gérer  cette  offre 

d'hébergement  par  l’organisme  afin  de  désengager  l’ENS  de  cette  action  sans  en  perdre  le 

bénéfice.

Enfin  et  de  façon  plus  ponctuelle,  le  parc  immobilier  de  l'ENS  offrait  plusieurs  logements  de 

fonction pour une surface globale de 716 m². Pour mémoire le régime des logements de fonction a 

évolué suite au décret numéro 2012 - 752 du 9 mai 2012. Il appartenait donc à l'ENS d'en tirer les  

conséquences  en  liaison  avec  les  autorités  de  tutelle  en  fonction  de  la  situation  juridique 

applicable et des renouvellements des conventions, suivant les arrêtés interministériels fixant la 
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liste des conditions éligibles et au plus tard le 1er septembre 2013 .

Sous réserve de la prise en compte de ces observations le SPSI de l’ENS de Lyona été approuvé  

mais cette approbation ne porte que sur la conformité aux orientations de la politique immobilière 

de  l'État.  La  proposition  de  France  Domaine  ne  portait  pas  sur  l'analyse  de  la  soutenabilité 

budgétaire qui relève des instances de gouvernance et des autorités de tutelle.

3. Projet du SPSI 2010 pour la période 2010-2015

L’établissement avait trois grands projets pour la période 2010-2015 :

 Atteindre la taille critique de 6 000 étudiants accueillis ;

 Renforcer son attractivité nationale et initier une dynamique internationale ;

 Introduire de nouveaux cursus universitaires pluridisciplinaires.
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D’un  point  de  vue  immobilier,  les  orientations  stratégiques  envisagées  pour  l’école  Normale 

Supérieure de Lyon étaient les suivantes :

 *: Les actions réalisées sont identifiées en caractères gras 

 

• Mise en sécurité et accessibilité aux personnes des deux sites Descartes et Monod

 • Amélioration des performances énergétiques et thermiques des bâtiments 

 • Réorganisation et extension des laboratoires de recherche : LR8 et plan campus

 • Réorganisation logistique du site Monod 

 • Amélioration des conditions d’hébergement des étudiants  (Cf page 27 et 38 du SPSI 2010)

 • Extension des surfaces dédiées à l’enseignement

 • Réorganisation des systèmes d’information

 • Amélioration des conditions de restauration sur Monod 

 • Extension de la Bibliothèque sciences et amélioration de sa visibilité

 • Amélioration de l’insertion urbaine de l’École

 • Extension des capacités de stockage de la bibliothèque Diderot

Le SPSI 2010 est annexé au document.
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I - PHASE DIAGNOSTIC

Présentation de l’ENS de Lyon

Issue des Ecoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud, fondées en 1880, 

l’École est le fruit d'une décentralisation et d'une réorganisation de celles-ci entre 1987 et 2010,  

année de  l'unification des  départements  transférés.  Elle  inclut  également  l'Institut  français  de 

l'éducation ( ex INRP intégré en 2011).

L’École normale supérieure de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel au sens de l’article L. 711-1 du code de l’éducation. Son siège est fixé à Lyon. 

L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur de la recherche et 

de  l’innovation  qui  exerce,  à  son  égard,  les  compétences  attribuées  au  recteur  d’académie, 

chancelier des universités, par le code de l’éducation et les textes pris pour son application. 

La  sélection des  élèves  est  assurée  par  deux modes d'admission fonctionnant  en  parallèle:  le 

concours  d'admission,  après  une  classe  préparatoire  en  deux  ans  (1er  concours)  ou  après 

l'obtention de 120 crédits ECTS (2e concours) ; la sélection sur dossier pour les étudiants inscrits au 

diplôme de l'ENS, les étudiants de master ou d'agrégation, les étudiants internationaux.
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L’école  dispense  une  formation  d’excellence  à  des  élèves  et  des  étudiants  se  destinant  aux 

différents métiers de l’enseignement et de la recherche dans l’espace européen de l’enseignement 

supérieur  et  de la  recherche.  Elle  concourt  aussi  à  la  formation,  par  la  recherche,  des  cadres 

supérieurs  de  l’administration  et  des  entreprises  françaises  et  européennes.  Les  élèves 

fonctionnaires stagiaires sont tenus d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique 

durant dix ans à compter de leur entrée à l’école.

A  ces  fins,  elle  assure  la  formation  initiale  et  continue  dans  l’ensemble  des  domaines  des  

humanités et des sciences, la recherche,  ainsi  que la diffusion de la culture,  des savoirs  et  de 

l’information scientifique.

Elle assure la préparation aux diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu’elle 

est habilitée à délivrer. Elle peut délivrer des diplômes propres.

Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique et s’attache à 

la valoriser  par ses  publications,  ses  productions scientifiques et  pédagogiques,  ses  brevets  et 

licences d’exploitation. Elle promeut le soutien de jeunes entreprises innovantes ainsi que leurs 

créations.

Elle  collabore  avec  des  organismes  de  recherche  ou  d’enseignement  supérieur  français  ou 

étrangers dans une perspective plurisciplinaire et internationale.

L’école est dirigée par un président, nommé pour un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable 

une fois. Elle est dotée d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique. 

L’école comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services,  

dont l’organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur. Les missions et les 

compétences des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, la  

désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le règlement 

intérieur de l’établissement et lui sont annexées.

Chaque institut, département, laboratoire de recherche et service dispose d’un budget propre, qui 
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est intégré au budget de l’école.

L’école peut, avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur, créer un ou plusieurs 

services  communs.  Les  établissements  intéressés  règlent  par  convention  l’organisation  et  les 

modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, 

l’établissement au sein duquel le service établit son siège (appelé établissement de rattachement) 

ainsi  que  les  droits  et  obligations  des  établissements  contractants.  Elle  précise  en  outre  les 

conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas  

échéant,  la  composition,  les  attributions  et  les  modalités  de  fonctionnement  de  l’instance 

consultative.
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1. L’ENS de Lyon en quelques chiffres

L’ENS de Lyon dispose actuellement de 120 925 m² SHON répartis sur les deux sites. Elle accueille  

2361  étudiants,  528  enseignants,  enseignants-chercheurs  et  chercheurs,  568  personnels 

administratifs et techniques. 

L’enseignement et la recherche s’organisent dans 11 départements, 24 unités de recherche, et un 

Institut Français de l'Éducation .

L’ENS de Lyon est impliquée dans 10 écoles doctorales, 14 % des étudiants sont des étudiants  

internationaux,  avec  20 % de mobilités  internationales  sortantes.  L’ENS de Lyon dénombre  79 

nationalités au sein de l'école. 

Sur le plan international, l’ENS de Lyon est 150e au classement QS, 182 au classement THE, et 212 

au classement de Shanghai. L’ENS de Lyon est partenaire avec plus de 200 universités dans 45 pays.

2. Actualité de l’École et son contexte

L’ENS de Lyon s’est installée à Lyon, il y a plus de 30 ans, en 1987.

L’école  progresse  dans  les  classements  internationaux.  Les  chercheurs,  enseignants  sont 

régulièrement récompensés par leurs pairs : Médailles du CNRS, ERC, médaille Fields, ...

L’ENS de Lyon compte en 2017, un laboratoire de plus, le Laboratoire de l’Educations. L’école est 

également devenue cotutelle de l’UMS «École de physique des Houches». 

L’organisation de l’Ecole se modernise. Pour exemple: mise en place de nouveaux outils de gestion 

financière adaptés à la GBCP, dématérialisation,  refonte des NBI, grille des emplois contractuels, 

schéma directeur handicap, cellule de veille sociale en lien avec les représentants des personnels, 

commission égalité femme-homme.

En  2018,  l’école  a  finalisé  des  conventions  d’application  relatives  aux  mentions  de  master, 

restructuré le Système d’Information et déployé la communication autour du « diplôme de l’ENS 

de Lyon ».

Sur le dossier immobilier, les premières réalisations du plan Campus ont été livrées en fin d’année 
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2017:  salle  informatique de nouvelle  génération (SING),  M7, PC Sécurité Descartes  et  Monod, 

restructuration de laboratoire de recherche…

Les travaux d’accessibilités sur le site Descartes sont terminés. Sur le site Monod, ils sont réalisés 

au fur et à mesure de l’avancement de la rénovation par le partenaire NEOLYS (Partenariat Public  

Privé).

Une nouvelle galerie d’exposition culturelle (Artemisia) a été inaugurée. De nombreux chantiers 

sont  terminés en  2019:  construction  d’une  nouvelle  aile  bâtimentaire  entre  deux  bâtiments 

existants sur le site Monod (jonction M2/M3), installation de surfaces aménagées pour accueillir 

un partenariat entre un laboratoire de recherche et une association dédiée aux thérapies neuro-

rééducatives  avancées  par  le  sport  (ANTS)  qui  a  valu  au  porteur  de  ce  projet,  directeur  de 

recherche au CNRS, la médaille de l’innovation 2019 du CNRS (http://www.cnrs.fr/fr/la-medaille-

de-linnovation-2019-du-cnrs-est-decernee-ane-aanesland-vance-bergeron-orphee-cugat-et), 

réhabilitation du bâtiment M6 pour accueillir la plupart des activités de chimie de l’ENS de Lyon, 

rénovation de la salle des thèses, des amphithéâtres et salles de cours de Monod, rénovation de  

l’atrium de l’amphithéâtre Mérieux, de même que le forum – hall d’accueil du site Descartes, des 

salles de formation de Descartes, les salles des commissions et du conseil à Monod.

D’autres  chantiers  sont  en  cours  ou  à  lancer  prochainement :  rénovation  du  restaurant 

universitaire Monod, des bibliothèques Descartes et Monod et de la résidence  d’hébergement 

Debourg.

L’IFÉ poursuit sa dynamique de réflexion, appuyée sur la qualité de ses ressources, son lien avec le 

terrain.  Les  structures  et  les  projets  se  mettent  en  place,  dans  un  contexte  qui  réaffirme 

l’attachement de l’école aux sujets éducatifs et la volonté d’y contribuer, dans une période où 

nombre de questions se sont ouvertes. 

Au niveau du site Lyon Saint-Étienne, le travail conjugué des équipes des différents établissements 

a conduit à la labellisation IDEX en février 2017.

L’ENS est  très fortement impliquée dans l’environnement local,  en lien avec la fondation pour 

l’Université de Lyon, l’IRT Bioaster, les clusters, les pôles de compétitivités.
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De nombreux partenariats et échanges sont notamment en cours avec les pôles de compétitivités: 

AXELERA  (chimie-environnement),  IMAGINOV,  LYON  BIOPOLE  (Virologie),  MINALOGIC 

( microelectronique et technologie du logiciel), PEP ( plasturgie), VIAMECA et d’autres.

L’ENS développe également des liens directs avec de nombreuses multinationales : BIOMERIEUX, 

SANOFI, ARKEMA, SOLVAY, L’Oréal …

Tous  les  laboratoires  de  l’ENS  sont  des  unités  mixtes  de  recherche  montrant  à  la  fois  la 

reconnaissance  de  ses  travaux  et  aussi  son  implication  dans  un  maillage  plus  global.  L’ENS 

développe  des  partenariats  renforcés  avec  les  organismes  nationaux  de  recherche  comme  le 

CNRS,l’INSERM, le CEA, l’INRA, l’INRIA, l’IFP, ainsi qu’avec les universités Lyon 1,2,3 et de Saint-

Etienne,  et  d’autres  acteurs  du  site  dans  le  domaine  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 

recherche (INSA, Ecole Centrale, ENTPE, Science Po, VétagroSup…)

3. Présentation de la direction du patrimoine et de ses activités

La Direction du Patrimoine (DirPAT) a été créée courant 2016 sur les bases de la Direction du 

Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) en sortant les activités et missions de sécurité, de 

logistique et de reprographie.

À ce jour la DirPAT regroupe 30 agents répartis sur 5 grandes missions :

1. Maintenance  et  Travaux  :  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  maintenance  et  suivi  des 

prestations externalisées, réalisation de petits travaux d’aménagement des locaux ;

2. Grands  Projets  Immobiliers  :  suivi  des  opérations  immobilières  d’envergure  (contrat  de 

partenariat,  mise  en  sécurité  et  accessibilité  du  site  Descartes,  restructuration  du 

restaurant et de la résidence Monod...) ;

3. Gestion  des  données  patrimoniales  :  mise  en  œuvre  et  mise  à  jour  du  système 

d’information patrimonial regroupant toutes les données en lien avec le patrimoine bâti et 

non bâti (surfaces, affectations, équipements...) ;
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4. Espaces Verts : entretien de l’ensemble des espaces verts intérieurs et extérieurs sur les  

différents sites.

5. Maîtrise énergétique : Étude des flux, optimisation des coûts par un économe des flux

Le  périmètre  des  missions  est  recentré  sur  les  aspects  patrimoniaux  uniquement.  Les  Grands 

Projets Immobiliers, précédemment rattachés à la Direction Générale des Services, ont été intégrés 

à la DirPAT.

Principales actions et projets menés par la Direction du Patrimoine en 2016 -2019 :

Opération Campus dont le contrat de partenariat a été signé en avril 2016 ( projet en attente avec 

l’opération de  la  résidence  Debourg):  travaux  soute  et  serre,  gymnase  Monod,  LR8,  mise  aux 

normes  du  campus  Descartes,  alimentation  électrique  et  la  modification  du  réseau  interne, 

nouveau foyer sur  Monod,chauffage urbain sur  les  sites  Monod et  Descartes,  (lancement M8, 

restaurant U Monod…).

La direction a également retravaillé sur :

 Un nouveau système d’information patrimonial,

 Une 2e tranche de peinture de la résidence Bonnamour,

 Des travaux sur les logements y compris sur les logements pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) dans les résidences,

 La réfection du traitement climatique dans la Bibliothèque,

 L’aménagement et sécurisation de nombreux locaux : forum, amphithéâtre, BDL…
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4. Situation de l’ENS de Lyon

L’ENS de Lyon est située au sud de Lyon dans le 7e arrondissement, à proximité de la confluence 

des fleuves et de son nouveau musée. Ce quartier est en pleine reconstruction.

Le campus est sur deux sites séparés d’environ 500m l’un de l’autre : le site Descartes et le site 

Monod.

           

•

•

•

•

•
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Parc Immobilier

1. Fiche OAD ESR de l’École Normale Supérieure de Lyon

L’opérateur ENS de Lyon a actualisé et fiabilisé les données renseignées au sein de Chorus et RT 

ESR.

Le parc compte 24 biens en 2018 (voir détails, adresses et références et codes Chorus RE FX en 

annexe du document):

2. Evolution des surfaces

La  fiabilisation  des  données  de  SHON  a  modifié  les  surfaces 

totales. A titre d’exemple, le bâtiment D4 apparaissait pour 11 045 

m² fait 5 828 m². La résidence Bonnamour de 12695m² passe à 

9767 m² puisque 3000m² sont en fait des sous-sols.Les surfaces 

non ETAT correspondent à 15 % des surfaces SHON totales.
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Année 2016 2017 2018

SHON ETAT m² 115005 108866 103221

Variation des surfaces ETAT -5,34 % -5,18 %

SHON non ETAT m² 16895 17562 17703

Variation des surfaces non ETAT 3,95 % 0,81 %

Total en m² SHON 131900 126427 120925

Total en m² SUB 111144 112747 114311
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3. Surfaces par destination en m² SUB et localisation

4. Insertion urbaine des deux sites URM/USP :

URM : Zone multifoctionnelle à dominante d'habitation aux caractéristiques morphologiques et fonctionnelles 

diversifiées.

USP : Zone urbaine de service public.

 Le Bâtiment principal  et  la  plupart  des  bâtiments  du site  MONOD (détail  pour  chaque 

bâtiment plus après) date d’une construction de 1987-1988 sur une zone USP. 

La halle Tony Garnier est inscrit aux monuments historiques, le site Monod et une partie 

importante du site Descartes est sous influence de cette zone.

 Bâtiment DESCARTES: D’une construction de 2000 ces bâtiments sont en zone URM, rien 

n’est prévu sur le PLU pour 2019.

(En 2010-2015 : modification du Plan Local d’Urbanisme pour l’IEA).
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Type de bien Total SUB (m²)

1 Bât. enseignement ou sport 2 44646,99

2 Logement 7 19967,18

3 Bâtiment technique 8 19273,18

4 Bâtiment culturel 2 17406,56

5 Bureau 3 10008,49

6 Bâtiment sanitaire ou social 1 1582

Nombre 
De biens

SITE DESCARTES

SITE MONOD



Localisation et description des bâtiments de l’ENS de Lyon

1. Enseignement ou sport

Sur  le  site,  deux  bâtiments  sont  dans  la  catégorie  « Bâtiments  enseignement  ou  sport » :  le 

bâtiment principal sur le site Monod et le bâtiment Formation D2.

Récapitulatif de l’évolution des surfaces totales des « Bâtiments enseignement ou sport » :
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Année 2018 2017 2016

Total en m² SHON

dont SHON propriété de l'Etat

Total en m² SUB

dont m² locaux d'enseignement 0,00 0,00

dont m²  locaux recherche 0,00 0,00

45 072,11 49 060,26 48 773,00

45 072,11 49 060,26 48 773,00

44 646,99 44 101,31 41 382,00

3 162,79

11 393,99



1. Bâtiment monod principal(MLE+MGN1-2+M1+M2+M3+M4+M7+amphi+restaurant)

Date de livraison : 1988

La nouvelle signalétique homogénéisée sur l’ensemble des sites après la fusion de 2020, remplace 

LR (laboratoire de recherche) par M (site Monod) et D (site Descartes).

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Il est dans un état vieillissant. Sa fonctionnalité est 

actuellement retravaillée dans le cadre du contrat de partenariat: rénovation d’amphithéâtres, du 

restaurant  administratif,  création  de  surfaces  de  bureaux  pour  des  laboratoires  de  recherche, 

réaménagement et rénovation de surfaces de laboratoires.

De l’amiante est présente dans le bâtiment. Cette situation est connue, référencée et traitée au fur 

et à mesure des travaux réalisés. De nombreux travaux d’améliorations thermiques sont en cours 

tel  que  du  flocage,  du  remplacement  d’huisserie,  réfection  de  toiture  terrasse,  isolation  et 

étanchéité.

En septembre 2019, la commission de sécurité a validé et émis un avis favorable sur l’ensemble du  

bâtiment sur les aspects incendie, sécurité et accessibilité.
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2. Bâtiments D2 Formation

Année de livraison: 2000

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment.  Il  est  dans un bon état général.  Des travaux de 

plomberie  ont  été  réalisés  pour  passer  au  chauffage  urbain  sur  l’ensemble  du  bâtiment. 

Accompagné de réglages,  la qualité thermique du bâtiment sera améliorée y compris dans les 

salles de cours.

En septembre 2018, suite à un programme de mise aux normes d’accessibilité et de sécurité, la 

commission a validé l’ensemble du bâtiment sur ses aspects incendie,  sécurité et  accessibilité.  

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.

L’organisation des salles et l’utilisation qu’il en est fait ne sont plus optimales avec l’enseignement 

dispensé à l’ENS. L’évolution est structurelle au niveau du site universitaire Lyon Saint-Étienne.
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2. Logements

Liste des bâtiments classés « Logement » 

1. Bâtiment Descartes hôtel des invites

2. Bâtiment Descartes villa 96 98-100

3. Bâtiment Descartes D5 résidence Bonnamour

4. Bâtiment Descartes D6 Institut d'Etudes Avancées

5. Bâtiment Monod M11 résidence Debourg / gymnase

L’École Normale Supérieure de Lyon dispose d’un hébergement interne d’étudiant sur les 2 sites.  

Cette configuration rentre dans la pédagogie holistique de l’école. L’enseignement est dispensé 

dans les  cours  mais  il  se  poursuit  aussi  en dehors  des  salles  et  tout  au long de la  journée à  

l’occasion de  nombreuses activités réalisées dans l’enceinte du campus. L’ENS de Lyon souhaite 

garder une autonomique de gestion sur ces hébergements. Des discussions sont engagées avec le  

CROUS pour établir un partenariat pour construire une nouvelle résidence étudiante sur le site 

Monod.

Evolution des surfaces totales des biens: Logement
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Année 2018 2017 2016

Total en m² SHON

dont SHON propriété de l'Etat

Total en m² SUB

dont m² locaux d'enseignement 0,00 0,00 0,00

dont m²  locaux recherche 0,00 0,00 0,00

20 161,38 21 441,51 24 661,00

10 394,21 11 816,00 11 866,00

19 967,18 19 353,00 21 595,00



1. Bâtiment Descartes dit « hôtel des invites »

Date de livraison : 2000

Bâtiment d’habitation à usage d’étudiants, il n’est pas classé ERP, la commission de sécurité n’est 

donc pas compétente.

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Il est dans un bon état général. La chaudière a été 

changée récemment. Le bâtiment est bien isolé.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment
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2. Bâtiment Descartes villa  96- 98- 100

Date de livraison : 2000

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ces bâtiments. Ils sont dans un bon état général. Les chaudières 

ont été changées récemment. Le bâtiment est bien isolé.  L’amiante n’est pas présente dans ce 

bâtiment.

Sur l’ensemble du site, l’ENS dispose de 12 droits à logement. 

D’après  l’arrêté  du  23  décembre  2015  fixant  les  listes  de  fonctions  des  établissements 

d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et  

de la recherche prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des  

personnes  publiques  pouvant  ouvrir  droit  à  l’attribution  d’une  concession  de  logement  par 

nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, l’ENS de 

Lyon dispose de :
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• Art. 1er. – Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant 

ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service 

(NAS) sont les suivantes: 

• Art. 2. – Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant 
ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) 
sont les suivantes :
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3. Bâtiment Descartes D5 résidence Bonnamour

Date de Livraison : 2000

L’État a signé un bail emphytéotique avec HLM LOGIREL débutant en 2000 pour une durée de 25 

ans. Cette emphytéose est constitutive de droits réels pour le terrain, emprise du bâtiment.

A l’issu du bail, le bâtiment sera rétrocédé à l’État en 2025.

L’État a signé en 2012, une convention d’utilisation à l’ENS sur ce bâtiment.

Des travaux de plomberie pour passer au chauffage urbain ont été réalisé en 2019 pour l’ensemble 

du bâtiment. Accompagné de réglages, la qualité thermique du bâtiment devrait être correcte.

En septembre 2018, suite à un programme de mise aux normes d’accessibilité et de sécurité, la 

commission a validé l’ensemble du bâtiment sur ses aspects incendie, sécurité et accessibilité.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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L’ENS règle environ 500 k€ par an au bailleur dont 100 k€ correspondant à la taxe foncière réglée  

par ce dernier et répercutée à l’ENS de Lyon. Nous souhaitons être accompagné par les services de 

l’Etat approprié afin de déterminer les droits et obligations du bailleur relativement à la facture de 

la taxe foncière. 
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4. Bâtiment Descartes D6, Institut d'Etudes Avancées

Date de Livraison : 2015

Il est issu du CPER 2007-2013, construit sur un terrain ETAT. L’IEA est un bâtiment de l’État dont  

l’ENS  est  l’opérateur.  L’ENS  a  signé  une  convention  avec  l’UDL  pour  mettre  à  disposition  ce 

bâtiment. L’UDL a mandaté la FPUL pour le remplissage du bâtiment. Il est destiné à l’hébergement 

de chercheurs dans le cadre d’un RTRA - Réseau Thématique de Recherche Avancée - IEA.

Le bâtiment est aux normes. Il est HQE.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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6. Batiment Monod M11 résidence DEBOURG / GYMNASE

Date de livraison : 1988

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Le Gymnase est enchâssé dans la résidence avec une 

ouverture sur le coté sud. Il est dans un très mauvais état général et ne remplit que partiellement  

ses fonctions.Ce bâtiment est  entièrement à  refaire,  pour  évacuer l’amiante,  revoir  le système 

incendie, la sécurité, l’accessibilité, l’amélioration des performances techniques et énergétiques. Le  

logement type est F1 ( un lit)  et F1 bis ( 2 lits). Il ne correspond plus aux standards actuels de  

logements d’étudiants. Cette résidence  doit faire partie d’une demande de financement  pour le 

prochain CPER. Le CROUS pourrait être partenaire.
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3. Technique

Liste des bâtiments classés en « bâtiment technique » :

1. Laboratoire M10 IGFL

2. Bâtiment DESCARTES D4 Recherche

3. Bâtiment MONOD M5

4. Bâtiment MONOD M6

5. Villa LBMC

6. Maison du courrier

7. Bâtiment MONOD M9 PBES

8. Pôle énergie

Evolution des surfaces totales des bâtiments techniques :
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Année 2018 2017 2016

Total en m² SHON

dont SHON propriété de l'Etat

Total en m² SUB

dont m² locaux d'enseignement 50,15 0,00 0,00

dont m²  locaux recherche 0,00 0,00

20 042,27 20 723,45 25 940,00

20 042,27 20 723,45 25 940,00

19 273,18 19 387,25 23 099,00

13 684,24



1. Laboratoire M10 IGFL ( Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon)

Date de livraison : 2012

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment qui n’est pas classé ERP. Il est dans un très bon état 

général. 

Il a été programmé dans le CPER 2003-2006.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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2. Bâtiment DESCARTES D4 Recherche

Date de livraison : 2000

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Il est dans un bon état général.

Des travaux de plomberie ont été réalisés en 2019 pour passer au chauffage urbain pour l’en-

semble du bâtiment. Accompagné de réglages, la qualité thermique du bâtiment devrait être cor-

recte. Ce bâtiment dédié à des activités de recherche en sciences humaines et sociales est unique-

ment destiné à des activés tertiaires.

En septembre 2018, suite à un programme de mise aux normes d’accessibilité et sécurité, la com-

mission de sécurité a validé l’ensemble du bâtiment sur ses aspects incendie, sécurité et accessibi -

lité. L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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3. Bâtiment MONOD M5

Date de livraison 1994.

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Il est dans un état vieillissant. La fonctionnalité des  

laboratoires de recherche est retravaillée dans le cadre du contrat de partenariat.

De l’amiante est présente dans le bâtiment. Cette situation est connue, référencée et traitée au fur 

et à mesure des travaux réalisés. De nombreux travaux d’amélioration thermique sont en cours tel  

que  du  flocage,  du  remplacement  d’huisserie,  rénovation  des  toiture,  isolation,  étanchéité 

huisserie.

Fin 2018, suite à un programme de mise aux normes d’accessibilités et sécurité, la commission de 

sécurité a validé l’ensemble du bâtiment sur les aspects : incendie, sécurité et accessibilité, suite à 

son classement en ERP.
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4. Bâtiment MONOD M6

Date de livraison : 2006

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment non classé ERP. Il est dans un très bon état général,  

ayant fait l’objet de travaux dans le cadre du CP en 2018. Le chauffage urbain a été installé.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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5. Villa LBMC ( Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire)

Date de livraison : 1988

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Il est dans un état vieillissant. Ce bâtiment va être  

rénové dans le cadre du contrat de partenariat pour être réaffecté à la gestion du courrier.

De l’amiante est présente dans le bâtiment. Cette situation est connue, référencée et traitée au fur 

et à mesure des travaux réalisés. 

Des travaux sont en cours pour reconvertir ce bâtiment en Maison du courrier et,  fin 2019, la  

commission  devrait  valider  l’ensemble  du  bâtiment  sur  ses  aspects :  incendie,  sécurité  et 

accessibilité.
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6. Maison du courrier

Date de livraison : 1988

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Il est dans un état vieillissant. Ce bâtiment va être  

rénové dans le cadre du contrat de partenariat pour être réaffecté à la gestion des déchets avec un 

local  dédié  pour   autoclaver  les  déchets  de  laboratoire.  De  l’amiante  est  présente  dans  le 

bâtiment. Cette situation est connue, référencée et traitée au fur et à mesure des travaux réalisés.
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7. Bâtiment MONOD M9 PBES (Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris)

Date de livraison : 2003

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment non classé ERP. Il est dans un bon état général. Le 

chauffage urbain a été installé.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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8. Pôle énergie

Date de livraison : 2003

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment non classé ERP. Il est dans un bon état général.

Il s’agit du point d’alimentation unique de tout le site Monod hors résidence.
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4. Culturel

1. Bâtiment DESCARTES D9 BIBLIOTHÈQUE

2. Bâtiment DESCARTES D3 ARTEMISIA ( RDV uniquement)

Variation des surfaces totales des bâtiments culturels :
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Année 2018 2017 2016

Total en m² SHON

dont SHON propriété de 

Total en m² SUB

dont m² locaux d'ense 0,00 0,00 0,00

dont m²  locaux recher 0,00 0,00 0,00

18 175,42 18 122,00 19 143,00

18 175,42 18 122,00 19 143,00

17 406,56 17 994,31 12 487,00



1. Bâtiment DESCARTES D9 BIBLIOTHÈQUE

Date de livraison : 2000

L’ENS  de  Lyon  est  l’opérateur  de  ce  bâtiment.  Il  est  dans  un  bon  état  général.  Des  travaux  

thermiques sont réalisés dont le raccordement au chauffage urbain, accompagnés de réglages sur 

les flux d’air, la qualité thermique du bâtiment devrait s’améliorer.

En septembre 2018 suite aux travaux de mise aux normes sécurité et accessibilité, la commission 

de sécurité a validé l’ensemble du bâtiment sur ses aspects incendie, sécurité et accessibilité.

La fonctionnalité de ce bâtiment n’est pas optimale, notamment concernant la gestion des surfaces 

et l’organisation.Un projet de redéploiement pour optimiser l'occupation de reconfiguration des 

espaces a été mené et le projet a été inscrit au CPER.
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2. Bâtiment DESCARTES D3 ARTEMISIA

Date de livraison : 2000

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment.  Il  est  dans un bon état général.  Des travaux de 

plomberie ont été réalisés en 2019 pour passer au chauffage urbain pour l’ensemble du bâtiment. 

Accompagné de réglages, la qualité thermique du bâtiment sera correcte.

En septembre 2018, suite à un programme de mise aux normes d’accessibilités et sécurité, la com-

mission de sécurité a validé l’ensemble du bâtiment pour :  incendie, sécurité et accessibilité.
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5. Bureaux

1. Bâtiment D8 BUISSON

2. Bâtiment DESCARTES D1 Administration (et D3 en étage)

Variation des surfaces totales des bâtiments bureaux :
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Année 2018 2017 2016

Total en m² SHON

dont SHON propriété de 

Total en m² SUB

dont m² locaux d'ense 611,04 0,00 0,00

dont m²  locaux recher 200,53 0,00 0,00

14 235,47 13 842,00 9 980,00

6 299,47 5 906,00 5 880,00

10 008,49 8 902,46 9 488,00



1. Bâtiment D8 BUISSON

Date de livraison: 2005

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment . Il est dans un très bon état général.

En septembre 2018 suite aux travaux de mise aux normes sécurité et accessibilité, la commission 

de sécurité a validé l’ensemble du bâtiment sur ses aspects incendie, sécurité et accessibilité.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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2. Bâtiment DESCARTES D1 Administration

Date de livraison : 2000

L’ENS de Lyon est l’opérateur de ce bâtiment. Il est dans un bon état général. Des travaux ont été  

réalisés pour passer au chauffage urbain pour l’ensemble du bâtiment. Accompagné de réglages, la 

qualité thermique du bâtiment devrait s’améliorer.

En septembre 2018 suite aux travaux de mise aux normes sécurité et accessibilité, la commission 

de sécurité a validé l’ensemble du bâtiment sur ses aspects incendie, sécurité et accessibilité.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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6. Sanitaire ou social

Variation des surfaces totales des bâtiments « sanitaire ou social »
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Année 2018 2017 2016

Total en m² SHON

dont SHON propriété de 

Total en m² SUB

dont m² locaux d'ense 0,00 0,00 0,00

dont m²  locaux recher 0,00 0,00 0,00

1 686,00 1 686,00 1 851,00

1 686,00 1 686,00 1 851,00

1 582,00 1 582,00 1 666,00



1. Bâtiment DESCARTES D7 Restaurant

Date de livraison : 2000 restructuré en 2011.

L’ENS  de  Lyon  a  mis  à  disposition  ce  bâtiment  au  CROUS.  Il  est  dans  un  bon  état  général,  

restructuré en 2010-2011 par des financement de la région et de l’ENS de LYON.

En septembre 2018, suite à un programme de mise aux normes d’accessibilités et sécurité, la com-

mission de sécurité a validé l’ensemble du bâtiment pour l’incendie, la sécurité et l’accessibilité.

L’amiante n’est pas présente dans ce bâtiment.
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7. Zone espace vert : Le Jardin

Le Jardin est classé espace végétalisé à mettre en valeur dans le PLU du Grand Lyon.

Pensé par Gilles CLEMENT, il définit ce lieu ainsi :  A la fin des années 1990, la conception du jardin  

de l’Ecole normale supérieure site Descartes de l’ENS de Lyon – prend sa source au sein de divers  

penser/savoir  dont  les  racines  sont  tout  à  la  fois  politiques,  philosophiques  et  poétiques.  

Confrontée aux problèmes inhérents à toute dislocation géographique, l’équipe de programmation  

souhaite retrouver une unité de lieu et de temps. C’est ainsi que le concept programmatique du «  

cloître  ouvert  »  émerge.  Il  témoigne  d’une  motivation  pour  concilier  deux  exigences  

complémentaires  :  le  ménagement  d’une  communauté  de  vie  et  de  travail,  et  l’ouverture  sur  

l’extérieur.

Ce lieu est un outil pédagogique pour l’enseignement et la recherche à l’ENS de Lyon, on y trouve 

entre autre une Station Météo, des moutons de Soay, des écosystèmes végétaux, …
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Diagnostic technique, réglementaire et fonctionnel des 
biens

Le guide méthodologique de la rédaction du SPSI incite à présenter des données sous le 

modèle des tableaux issus de l’OAD du ministère (Outil d’Aide au Diagnostic). Ces données  

brutes proviennent du Référentiel Technique et des anciennes bases Chorus RE-Fx.

La politique immobilière de l’État repose sur 4 axes stratégiques :

• La préservation du patrimoine immobilier (réglementaire, technique et fonctionnel)

• L’optimisation  du  parc  immobilier  (maîtrise  des  surfaces,  optimisation  économique  des 

coûts d’exploitation et de services aux bâtiments) 

• La modernisation du parc immobilier (développement durable, technologique,confort)

• La  professionnalisation  de  la  fonction  immobilière  (  formation  dédiée,  partager  les 

compétences)
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L’ENS  de  Lyon  dispose  d’une  notation  correcte  sur  les  axes  stratégiques  du  ministère.  Nous 

reviendrons plus en détail sur ces points.

Tableau de synthèse sur l’état des biens classés par ordre de notation de l’OAD.

Les bâtiments surlignés en jaune sont concernés par le Contrat de Partenariat.
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P O M Libellé bât/ter SUB

15,55 13,43 12,70 BATIMENT D8 BUISSON

15,47 13,00 14,80 BATIMENT DESCARTES D4 RECHERCHE

15,47 9,43 8,80 BATIMENT DESCARTES D1 ADMINISTRATION

15,47 16,00 8,80 BATIMENT DESCARTES D3 ARTEMISIA

15,47 13,00 12,40 BATIMENT DESCARTES D7 RESTAURANT

15,47 13,00 14,20 BATIMENT DESCARTES D6 INSTITUT D'ETUDES AVANCEES

15,47 13,00 12,40 BATIMENT DESCARTES  HOTEL DES INVITES 549

15,29 16,00 13,20 LABORATOIRE M10 IGFL

14,56 13,00 10,90 BATIMENT MONOD M9 PBES

14,56 16,00 10,90 POLE ENERGIE 125

14,56 16,00 10,90 MAISON DU COURRIER 74

14,06 13,00 10,90 BATIMENT MONOD M5

14,06 13,00 12,70 BATIMENT MONOD M6

14,06 16,00 6,40 BATIMENT DESCARTES VILLA  98 119

14,06 16,00 6,40 BATIMENT DESCARTES VILLA  96 116

14,06 16,00 6,40 BATIMENT DESCARTES VILLA  100 115

14,05 13,00 10,80 BATIMENT DESCARTES D2 FORMATION

13,71 13,00 13,30 BATIMENT DESCARTES D9 BIBLIOTHEQUE

13,71 8,00 12,40 BATIMENT DESCARTES D5 RESIDENCE BONNAMOUR

12,29 13,00 8,40 BATIMENT MONOD PRINCIPAL (MLE+MGN1-2+M1+M2+M3+M

11,44 16,00 10,90 VILLA LBMC 113

07,00 8,00 12,40 BATIMENT MONOD M11 RESIDENCE DEBOURG / GYMNASE

- - - ENS (DISSOLUTION INRP /TRANSFERT ENS AU 01/01/2011)

- - - Terrain Ecole Normale Supérieure de Lyon 0

3 609

5 725

2 431

1 665

1 582

1 305

4 216

1 357

4 319

3 345

7 965

15 742

9 723

36 682

8 040

3 968



1. État de conformité de l’établissement

Tableau de synthèse des données du RT et de Chorus.
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Libellé bât/ter SUB Etat santé Amiante Prox. trsprts SUN / PdT SUN / SUB Charges Conso EF Eau Tri déchets

BATIMENT MONOD PRINCIPAL (MLE+MGN1-2+M1+M2 36682 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantPeu satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisantPas satisfaisant Sans objet Peu satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D9 BIBLIOTHEQUE 15742 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Satisfaisant Pas satisfaisant Sans objet Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D5 RESIDENCE BONNAMOU 9723 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisantPas satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT MONOD M11 RESIDENCE DEBOURG / GY 8040 Pas satisfaisan Satisfaisant SatisfaisantPeu satisfaisant Très satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Très satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D2 FORMATION 7965 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisantPeu satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D4 RECHERCHE 5725 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisantSatisfaisant Très satisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT MONOD M5 4319 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantPeu satisfaisant Très satisfaisant Pas satisfaisant Pas satisfaisant Sans objet Satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

LABORATOIRE M10 IGFL 4216 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Satisfaisant Pas satisfaisant Pas satisfaisant Sans objet Très satisfaisant Peu satisfaisant Très satisfaisant

ENS (DISSOLUTION INRP /TRANSFERT ENS AU 01/01/2 3968 Pas satisfaisan Sans objet Sans objet Sans objet Pas satisfaisant Sans objet Pas satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Très satisfaisant

BATIMENT D8 BUISSON 3609 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisantPas satisfaisant Sans objet Satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT MONOD M6 3345 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantPeu satisfaisant Très satisfaisant Pas satisfaisant Pas satisfaisant Sans objet Satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D1 ADMINISTRATION 2431 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Peu satisfaisant Peu satisfaisant Très satisfaisantPas satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D3 ARTEMISIA 1665 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisantPas satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D7 RESTAURANT 1582 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Sans objet Pas satisfaisant Sans objet Très satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT MONOD M9 PBES 1357 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisantPas satisfaisant Sans objet Satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES D6 INSTITUT D'ETUDES AVA 1305 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Très satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES GYMNASE 1007 Très satisfaisanSans objet Sans objet Très satisfaisant Très satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES  HOTEL DES INVITES 549 Très satisfaisanSatisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Très satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

SERRE 239 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

SOUTE 181 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

POLE ENERGIE 125 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Très satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES VILLA  98 119 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Peu satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Pas satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

BATIMENT DESCARTES VILLA  96 116 Satisfaisant Satisfaisant SatisfaisantTrès satisfaisant Peu satisfaisant Sans objet Sans objet Sans objet Pas satisfaisant Pas satisfaisant Très satisfaisant

Contrôle 
Electricité

Contrôle
 Incendie



2. Tableau de synthèse de l’état de santé du parc

Ce tableau est demandé dans le guide méthodologique :

Actuellement, la résidence étudiante Debourg ne répond pas aux attentes minimum de confort, de 

sécurité, d’accessibilité. ( voir paragraphe sur la stratégie de l’ENS de Lyon)

Les étudiants insistent sur des problèmes chroniques de logement inadaptés et défraîchis.

Les services de l’ENS de Lyon ont également noté un niveau de sécurité inadapté du bâtiment tel  

que l’absence de désenfumage.
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Nombres de Batiments 7 11 1 1
SUB total (m²) 6430 82180 113 8040
Part de biens pris à bail (%) 6% 72% 0% 7%

Note de préservation 
>12/20

+ Note d’optimisation 
>15/20

Note de préservation 
>12/20

+ Note d’optimisation 
Entre 12/20 et 15/20

Note de préservation 
Entre 8/20 et 12/20

Note de préservation 
<08/20



3. Surfaces SUN et postes de travail 

Tous les bâtiments montrent une occupation de moins de 12 m² SUN par poste, sauf le D1 qui  

dépasse légèrement le seuil  en raison des salles de commissions institutionnelles disposant de 

poste  de  travail.  On  remarquera  a  quel  point  les  bâtiments  de  recherche  de  Monod  sont 

densément occupés. (bâtiment Monod de Biologie M5 3,8 m² SUN/poste)

Certains types de bâtiments sont classés en bâtiments techniques dans le référentiel, il s’agit pour 

la plupart, de locaux de recherche disposant de laboratoires permettant l’expérimentation et de 

bureaux. Pour cette raison, ils apparaissent également dans ce tableau consacré aux postes de 

travail, mais avec des taux souvent faibles.
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Libellé bât/ter Type SHON SUB SUN Nb posteSUN / posSUB/SHO SUN / SUB

10,3 95 % 23 %

BATIMENT MONOD PRINCIPAL (MLE+MGN1-2+ Bât. enseignement ou 823 9,0 100 % 20 %

BATIMENT DESCARTES D9 BIBLIOTHEQUE Bâtiment culturel 146 11,9 95 % 11 %

BATIMENT DESCARTES D5 RESIDENCE BONNAMOLogement 42 5 8,4 100 % 0 %

BATIMENT DESCARTES D2 FORMATION Bât. enseignement ou 163 11,0 97 % 23 %

BATIMENT MONOD M11 RESIDENCE DEBOURG / Logement 0 0 - 99 % -

ENS (DISSOLUTION INRP /TRANSFERT ENS AU 01/ Bureau 0 - 50 % 100 %

BATIMENT DESCARTES D4 RECHERCHE Bâtiment technique 423 9,5 98 % 71 %

BATIMENT MONOD M5 Bâtiment technique 747 198 3,8 96 % 17 %

LABORATOIRE M10 IGFL Bâtiment technique 938 172 5,5 95 % 22 %

BATIMENT D8 BUISSON Bureau 225 7,2 95 % 45 %

BATIMENT MONOD M6 Bâtiment technique 180 6,7 99 % 36 %

BATIMENT DESCARTES D1 ADMINISTRATION Bureau 104 13,2 98 % 56 %

BATIMENT DESCARTES D7 RESTAURANT Bâtiment sanitaire ou 58 0 - 94 % 4 %

BATIMENT DESCARTES D3 ARTEMISIA Bâtiment culturel 677 58 11,7 100 % 41 %

BATIMENT MONOD M9 PBES Bâtiment technique 19 2 9,6 87 % 1 %

BATIMENT DESCARTES D6 INSTITUT D'ETUDES A Logement 0 0 - 97 % -

BATIMENT DESCARTES GYMNASE Bât. enseignement ou 0 0 - 90 % -

BATIMENT DESCARTES  HOTEL DES INVITES Logement 564 549 0 0 - 97 % -

SERRE Bâtiment technique 244 239 0 0 - 98 % -

SOUTE Bâtiment technique 189 181 0 0 - 96 % -

POLE ENERGIE Bâtiment technique 130 125 0 0 - 96 % -

BATIMENT DESCARTES VILLA  98 Logement 119 119 0 0 - 100 % -

120 925 114 311 25 766 2 499

36 827 36 682 7 436

16 506 15 742 1 731

9 767 9 723

8 245 7 965 1 796

8 132 8 040

7 936 3 968 3 968

5 828 5 725 4 037

4 491 4 319

4 460 4 216

3 813 3 609 1 628

3 367 3 345 1 215

2 487 2 431 1 371

1 686 1 582

1 669 1 665

1 567 1 357

1 348 1 305

1 119 1 007



4. Accessibilité à l’ENS de Lyon

Site DESCARTES : De lourds travaux ont été réalisés ces dernières années pour l’accessibilité sur ce 

site, financés notamment par la dotation du plan campus. La commission a réception l’intégralité 

du site en septembre 2018.

Site MONOD : Le contrat de partenariat en tient compte. Cette question est systématiquement 

traitée  au  fur  et  à  mesure  des  travaux  pour  les  quelques  zones  restantes.  La  commission  de  

sécurité  devrait  lever  les  réserves  sur  ce  site  en  septembre  2019  conformément  à  l’agenda 

approuvé  par  le  préfet  pour  une  période  de  3  ans  à  partir  du  23/05/2016  AT/Ad’AP  n° 

0693871600166.

5. Sécurité à l’ENS de Lyon

La sécurité est un poste de dépense important à l’ENS de Lyon. L’ensemble des deux sites est 

sécurisé et dispose de contrôle d’accès et de vidéo protection.

L’ENS de Lyon a également obtenu des financements fléchés sur la sûreté suite à l’enquête sur les  

besoins et l’accessibilité des bâtiments ESR émise par le MESRI  : 

• 60K€ pour la surveillance par caméra vidéo

• 30K€ pour la construction de clôtures permettant d'isoler le bâtiment IEA du reste du site  

Descartes.
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6. Amiante à l’ENS de Lyon

Site DESCARTES : La construction des bâtiments sur le site DESCARTES est postérieure à 

l’interdiction d’utilisation d’amiantes dans la construction. Ce bâtiment est indemne.

Site MONOD : Ce n’est pas le cas sur le site MONOD : présence de traces d’amiantes. 

( sauf M6, M9 et M10)

Le contrat de partenariat en tient compte. Cette matière est systématiquement évacuée au fur et à  

mesure des travaux ou laissée en place par encapsulation si les matériaux sont en bon état et non 

dégradés.

Les  matériaux  contenant  de  l’amiante  ont  été  référencés,  voir  exemples  ci  dessous,  et  une 

évaluation périodique est réalisée. La prochaine mise à jour du DTA est prévue pour fin 2019. Un 

soin particulier est apporté pour protéger les matériaux des sollicitations mécaniques et de leurs 

dégradations. Le site est en niveau 1.

Voici des lieux de présences : dalles de sol grises ou marbrées blanches , bacs à fleurs, fibrociments 

plaques horizontales et verticales.
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7. Valorisation des bâtiments

Quelques  bâtiments  restent  non  valorisés  dans  l’OAD,   l’Institut  d’Etudes  Avancées  (IEA) 

( évaluation en cours) et des bâtiments du site Monod.

Pour l’IEA, l’agence comptable devrait recevoir prochainement, une évaluation de la DRFIP pour un 

montant de 3 043 000€.

Pour  le  site  Monod,  les  commissaires  aux  comptes  ont  précisé  des  valorisations  globales.  Les 

données pour les bâtiments :

MGN 1-2, MLE, M1, M2, M3, M4 et RA et Amphithéâtre sont de 29 430 000€. 

La valorisation pour le terrain est de 2 060 000€.
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Libellé bât/ter Type SUB Valo (Chorus) Valo / m² SUB (Chorus)

BATIMENT DESCARTES D9 BIBLIOTHEQUE Bâtiment culturel
BATIMENT DESCARTES D5 RESIDENCE BONNAMOUR Logement
BATIMENT MONOD M11 RESIDENCE DEBOURG / GYMNASE Logement
BATIMENT DESCARTES D2 FORMATION Bât. enseignement ou
LABORATOIRE M10 IGFL Bâtiment technique
BATIMENT DESCARTES D4 RECHERCHE Bâtiment technique
BATIMENT D8 BUISSON Bureau
BATIMENT DESCARTES D1 ADMINISTRATION Bureau
BATIMENT DESCARTES D7 RESTAURANT Bâtiment sanitaire ou 
BATIMENT DESCARTES D3 ARTEMISIA Bâtiment culturel
BATIMENT DESCARTES  HOTEL DES INVITES Logement 549
BATIMENT DESCARTES VILLA  98 Logement 119
BATIMENT DESCARTES VILLA  96 Logement 116
BATIMENT DESCARTES VILLA  100 Logement 115
BATIMENT DESCARTES D6 INSTITUT D'ETUDES AVANCEES Logement 0 € -
Terrain Ecole Normale Supérieure de Lyon Espace naturel 0 0 € -
BATIMENT MONOD PRINCIPAL (MLE+MGN1-2+M1+M2+M3+M4+MBât. enseignement ou 0 € -
BATIMENT MONOD M5 Bâtiment technique 0 € -
BATIMENT MONOD M6 Bâtiment technique 0 € -
VILLA LBMC Bâtiment technique 113 0 € -
MAISON DU COURRIER Bâtiment technique 74 0 € -
BATIMENT MONOD M9 PBES Bâtiment technique 0 € -
POLE ENERGIE Bâtiment technique 125 0 € -
BATIMENT MONOD SOUTE Bâtiment technique 0 0 € -
ENS (DISSOLUTION INRP /TRANSFERT ENS AU 01/01/2011) Bureau 0 € -

112 884 71 521 121 € 1 161 €
15 742 17 536 893 € 1 114 €

9 723 10 226 974 € 1 052 €
8 040 8 818 000 € 1 097 €
7 965 8 760 477 € 1 100 €
4 216 7 740 000 € 1 836 €
5 725 6 192 367 € 1 082 €
3 609 4 830 000 € 1 338 €
2 431 2 642 062 € 1 087 €
1 582 1 966 725 € 1 243 €
1 665 1 773 792 € 1 066 €

654 512 € 1 192 €
126 440 € 1 063 €
126 440 € 1 094 €
126 440 € 1 099 €

1 305

36 682
4 319
3 345

1 357

3 968



Des moyens financiers
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Dubois architecte, 1986-88



1. Présentation générale de la DAF

Le budget de la direction du patrimoine est géré via la Direction des Affaires Financières. La DAF 

prépare, met en œuvre et suit l’exécution de la politique budgétaire et financière de l’école dans le 

respect de la réglementation et en veillant à la sécurité financière et juridique. Elle coordonne 

l’allocation des moyens et anime les dialogues de gestion.

Elle a en outre la responsabilité de la gestion intégrée des contrats et opérations pluriannuelles à  
caractère financier. 

Elle centralise l’ensemble des marchés. Elle effectue la plupart des actes de gestion financière de 

services relevant des fonctions supports.

Le pilotage de la masse salariale État a été transféré en mai 2016 à la DRH.

2. Evolution du budget de la direction du patrimoine
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Evolution budgétaire 2015-2018

Dépenses Opérations ponctuelles
Dépenses immobilières récurrentes
Ressources Propres

M€



Tableau de synthèse du budget alloué à la direction du patrimoine sur les année 2015 à 2018. 

Ce tableau se retrouve en annexe et en piece jointe en format xls.

L’opérateur  ENS de  Lyon réalise  des  dépenses  immobilières  entre  9,5  M€ et  14  M€ selon  les 

années.  Ces dépenses  proviennent  d’une partie de la dotation annuelle,  et  de  l’ensemble des 

ressources propres pour 2M€.
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Brique de dépense Exécution 2015 Exécution 2016 Exécution 2017 LFI 2018

AE CP AE CP AE CP AE CP

Subvention (32)
Dotation MESR(72)
Recettes affectées ANR/UDL
Ressources Etat

Ressources Propres

Total ressources

Dépense immobilière Fonctionnement
Dépense immobilière Investissement
Total Dépenses immobilières récurrentes

Dépense ponctuelles Travaux sup CP
Dépenses ponctuelles sup Dir Pat
Dépenses ponctuelles MOP GER PPI
Total Opérations ponctuelles

Dépense immobilière totale de l'opérateur

Balance 0 € 0 €

N° 
Br
iq
ue

6 434 763 € 6 434 763 € 6 785 023 € 6 785 023 € 10 309 969 € 10 309 969 € 6 398 189 € 6 398 189 €
30 000 € 30 000 € 50 000 € 50 000 € 60 000 € 60 000 € 150 000 € 150 000 €

425 189 € 425 189 € 2 384 507 € 2 384 507 € 1 333 103 € 1 333 103 € 2 956 421 € 2 956 421 €
6 889 952 € 6 889 952 € 9 219 530 € 9 219 530 € 11 703 072 € 11 703 072 € 9 504 610 € 9 504 610 €
2 598 190 € 2 598 190 € 2 154 209 € 2 154 209 € 1 991 165 € 1 991 165 € 2 138 173 € 2 138 173 €
9 488 142 € 9 488 142 € 11 373 739 € 11 373 739 € 13 694 237 € 13 694 237 € 11 642 783 € 11 642 783 €

8 014 061 € 8 014 061 € 7 170 962 € 7 170 962 € 8 323 387 € 7 928 782 € 6 743 444 € 7 999 935 €
1 954 € 1 954 € 5 038 € 5 038 € 1 560 € 1 560 € 22 746 € 22 746 €

8 016 015 € 8 016 015 € 7 175 999 € 7 175 999 € 8 324 947 € 7 930 342 € 6 766 190 € 8 022 681 €

1 621 151 € 1 621 151 € 1 630 960 € 1 630 960 €
700 914 € 700 914 € 1 323 945 € 1 323 945 € 1 928 007 € 1 402 520 € 631 772 € 944 404 €
771 213 € 771 213 € 2 878 832 € 2 878 832 € 941 624 € 3 282 927 € 524 947 € 2 422 072 €

1 472 127 € 1 472 127 € 4 202 778 € 4 202 778 € 4 490 781 € 6 306 598 € 2 787 679 € 4 997 436 €

9 488 142 € 9 488 142 € 11 378 777 € 11 378 777 € 12 815 728 € 14 236 940 € 9 553 869 € 13 020 117 €

-5 037 € -5 037 € 878 509 € -542 703 € 2 088 914 € -1 377 334 €



3. Ressources de financements propres

Les  antennes  correspondent  à  une  redevance  4G  des  opérateurs  téléphoniques  (SFR,  FREE, 

ORANGE,  BOUYGUES).  La  diminution  des  hébergements  s’explique  par  une  rénovation  et  une 

reconfiguration  des  studios  étudiants,  réduisant  le  nombre  de  lits  totaux.  Les  antennes 

correspondent  à  une  redevance  4G  des  opérateurs  téléphoniques  (SFR,  FREE,  ORANGE, 

BOUYGUES).

Certaines ressources propres sont impactées par les travaux du contrat de partenariat notamment 

les locations de l’amphithéâtre.
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2014 2015 2016 2017 2018
Location Amphi
Location Salles
Redevances locatives
Déchets                     5 8 6 ,0 4  €  

Hébergements
Hébergements IEA
Hébergements UVED
Affranchissement                     4 3 3 ,5 3  €                1 8 8 ,5 7  €  

Cautions

Antennes
Badges
Reversement Grand Lyon pour 
Redevances 
Utilisation MMI
Subvention CNRS pour IEA
Autres elko

 TOTAL 

Focus sur les recettes 
propres

 1 4 6  7 6 2 ,7 4  €   1 0 6  3 7 5 ,9 2  €   1 4 0  1 3 5 ,7 9  €   3 2  0 9 8 ,9 5  €  
 7 0  0 0 0 ,0 0  €  

 4  4 2 4 ,0 9  €   4  2 5 0 ,6 2  €   1 2  5 9 9 ,8 5  €   1 1  4 3 4 ,7 5  €  
 1 6  4 9 5 ,0 0  €   1 7  1 1 6 ,3 2  €   1 5  4 6 3 ,2 1  €  

 4  5 2 5 ,3 4  €   2  4 4 2 ,6 5  €   2  6 8 4 ,0 0  €  

 1  7 9 7  5 5 5 ,3 5  €   1  7 3 6  9 5 2 ,6 1  €   1  6 5 8  2 2 9 ,4 2  €   1  6 0 1  6 2 8 ,5 6  €   1  6 5 0  0 0 0 ,0 0  €  
 4 7  2 9 5 ,5 9  €   9 0  0 0 0 ,0 0  €  

 1  8 0 0 ,0 0  €  

 4  2 2 8 ,6 0  €  
 1 7 6  2 2 2 ,0 0  €   1 6 6  6 1 1 ,0 0  €  

Reversement fluides et 
Maintenance des restaurants  1 7 2  0 2 9 ,0 7  €   1 0 9  9 7 2 ,4 8  €   1 3 6  0 7 1 ,8 9  €   1 3 8  9 9 6 ,1 6  €   1 8 0  0 0 0 ,0 0  €  

 7 4  4 0 8 ,0 4  €   7 6  8 2 3 ,2 6  €   7 7  4 5 3 ,2 7  €   8 2  0 8 1 ,8 5  €   8 5  0 0 0 ,0 0  €  
 1  5 3 6 ,0 0  €   1  6 8 4 ,0 0  €   3  3 9 2 ,0 0  €   3  0 0 0 ,0 0  €  

 8  7 9 0 ,9 2  €  
 5  1 1 8 ,9 9  €   5  0 9 7 ,9 7  €   5  1 6 7 ,0 8  €   3  9 2 5 ,2 5  €  

 5 0  0 0 0 ,0 0  €  

 1 6 7  2 2 4 ,0 0  €  
 1 9 2  3 3 7 ,0 1  €   2 2 2  7 6 4 ,6 5  €   9 9  3 2 9 ,6 1  €   5 5  7 9 8 ,4 5  €   5  6 8 9 ,0 0  €  

 2 600 494 €  2 598 190 €  2 154 209 €  1 991 165 €  2 138 173 € 



4. Dépenses récurrentes du patrimoine (2017)

5. Regroupement des dépenses par lots et triées en pourcentage de dépenses

Les plus importantes dépenses récurrentes concernent les fluides, la maintenance et la sécurité. 

Les locations sont de l’ordre de 750K€ dont plus de 500K€ pour la location liée à l’OAD de la 

résidence d’étudiants Bonnamour. Nous reviendrons sur la maîtrise de ces postes de dépenses 

dans la partie stratégique.
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L ib e llé T o ta l A E T o t a l C P

Fluides recherche 

Fluides hors recherche

Maintenance hors CP zone mixte
Maintenance hors CP zone recherche
Maintenance  CP                            - €                  - € 
Fonctionnement des Ateliers 
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Fonctionnement DirPAT
Gardiennage mixte
Gardiennage recherche

Ménage mixte
Ménage recherche
locations immobilières
Remboursement Cautions                  - €                 - € 
IEA                  - €                 - € 
Assurance

TOTAL

F o n c ti o n n e m e n t
e n  A E

F o n c ti o n n e m e n t
e n  C P

In v e s ti s s e m e n t
 e n  A E

In v e s ti s s e m e n t
 e n  C P

 237 183 €  233 630 €  237 183 €  233 630 € 

 3 117 208 €  2 506 679 €  3 117 208 €  2 506 679 € 

 439 489 €  490 431 €  439 489 €  490 431 € 
 67 881 €  102 710 €  67 881 €  102 710 € 

 678 855 €  678 855 € 
 71 736 €  104 922 €  1 560 €  1 560 €  73 297 €  106 483 € 

 128 400 €  100 922 €  128 400 €  100 922 € 
Entretien-réparation-fonctionnement 
zone mixte  62 420 €  197 018 €  62 420 €  197 018 € 

Entretien-réparation-fonctionnement 
zone recherche  52 850 €  102 520 €  52 850 €  102 520 € 

 13 520 €  11 270 €  13 520 €  11 270 € 
 1 526 280 €  789 282 €  1 526 280 €  789 282 € 
 180 433 €  96 618 €  180 433 €  96 618 € 

Sécurité Maintenance Contrôle 
règlementaire mixte  272 530 €  205 406 €  272 530 €  205 406 € 

Sécurité Maintenance Contrôle 
règlementaire recherche  15 229 €  8 290 €  15 229 €  8 290 € 

 607 577 €  404 229 €  607 577 €  404 229 € 
 226 514 €  169 703 €  226 514 €  169 703 € 
 783 517 €  760 678 €  783 517 €  760 678 € 

 115 619 €  115 619 €  115 619 €  115 619 € 

 7  9 1 8  3 8 7  €   7  0 7 8  7 8 2  €   1  5 6 0  €   1  5 6 0  €   7 919 947 €  7 080 343 € 

F lu id e s  2 7 4 0 3 0 8 ,2 1 3 8 ,7 0  %
Ma in ten a n c e 1 2 7 1 9 9 5 ,0 8 1 7 ,9 7  %
G a rd ien n a g e e t c on trôle 1 0 9 9 5 9 7 ,2 1 5 ,5 3  %
loc a ti on s  im m ob iliè re s 7 6 0 6 7 8 ,4 4 1 0 ,7 4  %
Mén a g e 5 7 3 9 3 2 ,4 6 8 ,1 1  %
En tre ti e n -ré p a ra ti on -fon c ti on n em en t 2 9 9 5 3 7 ,5 4 4 ,2 3  %
As s u ra n c e 1 1 5 6 1 9 ,8 7 1 ,6 3  %
Fon c ti on n e m e n t d e s  Ate lie rs  1 0 6 4 8 2 ,5 6 1 ,5 0  %
As s is ta n c e  à  Ma îtris e  d 'O u v ra g e 1 0 0 9 2 2 ,2 3 1 ,4 3  %
Fon c ti on n e m e n t D irPAT 1 1 2 7 0 ,2 3 0 ,1 6  %

7 0 8 0 3 4 3 , 8 2 1 0 0 , 0 0  %



6. Représentation graphique 
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7. Dépenses travaux de la direction du patrimoine en 2017

Annuellement, l’ENS de Lyon dépense entre 1,5M€ à 2M€ pour maintenir son parc immobilier 

dans un bon état de fonctionnement.

La direction du patrimoine ne réalise pas de budget pluriannuel en GER par manque de visibilité 

financière et des programmes de travaux en cours sur les sites.

L’ENS de Lyon consacre environ 12 M€ par an à son patrimoine soit un ratio de 100€/m². Ce chiffre 

est à pondérer dans cette période d’investissement. Via le financement de l’UdL, l’ENS  de Lyon 

rentre notamment dans ses comptes le montant des travaux liés au plan campus.

Par ailleurs, une réflexion est mené à l’échelle du site pour trouver des moyens de maîtriser les 

coûts immobiliers.  L’économe de flux, recruté par l’ENS avec l’aide de l’UDL, devrait  permettre 

d’identifier les sources d’économies sur le poste « fluides »,  pesant presque 40 % des dépenses 

récurrentes.
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Libellé des projets

Galerie Librairie

Rénovation amphi Mérieux

Rénovation forum suite MOP Descartes

Plancher

Traitement climatique BDL

Travaux supplémentaires PPP

Création archives locaux résidence

Plots béton parc Descartes

Insonorisation infirmerie Monod

Aménagements pour club Ouf 715 € 715 €

Rénovation bât. formation Descartes

Petits travaux

TOTAL

Dépenses 
d'investissement

 en AE

Dépenses 
d'investissement

 en CP
38 488 € 37 422 €

195 444 € 119 724 €

68 832 € 9 262 €

31 282 € 31 282 €

226 724 € 31 747 €

837 167 € 837 167 €

192 504 € 160 489 €

3 640 € 3 640 €

1 930 € 1 930 €

264 339 € 118 757 €

66 940 € 50 385 €

1 928 007 € 1 402 520 €



Des moyens humains et des compétences

•
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Garnier architecte, 1908



1. Présentation de la direction du patrimoine

La Direction du Patrimoine regroupe 30 agents répartis sur 5 grandes missions :

1. Maintenance et Travaux

2. Grands Projets Immobiliers

3. Gestion des données patrimoniales

4. Espaces Verts

5. Maîtrise des flux ( en 2019)

L’opérateur  ENS  de  Lyon  considère  disposer  de  ressources  humaines,  liées  à  l’immobilier, 

satisfaisantes.
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2. Tableau de synthèse des ressources humaines affectées

L’opérateur  alloue  environ  80  équivalents  temps  plein  sur  les  2  sites  pour  3,5M€  de  masse 

salariale. 

La répartition : 25 services sont à contribution pour exercer cette mission.

Parmi ces services, 9 dépendent de la direction du patrimoine, 5 de la DAF et 4 de MMO .

Voir détails en annexe.
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Structure

Gestion administrative

Opérateur Service Complément nom du service

E
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i d
e
s
 a

c
te

s

E
la

b
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t 
s
u
iv

i d
u
 S

D
IR

ENS de Lyon 69007 ACCUEIL SÉCURITÉ ACCUEIL SÉCURITÉ 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00

ENS de Lyon 69007 ACCUEIL SÉCURITÉ BADGE 1,00 0,40 0,40

ENS de Lyon 69007 ACCUEIL SÉCURITÉ INCENDIE SECURITÉ 8,00 0,60 0,60 0,60 0,60 5,60 8,00

ENS de Lyon 69007 DAF COORDINATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 1,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40

ENS de Lyon 69007 DAF DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10

ENS de Lyon 69007 DAF SERVICE ACHATS / MARCHES 2,00 0,25 0,25

ENS de Lyon 69007 DAF SERVICE BUDGETAIRE ET FINANCIER 2,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20

ENS de Lyon 69007 DAF SERVICE GESTION CENTRALISEE 5,80 2,70 2,70 5,40

ENS de Lyon 69007 DAJI DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTIT 4,80 0,22 0,22 0,11 0,55

ENS de Lyon 69007 DGS PREVENTION ET MAITRISE DES RISQUES/PROTEC 4,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,90

ENS de Lyon 69007 DIR PAT DIRECTION DU PATRIMOINE 2,00 0,00 0,09 0,09 0,42 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09 0,42 0,42 2,00

ENS de Lyon 69007 DIR PAT DONNEES PATRIMONIALES 2,00 0,39 0,14 0,39 0,39 0,39 0,00 0,14 0,14 2,00

ENS de Lyon 69007 DIR PAT GRANDS PROJETS IMMOBILIERS 3,00 0,27 0,27 0,27 0,55 0,55 0,27 0,27 0,27 0,27 3,00

ENS de Lyon 69007 DIR PAT JARDINS ET ESPACES VERTS 5,00 0,50 4,50 5,00

ENS de Lyon 69007 DIR PAT MAINTENANCE ET TRAVAUX 3,00 0,20 0,13 0,33 0,13 0,33 0,33 0,13 0,13 1,33 3,00

ENS de Lyon 69007 DIR PAT MAINTENANCE EXTERNE 3,00 1,50 1,50 3,00

ENS de Lyon 69007 DIR PAT MAINTENANCE INTERNE 11,80 0,50 11,30 11,80

ENS de Lyon 69007 DIR PAT MISSION HANDICAP 1,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,00

ENS de Lyon 69007 DIR PAT TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 3,50 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50

ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPE COURRIER 1,00 1,00 1,00

ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPE ENTRETIEN 16,80 15,80 15,80

ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPE GESTION DES SALLES 3,00 1,50 1,50 3,00

ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPE DIRECTION MOYENS 3,00 0,33 0,33 2,33 3,00

Effecti
fs

Moyens humains
(Moyens humains déployés en ETP sur chaque mission)

Gestion budgétaire et technique (gestion 
de l'entretien du parc occupé)

Montag
e et 
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e 

d'ouvra
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ons 
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Gestion stratégique d'un 
portefeuille d'actifs (bâti et non 

bâti)

Gestion 
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ntaire 
(gestio
n du 
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Total 
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Commune 
implantation
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68 651

16 589

349 552

22 087

8 462

18 987

13 615

226 047

29 004

44 643

131 419

79 228

168 663

194 282

137 907

154 526

497 079

67 272

202 577

39 547

622 651

125 588

155 632



3. Répartitions des ETP par service

Les ETP liés à la mission de gestion du patrimoine sont répartis dans de nombreux services.
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4. Compétences

L’ENS  de  Lyon dispose  de  l’ensemble  des  compétences  nécessaire  à  la  bonne  gestion de  son 

patrimoine.
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Compétences ETP

50,31

4,88
Recherche et valorisation de foncier 4,49
Gestion et optimisation  des contrats d'exploitation maintenance : rédaction des marchés, suivi des contrôles périodiques, suivi des consommations de fluides 4,09
Suivi de la connaissance du parc occupé (visites de sites, autodiagnostics, pilotage d'audits) 3,58
Recensement des besoins en travaux des administrations occupantes et programmation des opérations 3,53
Rédaction et suivi des actes 2,25
Définition du cahier des charges, prospection de l'offre, analyse des scénarios d'implantation, conduite d'opération 2,23
Participation aux instances de pilotage / volet animation et communication 1,84
Analyse du devenir des actifs occupés par l'Etat (recensement des besoins, expertise de projets immobiliers (analyse économique,…), pilotage stratégie patrimo 0,87
Evaluations 0,55
Alimentation et suivi de l'inventaire physique et comptable (Chorus Re-Fx) 0,39
Alimentation de la base de données interministérielle et réalisation de restitutions 0,39
Elaboration et suivi du SDIR 0,00

Gestion courante du bâtiment : 
- alimentation du dossier de maintenance des lieux de travail
- gestion de l'entretien courant
- mise en conformité réglementaire
-gestion des activités exercées
-contact avec les services occupants
-contact avec les prestataires (nettoyage,entretien courant…)
Gestion budgétaire des opérations
Gestion des recettes/dépenses



5. Graphique de répartition des compétences par personne

L’état des lieux des moyens et compétences des acteurs immobiliers de l’opérateur ENS de Lyon( au 

sein du tableau du même nom) révèle que :

Le détail par noms et e-mails par compétence est en annexe du document.
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Bâtiment

Connaissances techniques générales en bâtiment 44 Agents
Réglementation ERP 50 Agents

Accessibilité aux personnes handicapées 39 Agents

44 Agents

Thermique du bâtiment (réglementation, équipements CVC, enveloppe, solutions d'isolation…) 11 Agents
Performance environnementale (analyse cycle de vie et future réglementation) 9 Agents

Exploitation maintenance des bâtiments 34 Agents

Juridique 13 Agents
Connaissance du code des marchés publics et loi MOP 23 Agents

Economique et budgétaire

Economie de la construction 14 Agents

20 Agents

18 Agents
Achats 22 Agents

Négociation immobilière 7 Agents
Développement foncier 7 Agents

Stratégie de pilotage et de gestion de parc 13 Agents

Compétences  (identifier le nombre 
d'agents experts sur chaque domaine de 

compétence et préciser le nom de 
chacun avec son adresse mél)

Sécurité et santé des personnes (qualité de l'air et amiante, ascenseurs, installations électriques, 
sécurité incendie…)

Droit de l'immobilier (Code général de la propriété des personnes publiques, Code de l'urbanisme, 
…)

Gestion budgétaire
(connaissance des règles budgétaires et comptables)

Financement de l'immobilier

(estimation prévisionnelle, montage financier et gestion financière d'une opération)

Aménagement et
 Pilotage de parc immobilier

Connaissances techniques générales en bâti...

Réglementation...

Accessibilité aux personnes handica...

Sécurité et santé des personnes (qualité de l'air et amiante, ascenseurs, installations électriques, sécurité incend...

Thermique du bâtiment (réglementation, équipements CVC, enveloppe, solutions d'isolati...

Performance environnementale (analyse cycle de vie et future réglementat...

Exploitation maintenance des bâtim...

Droit de l'immobilier (Code général de la propriété des personnes publiques, Code de l'urbanisme...

Connaissance du code des marchés publics et loi...

Economie de la construc...

Gestion budgétaire (connaissance des règles budgétaires et comptab...

Financement de l'immobilier (estimation prévisionnelle, montage financier et gestion financière d'une opérat...

Ac

Négociation immobil...

Développement fon...

Stratégie de pilotage et de gestion de ...



6. Besoin en formation/possibilités de mutualisation

L’opérateur ENS de Lyon exprime cependant des manques en matière de :

 compétences  techniques  sur  les  équipements  des  biens  immobiliers  (ascenseurs, 

chauffage,  ventilation,  climatisation)  nécessitant  l’intervention  de  sociétés  externes 

spécialisées.

 modélisation de scénarios immobiliers sur le plan juridique et financier pour finaliser des 

dossiers d’investissements lourds. Actuellement l’ENS de Lyon s'entoure d'AMO spécialisés 

pour mener à bien ses projets.
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II – PHASE STRATÉGIQUE

L’opérateur ENS de Lyon est satisfait de la stratégie immobilière patrimoniale mise en œuvre dans 

le cadre de son premier SPSI. De nouveaux enjeux émergent depuis 2015 et figurent ainsi au sein 

de son deuxième SPSI.

L’ENS de Lyon manifeste son intérêt pour la pleine connaissance et la maîtrise du parc immobilier 

que l’État met à sa disposition pour mener à bien sa mission de service public. Ainsi, il fait de la  

préservation et  de l’optimisation de ce parc,  sa  priorité,  en vue de l’exploiter  au mieux en le  

valorisant et en lui octroyant une dimension durable et responsable.

Données préalables à la stratégie immobilière de 
l’opérateur

Dans le cadre des discussions avec sa tutelle ministérielle, le MESRI, l’ENS de Lyon a étudié les  

évolutions de sa stratégie métier et de ses missions à court et moyen termes.

Les premiers résultats de cette étude font ressortir pour l’opérateur ENS de Lyon de proposer des 

cursus  universitaires  nouveaux,  s’inscrivant  dans  la  dynamique  actuelle  de  rationalisation  et 

d’homogénéisation des cursus sur le site de Lyon-St-Étienne. 

L’ENS de Lyon avec les universités Lyon 1, Lyon3 et St Etienne sont engagés dans un processus de 

construction d’une université cible au sein duquel l’ENS de Lyon contribuera tout en conservant sa 

personnalité juridique et les obligations liées à son décret. 

Le projet Idex-Université de Lyon vise ainsi à faire émerger un nouvel établissement de meilleur 

rang international. Les réflexions menées par les quatre établissements fondateurs ont conduit à 

proposer  une  organisation  en  huit  pôles  de  formation  et  de  recherche,  chacun  rassemblant 

initialement des entités actuelles (UFR, instituts, départements, écoles) autour de missions et d'un 
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projet académique partagés. La réflexion autour des pôles continue et doit aboutir à la finalisation 

des périmètres fin 2019.

Parallèlement à cette réflexion, un socle organisationnel minimal et de transition est à l'étude pour 

un fonctionnement de l'établissement dès sa création. Cette étude se place dans le cadre d'une 

politique  de  subsidiarité,  nécessaire  à  la  large  autonomie  de  ces  pôles  de  formation  et  de 

recherche, tout en tenant compte de la spécificité de chacun.

Après la publication du Projet pour l’établissement cible en octobre 2018, les gouvernances des 

établissements  et  de  nombreux  groupes  de  travail  ont  poursuivi  ou  initié  des  réflexions  et 

recommandations concernant les futurs pôles formation recherche, et l’état des lieux des fonctions 

support des 4 établissements impliqués.

Le président a présenté un point de situation du projet lors de toutes les instances depuis octobre 

2018  et  partagé  les  réflexions  et  projet  d’orientation  stratégique  largement  notamment  lors 

d’assemblée  générale,  lors  des  réunions  de  directeurs  d’unité,  directeurs  de  département  et 

responsables  administratifs.  Ce  point  concerne  le  projet  dans  son  ensemble,  et  plus 

spécifiquement le pôle Sciences & Humanités et son lien avec notre École.

Les conseils d’administration de l’ensemble des établissements fondateurs ont validé le document 

d’orientation stratégique qui vise à poser le socle de construction de cette nouvelle université.

Le calendrier de mise en œuvre prévoit un vote des statuts fin d’année 2019, une création de 

l’université-cible au premier trimestre 2020, et un regroupement effectif au 1er janvier 2021 (les 

droits et obligations des trois universités - Lyon 1, Lyon 3 et université de St Etienne, étant reprises 

à cette date par la nouvelle université).

Dans ce contexte, l’ENS de Lyon qui conserve sa personnalité juridique continuera à disposer des 

attributions liées à ce statut. Ainsi les droits et obligations liées à son parc immobilier resteront 

inchangées.
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1. Spécificité du site

Un travail de fond est réalisé dans le cadre de la mise en place d’une Université-cible dans laquelle  

l’ENS de Lyon occupe une place singulière, notamment en raison du statut de ses étudiants et de  

son type de formation. 

Les pôles de formation et de recherche sont constitués autour des thématiques suivantes :

• BSP : Biosciences et sciences pharmaceutiques

• DROIT : Droit

• EDUC & SPORT : Éducation et sport

• ING : Ingénierie

• MASc : Management and Actuarial Sciences

• PUSH : Pôle universitaire de santé humaine

• SC & HUM : Sciences et humanités

• STS : Sciences, technologie et société

L’ENS de Lyon pilotera le pôle Sciences et Humanités.

Dès 2020, il est prévu que l’ENS de Lyon contribue au projet académique de l’Université-cible. 

Dans ce contexte de nombreuses réflexions sont menées pour pouvoir amplifier, développer et 

regrouper les forces en  formation et recherche dans le domaine « économie ». Dans le domaine 

des sciences expérimentales, ces besoins sont prévisibles également, en biologie notamment. 

Enfin,  l’avènement  de  l’économie  du  numérique  fait  se  développer  en  conséquence  les 

laboratoires en lien avec ces activités. Il apparaît des besoins supplémentaire dans le domaine du  

numérique, de l’informatique...
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Le site Monod fait  l’objet  d’une rénovation par  un marché de partenariat  jusqu’en 2044 (voir  

annexe) qui comporte des opérations patrimoniales et d’intervention dont du GER. La direction du 

patrimoine doit reprogrammer le GER laissé à ses attributions.

2. Spécificité de l'opérateur

L’opérateur ENS de Lyon est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. A 

ce  titre,  ses  surfaces  immobilières  sont  en  très  grande  majorité  à  usages  spécifiques 

d’enseignement et de recherche. Les changements opérés sur le site Lyon St-Etienne, induisent des 

modifications  structurelles  sur  la  gestion  des  salles  de  cours  et  des  lieux  de  bibliothèque, 

notamment.

L’opérateur  ENS  de  Lyon,  en  raison  de  son  périmètre  d’enseignement,  accorde  une  très  forte 

importance  à  la  qualité  de  l’accueil  de  ses  étudiants  et  des  professeurs  invités  et  à  son 

hébergement: rénovation des logements pour les étudiants, qui font partie de son attractivité.

3. Rappel des critères de la politique immobilière de l’État (PIE)

L’opérateur ENS de Lyon rappelle disposer d’environ 114 000m² de SUB.

Ses ratios moyens d’occupation sont de :

 12,3 m² SUB / poste de travail ;

 11 m² SUN / poste de travail.

Son ratio d’optimisation de ses surfaces tertiaires est de :

 SUN / SUB ≈ 90 %
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Bien  que  conforme  avec  les  préconisations  de  la  PIE,  le  ratio  de  SUN / poste  de  travail  de 

l’opérateur  ENS de  Lyon peut  apparaître  comme « dégradé »  comparativement à  son ratio de 

SUB / poste de travail. Ceci s’explique notamment par le fait que l’ensemble des surfaces classées 

« surface  utile  brute »  de  l’établissement  ne  comporte  que  très  peu  d’espaces  autres  que  de 

bureaux.

Estimation d’un taux d’occupation des salles de cours

Les taux d’occupation des salles et des amphithéâtres vont au-delà d’une utilisation normale et les 

perspectives du MESRI, suggèrent que ces taux vont encore progresser.
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Libellé bât/ter SHON SUB SUN SUN / SUB  banaliséesanaliséess banalisées

22 % 96642 49 2253,39 32551 16 1682,41

BATIMENT DESCARTES D2 FORMATION 23 % 58345 29 1428,26 179,6 % 6377 2 327,51 284,7 %

BATIMENT MONOD PRINCIPAL (MLE+MGN1-2+ 20 % 38297 20 825,13 171,0 % 26174 14 1354,9 166,9 %

Taux d'occupation 
Réelle salles banalisées

NbHeureUt 
Amphithéâtres

NbSalles
 Amphithéâtres

SUB
 Amphithéâtres

Taux d'occupation 
Réelle amphithéâtres

46 176 45 682 9 961

8 245 7 965 1 796

36 827 36 682 7 436



4. Définition et expression des besoins

1 Besoin en surfaces spécifiques à usage d’enseignement

L’avènement de l’Université-cible induit des modifications profondes des pratiques d’enseignement 

à  l’école.  Ainsi,  de  nombreux  parcours  scolaires  sont  modifiés  et  conduisent  souvent  à  une 

augmentation des besoins en salles de cours en nombre et en surface, ce qui aggrave la situation  

déjà existante avec les évolutions des enseignements sur les deux sites.

Aucun scénario immobilier n’est actuellement retenu ou validé. L’ENS de Lyon a connaissance du 

dispositif de labellisation préalable des projets, créé par la lettre du Premier ministre datée du 27 

février 2017 et par l'instruction DGFiP du 14 avril 2017. ( voir document en annexe)

Une étude en interne doit être menée pour caractériser les besoins actuels et anticiper les besoins  

spécifiques à venir, liés à la mise en place des pôles.

L’objectif est de réaliser des opérations ponctuelles à la fois organisationnelles et structurelles sans 

impacter sur le gros œuvre à priori.

2 Besoin en surfaces spécifiques à usage des bibliothèques

La  Bibliothèque  Diderot  de  Lyon  est  une  bibliothèque  inter-établissements  (ENS  de  Lyon, 

universités Lyon 2 et Lyon 3) administrée par l’ENS de Lyon. Elle a pour mission principale de 

satisfaire les besoins documentaires des chercheurs en sciences, lettres et sciences humaines. C’est 

une bibliothèque pluridisciplinaire qui possède un important fonds patrimonial, dont l’ensemble 

des  collections représente environ 1  200 000 documents  proposés  au public  ou conservés  en 

magasin. Le site principal de la bibliothèque se trouve sur le campus Descartes de l’ENS, mais elle 

est également implantée sur le campus Monod de l’ENS.

L’organisation de la BDL ayant évoluée depuis sa construction, il s’agit aujourd’hui de réorganiser 

son  fonctionnement  afin  de  répondre  à  l’évolution  des  besoins  en  adaptant  les  locaux  à  ces 

nouveaux usages.

L’établissement a défini et exprimé son besoin immobilier en matière d’archives au sein d’un cahier 
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des charges spécifique, joint en annexe à ce SPSI.

Les scénarii immobiliers retenus et étudiés dans la concrétisation de ce besoin sont présentés plus 

loin.

3 Besoin en surfaces spécifiques à usage de logement

L’opérateur ENS de Lyon souhaite faire évoluer la résidence étudiante située avenue Debourg, 

principalement pour les raisons suivantes :

• Cette résidence configurée à l’origine en T1bis, T2 et T3 n’est plus adaptée aux standards 

actuels  d’hébergements  d’étudiants.  Afin  de  répondre  à  la  demande,  elle  a  dû  être 

partiellement réaménagée et de ce fait  propose à ce jour une capacité d’hébergement 

réduite à 211 places pour 271 initialement. 

• Livré  en  1988,  le  bâtiment  présente  aujourd’hui  une  certaine  vétusté  et  des  non-

conformités par rapport aux réglementations actuelles (accessibilité notamment).

• Les  contraintes  identifiées  du  projet  sont  les  suivantes  :  zone  inondable,  présence 

d’amiante,  contraintes  d’urbanisme  (co-visibilité  avec  la  halle  Tony  Garnier,  monument 

historique, et règles du PLU à vérifier pour une éventuelle surélévation du bâtiment).

La résidence est principalement destinée à fournir une offre de logements aux étudiants et élèves 

de l’ENS. Elle comprend également deux logements de fonction et intègre un gymnase.

4 Besoin en connaissance des usages

Lors de la réalisation du SPSI et notamment dans la phase d’implémentation du RT, l’opérateur a 

identifié un manque de connaissance des usages au sein de l’établissement. 

Il  s’avère  intéressant,  et  d’autant  plus  avec  les  modifications  profondes apportées  par  le  plan 

campus,  d’évaluer le niveau de satisfaction des utilisateurs du bien.
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5 Besoin de rationalisation des locations.

 Libération des locaux loués à St Fons en 2018.

 Réflexion sur l’utilisation des locaux loués pour Persée et la MMI.

 Retrouver la pleine gestion de la résidence étudiante Bonnamour.

6 Besoin en surfaces spécifiques à usage de recherche

L’Université-cible, l’attractivité de nos laboratoires de recherche, le développement des biosciences 

sur le site de Gerland vont créer des opportunités dans les pratiques de recherche à l’école. De 

nombreux projets nécessitent des surfaces adaptées et fonctionnelles, ce qui aggrave la situation 

de sur-occupation existante sur les deux sites.

L’objectif est de réaliser des opérations ponctuelles à la fois organisationnelles et structurelles en 

s’ouvrant  aux  opportunités  immobilières  à  proximité  de l’École  pour  répondre aux besoins  de 

surfaces  supplémentaires  induits  par  les  politiques  de  recherche  de  l’ENS  de  Lyon  et  ses 

partenaires, dont le CNRS, l’INRIA, et les universités Lyon 1, Lyon 3 et St Etienne, dans les domaines 

informatique, numérique, et économie.
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5. Principes directeurs et objectifs de l’opérateur

Le  contexte  local:  mise  en  œuvre  du  plan  campus  et  de  l’IDEX  nécessitant  une  approche 

patrimoniale allant bien au-delà du parc de l’opérateur.

L’ENS  de  Lyon prend  ses  décisions  en  fonction  de  son  environnement  proche  pour  éviter  les 

doublons  et  privilégier  les  investissements  dans  son  cœur  d’activité  en  impliquant  les  autres 

établissements.

Aussi, pour les 5 prochaines années, l’opérateur ne souhaite pas repenser sa localisation mais se 

laisse le choix de rénover ou de construire des bâtiments pour répondre à ces nouveaux besoins. 

Le parc est actuellement suffisamment étendu pour répondre à ses besoins passés, mais il ne peut 

satisfaire à  la croissance des besoins  de surface de la  recherche et aux transformations de la  

formation liées à la mise en place de l’U-cible.

L’ENS de Lyon souhaite anticiper des modifications liées à la mise en place de l'Université-cible dès  

2020, sur le plan de la formation-enseignement, de la recherche et de l'administration tout en 

conservant sa particularité, notamment en terme d’hébergement d’étudiants et des chercheurs 

des organismes de recherche sur le site.

Le contrat de partenariat issu du plan campus modifie également en profondeur la gestion d’une 

partie importante du parc, notamment pour l’organisation de la maintenance.

L’école souhaite également préserver son patrimoine immobilier et améliorer son utilisation.

La maîtrise de son budget est une autre priorité, elle envisage de revoir les modalités de location 

des  biens  immobiliers  et  d’agir  sur  le  coût  des  fluides,  notamment  par  le  recrutement  d’un 

économe de flux. 

Enfin, des investissements immobiliers permettant de faire des économies sur le long terme sont à 

étudier précisément, tout comme la restructuration des surfaces pour une meilleure optimisation 

du service.
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Après le recensement patrimonial et une analyse des besoins, l’opérateur a hiérarchisé les actions 

à  mettre  en  œuvre.  La  stratégie  patrimoniale  de  l’opérateur  est  validée  par  le  conseil  

d’administration.

6. Stratégie de la direction du patrimoine

Cette stratégie comporte trois niveaux.

1 Stratégie d’exploitation

 Amélioration  de  la  connaissance  des  flux  (eau,  électricité,  chauffage)  pour  agir  plus 

efficacement et mener des campagnes de réduction des coûts ciblées.

 Anticiper les mutations organisationnelles de l’enseignement et de la recherche  au niveau 

du site de Lyon, notamment sur l’utilisation du numérique.

2 Stratégie de maintenance

 Veiller très étroitement au suivi  du contrat de partenariat  et réaliser  en temps réel  les 

mesures correctives appropriées.

 Poursuivre la professionnalisation de la maintenance interne et externe sur le plan des 

ressources humaines mais aussi en améliorant le système d'information.

3 Stratégie de GER

Bâtir un plan pluriannuel sur 10 ans pour la gestion du gros entretien et du renouvellement 

dans lequel les moyens financiers engagés sont sanctuarisés.

 GER Monod : Sur la quasi totalité du site Monod le GER est compris dans le Contrat de 

Partenariat   en annexe du document.  Il  est  programmé sur  une période de 25 ans.  La 

première année une tranche de 440K€ de travaux de revêtements sont prévus. Sur les 5 

premières années un total d’environ 510K€ sont prévus sur le site (revêtements ( 440K€) et 

chauffage, ventilation, climatisation, Équipement, hottes, élévateurs ( 70K€)) : Voir détail en 

annexe du document.
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 GER Descartes

Il est basé sur le diagnostic de 2014. Les travaux réalisés et restant à engager sont détaillés  

dans un tableau synthétique classé par bâtiment en annexe.

Globalement, le budget GER n’est,  ni assez stable, ni suffisant pour établir une stratégie sur la 

durée.

En prenant en compte les dépenses sur les années antérieures et les opérations envisageables et 

réalisables, voici une estimation des dépenses GER sur les 5 prochaines années.
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Stratégie immobilière de l’ENS de Lyon

L’ENS de Lyon a hiérarchisé les projets et souhaite réaliser les opérations suivantes: 

1. Réhabilitation complète de la résidence Debourg

2.  Construction de nouveaux bâtiments recherche et d’enseignement pour les besoins des 

deux sites

3. Amélioration de la régulation thermique

4. Aménagement et réorganisation des surfaces spécifiques à usage d’enseignement

5. Rationalisation des locations

6. Aménagement des bibliothèques, site Descartes et site Monod

7. Enquête d'usage

La stratégie patrimoniale concerne les points 1, 2, 4, 5, 6

La stratégie d’intervention concerne le point 3 et 7.
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Stratégie d’intervention sur le parc projeté

1. Installer des dispositifs de régulation thermique

L'opérateur s'est engagé dans le cadre d'une démarche Transition Énergétique Écologique avec 

l'Université de Lyon-Saint-Étienne. Il s'agit d'une démarche qui s’inscrit dans le projet de transition 

énergétique et écologique globale du site universitaire Lyon-Saint-Étienne. Ce projet se base sur un 

travail associant les 12 établissements membres et le CROUS de Lyon dans la construction d'une 

stratégie de transformation énergétique et écologique à l'échelle du site universitaire aux horizons 

2020, 2030 et 2050. Il est appelé « trajectoire de site ».

La trajectoire du site résulte des actions que chaque établissement est en mesure d'entreprendre à 

son échelle et selon ses spécificités. Sur cette base, des entretiens ont été menés en mars 2017 

avec les gouvernances des établissements afin de présenter la trajectoire de site et les conditions 

pour  atteindre  les  objectifs  communs  (engagement  collectif,  répartition  des  efforts  selon  les 

potentiels propres de chaque établissement).

Les  échanges  ont  permis  de  rappeler  les  hypothèses  de  travail,  d'échanger  sur  les  objectifs 

communs proposés, de débattre sur du périmètre de mobilisation de chaque établissement et 

d'arrêter un cadre d'élaboration des futurs plans d'action. 

L’ENS  de  Lyon  est  déjà  engagée  dans  une  démarche  d'économie  d'énergie  et  de  régulation 

thermique grâce au contrat de partenariat du plan campus sur le site Monod. Malheureusement, 

de nombreux usagers se plaignent de très grandes variations thermiques au sein de la structure. Il  

est donc envisagé de travailler sur des scénarii permettant de mieux maîtriser ces paramètres.

La régulation thermique est devenue un enjeu important pour le confort des usagers notamment 

sur le site Monod où l’ENS de Lyon a du autoriser des horaires aménagés de juin à septembre dans  

des locaux où la température dépassait 35°C. L’opération vise à poursuivre les travaux amorcés 

dans le cadre du contrat de partenariat (huisserie, isolation toiture, régulation…). Aucune étude n’a 

pris en compte ce besoin mais les abaques laissent envisager une dépense importante.
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En  réhabilitation,  le  coût  des  travaux  de  gros  entretien  et  de  renouvellement  s’évalue  à  un 

minimum de 500 € par m² SUB TTC: réparation et remplacement d'équipements en fin de vie,  

travaux lourds de remise en état, travaux lourds de mise aux normes. A titre indicatif, le bâtiment  

principal occupe 36 000 m² SUB.

En plus, l’économe de flux va permettre de :

• Définir et hiérarchiser les gains sans travaux.

• Établir  un  programme  d’action  immobilière  à  mener  pour  mieux  gérer  la  régulation 

thermique et maîtriser les consommations.

• Accompagner le changement par des campagnes de sensibilisation et de communication.

2. Enquête sur les usages

L’ENS de Lyon ne dispose pas de donnée statistique ou de sondage sur la perception des usagers à 

l’égard du patrimoine immobilier dans lequel il évolue.

Plusieurs moyens pourraient être mise en œuvre pour mieux appréhender les besoins des usagers 

et leurs perceptions des lieux :

• Une enquête terrain menée par les étudiants eux mêmes sur la population d’étudiants,  

celle des enseignants, chercheurs et celle des administratifs.

• Une  enquête  conduite  par  une  structure  externe  indépendante  spécialisée  dans  les 

relations société-habitat.

• Une autre  piste  de réflexion  serait  de  mettre ne place des  ateliers  de co-construction, 

comme  les  CityPlay  pendant  lesquels  des  animateurs  mobilisent  les  ressources  des 

personnes de l’ENS sur des questions immobilières pour anticiper les usages de demain 

dans l’Ecole et y répondre par des scénarii.
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Stratégie patrimoniale

1. Réhabilitation complète de la résidence et le gymnase Debourg

L’ENS de Lyon dispose sur son site Monod, d’une résidence de logements étudiants : La résidence 

Debourg.

Ce bâtiment, construit dans les années 1980, totalise 9164 m2 de surface (Hors Œuvre Nette) et 

offre une capacité actuelle d’environ 210 lits répartis dans 160 logements, destinés aux étudiants 

et élèves de l’ENS. Un gymnase est par ailleurs situé en rez-de-chaussée et en sous-sol.

L’objectif principal du projet est d’accroître la capacité d’hébergement pour arriver à un total de 

350 lits, correspondant à la capacité du site Descartes et permettant de satisfaire le besoin en 

hébergement des normaliens.

Les autres objectifs du projet sont de proposer une configuration différente et plus actuelle des 

logements, de rénover le parc de logements, de mettre en conformité réglementaire le bâtiment et 

de développer les services associés. 

Ce projet pourrait être réalisé en partenariat avec le CROUS dans le prochain CPER, une étude 

urbanistique  commune (ENS  de  Lyon/CROUS)  va  être  lancée  pour  étudier  l'implantation  et  la 

densification en nombre de lits pour pouvoir atteindre la cible de 350 lits pour les normaliens et  

pour éventuellement dégager des lits supplémentaires pour augmenter la capacité de logement 

étudiant à Lyon.

Le détail du projet est décrit plus loin dans le document.
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2. Construction d'un bâtiment d'enseignement et recherche

L’ENS de Lyon souhaite disposer de surfaces supplémentaires pour la réalisation de ces missions de 

formation, recherche et de valorisation notamment dans les disciplines d’économie, de biologie et 

du numérique ce qui permettrait de limiter les locations externes pour l’ENS de Lyon (1, place de 

l’Ecole  qui  héberge  des  activités  de  recherche,  de  valorisation  et  de  vulgarisation  scientifique 

(Maison  des  mathématique  et  de  l’informatique  -  MMI  et  Persée))  mais  également  pour  ses 

partenaires (CNRS notamment) qui louent et entretiennent des surfaces sur le campus d’Ecully 

pour héberger des activités en économie.

En Économie, ce projet répond à des besoins à court et moyen terme pour le laboratoire GATE: le  

rapport de l’HCERES souligne que la dispersion géographique des sites(Université de St Etienne, 

Ecully, Université Lyon2, ENS de Lyon) est notable et nuit aux interactions entre les chercheurs. Ce 

problème n’est pas résolu à ce jour. 

De plus, le déménagement prochain de l’EM LYON à proximité de l’ENS de Lyon va améliorer la  

fluidité  des  relations  et  sensiblement  augmenter  la  disponibilité  des  candidats  aux activités 

d’économie expérimentale , actuellement localisées sur le site d’Ecully.

Une localisation du laboratoire GATE à l’ENS de Lyon sur le site de Gerland peut favoriser  les  

interactions entre les chercheurs et enseignants-chercheurs, limiter les coûts de déplacement et 

surmonter l’isolement géographique des scientifiques. 

Le laboratoire souhaite déménager du site d’Ecully dont le bail arrive à échéance. Les tutelles sont 

informées de la situation. L’absence actuelle de proposition alternative place les chercheurs dans 

une situation très délicate quant au futur fonctionnement de la plateforme expérimentale GATE-

Lab.

Dans le domaine du numérique, ce projet répond à des besoins de surfaces liés aux projets de 

recherche en informatique. Le laboratoire de l’informatique du parallélisme (UMR en partenariat 

avec l’Inria et le CNRS) actuellement hébergé sur le site Monod pourrait migrer vers ces surfaces. 
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Pour la MMI et Persée, ce projet limite les locations de biens privés et garantit un meilleur accueil 

du public. 

La réorganisation des surfaces de l’École ne permet pas de dégager des bureaux pour les missions 

de Persée. Les missions de Persée (http://info.persee.fr/missions/) nécessitent des surfaces et une 

disposition particulière. En effet, les surfaces actuellement louées dans un immeuble d’habitation 

intègrent sur un même plateau bureau tertiaire et équipements techniques de numérisation, ce 

qui avec l’accroissement des activités de Persée (augmentation du nombre de personnel et de la 

production réalisée) n’est pas tenable sur le long terme.

La  MMI  est  un  centre  de  médiation  des  savoirs  dédié  aux  sciences  mathématiques  et  

informatiques via  une  approche  vivante,  ludique  et  pluridisciplinaire.  Ce  centre  déploie  toute 

l’année  des  actions  événementielles  et  pédagogiques,  innovantes  et  complémentaires,  à 

destination de publics  variés : élèves,  professeurs,  grand public.  Le fonctionnement de la MMI 

oblige ainsi de disposer d’un site pratique, accessible pour l’accueil d’une population de tout âage, 

relativement nombreuse et variée. 

Enfin, des surfaces spécifiques pour de l’enseignement pourraient venir répondre à la demande de 

salles de cours et d’amphithéâtres supplémentaires.

3. Aménagement et réorganisation des surfaces spécifiques à usage d’enseignement

Comme dans beaucoup de nombreux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, la 

gestion des salles reste difficile à optimiser. A certain moment de l’année, l’ENS de Lyon constate 

une pénurie de salles ( nécessité d’affecter des surfaces supplémentaires sur le site de Monod et  

sur le site de Descartes) et à d’autres moment, des salles sont inoccupées. 

Il  est  nécessaire  de  disposer  de  temps  de  salle  de  cours  supplémentaire  et  de  salles  mieux 

équipées  et  mieux adaptées  à  l'enseignement  dispensé.  Le  dispositif  de réservation peut  être 

optimisé. En effet, avec les nouveaux modes d'enseignement, il n'est plus possible de fonctionner 

sur des principes de réservation excentrés. Cependant, il est clair que l’ENS de Lyon manque de  

locaux d’enseignement actuellement.

Ce travail doit être mené en collaboration étroite avec la vice-présidence aux études. Il est à la fois 

structurel et organisationnel. Comme toute modification des usages, il est important également de 
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prévoir  une  communication  forte  envers  les  publics  concernés.  Il  est  envisagé  d'acquérir  un 

système d'information pour automatiser les réservations et la connaissance en temps réel de la 

disponibilité d'une salle grâce à des capteurs. L'étude de ce projet doit également disposer d'un 

volet permettant de connaître les pratiques d'autres structures similaires à celle de l'opérateur.

La phase de travaux ne devrait porter que sur des rénovations mineures et sur l'équipement de 

dispositifs d'enseignement tels que des tableaux interactifs, des bornes wifi, des postes de travail  

spécialisés...

La  rénovation  de  la  bibliothèque  du  site  Monod  complète  cette  stratégie  en  permettant  de 

réaffecter des surfaces supplémentaires à l’enseignement.
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4. Rationalisation des locations

• Libération des locaux loués à St Fons: Le bail a été dénoncé et les locaux ont été libérés en 

août 2018.

• Locaux loués pour Persée, la MMI et la salle de conférence 1 place de l’ecole.: une réflexion 

est  menée  pour  libérer  ces  locaux  mais  l’ENS  a  besoin  de  ces  431,67m²  SUN, 

(735,05m²SHON) pour l’activité de Persée et de la MMI. L’opérateur souhaite prolonger le 

bail  sur  une  durée de  3  ans  à  son terme,  fin 2020,  délai  nécessaire  pour  trouver  des 

solutions  adaptées  au  fonctionnement  de  ces  services.  La  construction  d’un  nouveau 

bâtiment répondrait à cette attente (voir point 2 plus haut : « Rénovation ou construction 

de surfaces pour ses missions de recherche , enseignement et médiation ») 

• Résidence d’hébergement étudiants Bonnamour : Ce bâtiment est constitué d’un accueil 

pour la gestion de la résidence, des logements de service, des modules de 3 à 5 chambres 

sur 7 835 mètres carrés, des laveries, foyer, salle sportive, salle musicale, salle festive, du 

stockage, et un local à vélo.

• En vertu d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire, l’État apporte, pour une 

période de 25 ans à partir de 2000, à la société HLM Logirel, un terrain de 8 275 mètres  

carrés  situé  rue  André  Bollier  afin  d'édifier  des  logement  réservés  aux  étudiants.  Le 

financement principal  de  l'opération est  réalisé  par  un  prêt  conventionné locatif  social 

délivré par le crédit foncier de France avec une signature de convention bipartite entre 

l'État  et  Logirel.  La  redevance  annuelle  est  consentie  sur  l'ensemble  de  la  période  et 

réévaluée chaque année. Elle comprend, le montant des annuités intérêt et amortissement 

des emprunts principaux et  complémentaire dû par le propriétaire pour la période,  du 

remboursement des frais généraux du propriétaire, du montant des primes d'assurance, de 

l'impôt et taxe lié au bien. 

• Actuellement, l'opérateur ENS de Lyon souhaite réfléchir à la prise en charge directe de ce 

bien  afin  de  maîtriser  totalement  l’utilisation  des  résidences  étudiantes  de  l’ENS.  La 

convention de location impose un cadre financier empêchant de fixer le prix des chambres 
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et empêche d’anticiper une rénovation (La société Logirel ne pouvant plus amortir le coût 

sur la durée résiduelle) . 

• L’objectif  est  d'étudier  une  sortie  négociée  de  cette  convention  en  évaluant  l'impact 

financier sur le budget global de l'établissement.

5. Aménagement des bibliothèques, site Descartes et site Monod

Il s’agit d’améliorer le fonctionnement sur les 2 sites, afin de répondre à l’évolution des usages, 

parallèlement, une réflexion sur la sûreté est intégrée au projet.

L’établissement a défini et exprimé son besoin d’archives et d’ergonomie au sein d’un cahier des 

charges spécifique au site Descartes, joint en annexe à ce dossier. Les opérations ont pour vocation 

de faire évoluer les services proposés aux lecteurs et d’améliorer le fonctionnement des locaux 

plus adaptés aux besoins moderne des utilisateurs.

La programmation des évolutions à réaliser sur la bibliothèque du site Monod est décrite ci-après.
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Mise en œuvre de la stratégie: Montage des projets 
immobiliers

1. Réhabilitation complète de la résidence et du gymnase Debourg

L’ENS de Lyon dispose sur son site Monod, d’une résidence de logements étudiants : la résidence 

Debourg.

Les besoins de l’opération sont :

350  places  d’hébergement  pour  des  étudiants  en  majorité  en  modules  de  3  à  5  chambres 

(chambre individuelle entre 12 et 15 m2) et un séjour commun de 20 à 30 m² :

 De 5 à 10% de chambres doubles (de 15 et 20 m2) dont la moitié en module de chambres

 Une dizaine de chambres PMR simples ou doubles

 Quatre logements de fonction de type F4

 Des espaces d’accueil et de services

 Une salle polyvalente, des locaux de stockage, un local vélo

Le  schéma directeur  et  le  pré-programme  réalisés  en  2012  ont  permis  d’identifier  3  scénarii  

possibles :

• Surélévation du bâtiment

• Restructuration complète de la résidence

• Déconstruction et reconstruction
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En 2016, une étude est menée par le cabinet GUIMET Avocats pour évaluer le montage financier et 

décider d’une orientation.

Les  montages  contractuels  envisageables  se  distinguent  selon  l’origine  du  financement  et  les 

risques supportés par l’ENS de Lyon :

1. Montages  reposant  sur  un  financement  exclusivement  public  provenant  de  l’ENS 

(emprunt, subventions, … ), dans lesquels tous les risques de maîtrise d’ouvrage sont 

portés  par  l’  établissement :  marchés  séparés  ou  marchés  globaux  (marché  de 

conception réalisation ou marché public global de performance )

2. Montages permettant un financement externe privé (investisseur),  dans lesquels  les 

risques de maîtrise d’ouvrage sont partagés: marché de partenariat, concessions.

Voir détail de l’étude et ses résultats en annexe de ce document.

Page n° 91/210



Fin 2017,  le cabinet Clément et associés propose 2 scénarii  basés sur les critères immobiliers, 

économiques et financiers suivants :

Scénario A Scénario B

Coût des travaux (€ HT) 13 097 500 19 185 000

Durée du chantier (mois) 18 24

Surface utile (m2) 8 031 8 996

Nombre de lits ENS 333 373

Critères immobiliers retenus : Taux moyen d'occupation, nombre de lits opérateur compris dans le 

bâtiment, nombre de lits affectés à l'ENS, nombre de lits opérateur en extension du bâtiment,  

majoration du loyer (/ tarifs ENS)

Critères économiques : Indexation études, travaux, loyers, exploitation, GER

Critères  financiers :  Préfinancement  avant  livraison,  financement  en  période  d'exploitation, 

compte de résultat, flux de trésorerie, rentabilité du projet

Les détails et résultats de cette étude est en annexe du document.

Suite à cette étude, une note de cadrage en date du 8 mai 2018  a été fournie aux services de l’ENS  

de Lyon en charge du projet de restructuration ou de démolition et reconstruction de la résidence 

Debourg.

La note analysait l’option B  ( La démolition et la reconstruction de la résidence, pour un coût travaux 

estimé à 19,2 millions d’euros HT pour 373 lits )  sous un montage contractuel consistant pour l’ENS à 

financer en direct le  projet,  et à  conduire l’opération sous forme de marché public global  de  

performance,  malgré  l’interdiction de  contracter  un  emprunt  selon  les  dispositions  légales  en 

vigueur s’appliquant à l’ENS de Lyon. 
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Cette solution a été élaborée sur la base d’hypothèses techniques, économiques et financières 

permettant de valoriser l’impact du projet sur le compte de résultat et la trésorerie.

La note présentait par ailleurs différentes hypothèses de subventionnement du projet, par le biais 

desquelles les impacts sur le compte de résultat et la trésorerie de l’établissement avaient été 

fournis.

A l’issue de la remise de cette note, l’ENS de Lyon a souhaité, toujours au titre de l’option B,  

comparer,  sur  la  base  d’un  socle  élargi  d’hypothèses  communes  et  également  différenciées 

spécifiques à chaque montage, le montage contractuel  concessif  et  le montage sous forme de 

marché public en tenant compte également de l’ajustement de trois hypothèses :

1. le taux d’occupation de la résidence,

2. la refacturation des charges locatives,

3. le montant des charges des fluides.

Mi 2018,  la société Velvet Conseil  & Cabinet Clément rendent un dossier préalable au dossier 

d’expertise dont voici une synthèse financière.
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Scénarii de montages concessifs pour la résidence Debourg :

Scenarii :

1. Ce scénario était celui présenté dans le rapport préalable (Phase 2) au dossier d'expertise,  

prouvant qu'il n'est pas économiquement viable sans subvention.

2. Ce scénario diffère du précédent quant au montant de la subvention hypothétique de l'ENS. 

Des scénarii  avaient été réalisés avec des niveaux de subvention de 5, 10 et 16 millions 

d'euros dans l'étude transmise fin août 2018.

3. Ce scénario est différent du 1er sur la seule base du coût mensuel de location revu à la 

hausse  à  la  suite  des  échanges  du  23/09/2018.  Si  la  trésorerie  prévisionnelle  du 

concessionnaire à terme est positive, le montant minimal en 2049 est négativement trop 

élevé.
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4. Ce  scénario  indique  le  seuil  de  coût  mensuel  de  location  minimal  à  partir  duquel  le 

concessionnaire  ne  connaît  aucune  année  au  cours  de  laquelle  l'encours  minimal  est 

négatif. En revanche, le montant de trésorerie au terme de la concession reste élevé (en 

raison de l'impact du remboursement des emprunts).

5. Ce  scénario  est  une  combinaison  du  scénario  1  et  du  scénario  2  avec  une  durée  

d'allongement de la maturité des emprunts à 40 ans au bénéfice du concessionnaire. Il  

permet de minimiser le solde de trésorerie à la fin de la concession tout en permettant de 

conserver un seuil de trésorerie minimal relativement neutre (-128 k€ en 2028).

Page n° 95/210



Projet connexe :

Le CROUS avait également un projet de construction de résidence universitaire à proximité de 

l’ENS de Lyon. Ce projet  était nommé : « Résidence Universitaire Vercors » du nom de la rue. Le 

terrain étiat en cours d’acquisition par la Métropole de Lyon. Ce projet était estimé à environ 20M€ 

et  devait  pouvoir  accueillir  environ  350  étudiants.  L’implantation  était à  moins  de  quelques 

centaines de mètres du site Monod. Il aurait pu aussi héberger des étudiants de l’université Lyon 1 

ou de l’Isara. 

Ce projet en discussion depuis plusieurs années, semble maintenant complètement abandonné au 

profit d’un projet commun ENS/CROUS centré sur le logement étudiant Debourg sur la même base 

de nombre de lits, 4 logements de fonction et le gymnase. Une fiche commune CPER a d’ailleurs 

été rédigée pour financer ce projet.

Fin 2019 :

Fort des études préliminaires menées ( voir scenarii plus haut), l’ENS de Lyon souhaite, sur la durée 

de ce SPSI, finaliser ce dossier avec l’aide du CROUS, sur le plan technique, juridique et financier 

pour pouvoir passer à la phase de réalisation de l’opération.

Actuellement, le projet s’oriente sur une démolition et une reconstruction de la résidence Debourg 

et du gymnase attenant pour mise en conformité réglementaire, une augmentation du nombre de 

lits (350 places créées), une amélioration de l'attractivité et qualité de vie étudiante.

Le  foncier  se  partage  entre  une  propriété  Etat  et  une propriété  Ville  de  Lyon avec,  sur  cette 

dernière un bail emphytéotique consenti à l'Etat.

Un détachement parcellaire au profit du Crous devra être envisagé (modification de la convention 

d'utilisation  avec  France  Domaine)  afin  de  donner  les  droits  réels  au  Crous  pour  financer  la 

construction.
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Le coût total des travaux est estimé à 30Md’€.

Il est décomposé comme suit :

• Démolition résidence actuelle : 1 400 000 

• Prix TDC / place : 68 000 x 350 = 23 800 000

• Prix TDC gymnase : 5 600 000

• Estimation valeur 2019 : 30 800 000

• Estimation valeur 2022 : 32 600 000 €

(dont 26 600 000 résidence et 6 000 000 gymnase)

Le CROUS se propose de financer les logements avec l’aide de l’État et de la Région. Il  devrait  

recourir à un emprunt pour environ 20M d’€.

Le financement du gymnase reste un investissement de l’ENS de Lyon avec un apport de 3M d’€ et 

une aide de l’État et de la Région de 3M d’€.

La programmation des travaux se déroule sur une période triennale 2021-2024. Elle s’inscrit dans  

une démarche de site  avec  une inscription dans  le  SDIA (  enjeu n°5),  l’objectif  de rénovation 

énergétique du patrimoine universitaire, l’objectif de 60000 logements universitaire sur les campus 

lyonnais et une prise en compte des souhaits des territoires.
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2. Construction d’un bâtiment recherche, enseignement, médiation.

L’emplacement envisagé dont la référence cadastrale de la parcelle est 000 BX 15 et 69 à 72 se 

situe 41 av Debourg, 69007. Il semble répondre à ces besoins.
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Le  bâtiment  est  idéalement  situé  entre  les  2  sites  de  l’École,  à  proximité  de  l’Ifé  et  de  la 

Bibliothèque.

Le  projet  consiste  à  réaliser  une  démolition  puis  une  construction  d'un  bâtiment  neuf  pour 

accueillir  des  activité  d'enseignement,  de  recherche  et  de  médiation  qui  prennent  place 

aujourd'hui dans des locaux dispersés et loués.

Le  bâtiment  devra  notamment  héberger  l'UMS  Persée,  la  Maison  des  Mathématiques  et  de 

l'informatique  élargie  à  une  maison  des  sciences,  le  site  lyonnais  de  l'école  d'économie  de 

l'Université Cible (dont le laboratoire GATE aujourd'hui hébergé sur Ecully).

Ce bâtiment hébergerait aussi des bureaux administratifs d'un centre INRIA, ainsi que de recherche 

qui pourraient accueillir le Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP, cotutelle ENS-INRIA-

CNRS).

L’ENS de Lyon est en déficit d’espaces de séminaire de salle de réunion et de cours, ce bâtiment 

répondrait à ces attentes. 

La surface potentielle est de 7000m2 soit un prévisionnel travaux d’environ 16M€. Le total fin de 

travaux  toutes  charges  inclues  devrait  porter  le  besoin  de  financement  à  26M€  pour  cette 

opération. Une fiche CPER a été déposée en ce sens. 

En reconversion de charges de location , l’ENS de Lyon apporte 2,5M d’€ et le CNRS 2Md’€.

L’INRIA apporte 1,5Md’€ en financant la I-Factory.

Le Grand Lyon finance 3,5 M d’€ et s’engage sur la gratuité du foncier.

Un fiche CPER a été présentée pour une aide de l’État et de la Région pour un montant de 16,5 

Md’€.
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Coté Sud : Coté Nord :

Ce projet permet de relocaliser les espaces loués tout en créant de nouveaux espaces

• Relocalisation d'espaces loués actuellement loués : 2395 m²

-PERSEE : plateau technique de façonnage-numérisation des ouvrages respectant un principe de 

"marche en avant" de la chaîne de numérisation pour 20 personnels permanents pour 308 m².

-MMI : espace d'exposition scientifique visant à vulgariser pour le grand public les mathématiques 

et l'informatique accompagné d'une salle de conférence pour 426 m².

-Laboratoire GATE : espaces de bureaux et réunion pour 70 chercheurs pour environ1383 m²

-Espaces conférences-cours-colloques : 278 m²
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• Création de nouveaux espaces d'enseignement et de recherche : 4822 m²

-Création  de  salles  banalisées  de  150  places  pour  tous  les  laboratoires  l’enseignement  et 

l’administration, pour 1000 m² (722 m² ajoutés aux surfaces actuellement louées)

-Extension de la Maison des Mathématiques et de l'Informatique à une Maison des Sciences, en 

partenariat avec la Main à la Pâte et l'Académie des Sciences, 200 m2  supplémentaires seraient 

ajoutés aux 426 m² actuellement loués. 

-Extension de PERSEE, 200 m² supplémentaires seraient ajoutés aux 308 m2 actuellement loués. 

 -Extension du GATE pour former une Ecole d'Economie (projet global Université-Cible) : 300 m² 

supplémentaires seraient ajoutés aux 1383 m2 actuellement loués.

-Espaces  administratif  INRIA  et  espaces  de  recherche  en  informatique,  ENS/INRIA  :  2200  m² 

environ.

-Incubation de start-ups, bureaux pour 700 m², atelier prototypage pour 300 m².

-Espaces conviviaux 200 m².
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Projet connexe :

L’ENS de Lyon participe également à un projet porté par l’Université de Lyon dans le domaine de 

l’Infectiologie.  Les  chercheurs,  pour  partie  hébergés  par  l’ENS  de  Lyon,  ne  disposent  pas  de 

suffisamment de surface. L’Université de Lyon, l’Université Claude Bernard Lyon-1, l’ENS de Lyon, 

l’Inserm et le CNRS souhaitent la poursuite de la construction des bâtiments du laboratoire CIRI. 

Une fiche CPER d’un budget total de 13,5M d’€ a été déposée.

Cette opération dite PHASE 2 CIRI, a pour objet de finaliser l’implantation des locaux du Centre 

International de Recherche en Infectiologie (et de la SFR BioSciences) dans le quartier de Gerland. 

Elle fait suite à la première phase de cette implantation, inscrite au CPER 2015-2021 :

Extrait du CPER :

Actuellement dispersées sur 5 sites de l’agglomération lyonnaise, les équipes de recherche du CIRI  

ont besoin de trouver une dynamique favorable au travail  en équipe, leurs laboratoires exigus,  

inconfortables et pour certains ne répondant plus aux normes de travail en vigueur, ne permettent  

pas l’accueil de nouvelles équipes internationales, contraignant ainsi l’ambition de développement  

du  CIRI.  Le  développement  des  unités  du  site,  dont  le  CIRI,  nécessite  un  agrandissement  des  

plateaux  de  la  SFR.  Le  CIRI  étant  dépendant  pour  la  plupart  de  ses  projets  de  recherche  des  

plateaux  techniques  de  la  SFR  Biosciences,  il  est  indispensable  d’inclure  le  développement  de  

certains plateaux techniques dont il est le principal utilisateur dans le projet.

Une première phase de l’implantation du CIRI à Lyon-Gerland, inscrite au CPER 2015-2021 pour un  

montant de 13,9 M€ TDC, va attribuer début 2021 des locaux de recherche pour la moitié des  

équipes du CIRI à Lyon-Gerland. Cette phase visant à implanter et transférer 9 des 23 équipes du  

CIRI  dans  une restructuration et  extension du bâtiment  Recherche-UCBL à  Lyon-Gerland a  été  

réalisée conjointement avec la création d’une partie des plateaux techniques d’expérimentation en  

milieu confiné de niveaux 3 : laboratoire L3 (CIRI) ou animaleries A2, A3 & Ax (SFR Biosciences) et  

avec le transfert des plateaux techniques d’analyse génétique et de cytométrie (SFR Biosciences). 

L’opération PHASE-2 du CIRI vise à finaliser l’implantation des locaux du Centre de recherche dans  

le quartier de Gerland à Lyon et de poursuivre la création des laboratoires et animaleries confinées  
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avec  la  SFR  BioSciences  permettant  l’étude  des  pathogènes  infectieux  en  vue  de  trouver  des  

solutions préventives et thérapeutiques. Les principaux objectifs consistent à :

• Constituer un pôle académique de référence à l’échelle internationale en infectiologie. Le fait de  

commencer dès 2021 à regrouper sur un seul site des équipes du CIRI et des plateaux techniques de  

la SFR Biosciences donne corps à cette ambition. Indubitablement CIRI ainsi que la recherche et le  

traitement des maladies infectieuses à Lyon et la région AURA gagneront en lisibilité et visibilité.

• Accueillir de nouvelles équipes d’envergure internationale au sein du CIRI afin de renforcer les  

thèmes existants et en développer de nouveaux.

• Renforcer les collaborations entre les équipes académiques et privées, comme la transversalité  

entre les disciplines et les approches, et favoriser l’accès des chercheurs du CIRI aux plateformes  

techniques de la SFR Biosciences.

• Soutenir les programmes de recherche à visées fondamentale, translationnelle et clinique dans le  

domaine des maladies infectieuses et inflammatoires en favorisant le développement de nouveaux  

vaccins et de l’immunothérapie.

L’enveloppe  budgétaire  du  CPER  2015-2020  n’ayant  pas  permis  de  répondre  à  l’ensemble  des  

besoins du CIRI, la première phase avait parfaitement anticipé cette deuxième phase d’extension  

afin  de  faciliter  sa  mise  en  œuvre  technique  (emprise  suffisante,  liens  fonctionnels  entre  les  

bâtiments, identification des contraintes de chantier, …). Aussi, bien plus qu’un bâtiment visant à  

regrouper l’ensemble des équipes de recherche, ce nouvel équipement va incarner la force de la  

mise en réseau de 23 équipes du CIRI, potentialiser la dynamique et le foisonnement du Centre de  

recherche, et contribuer à l’ambition de se positionner comme acteur majeur de la médecine de  

prévention et du traitement des maladies infectieuses.
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3. Aménagement de la bibliothèque, site Descartes

L’opération vise à faire évoluer les services proposés aux lecteurs et à améliorer le fonctionnement  

des locaux pour les adapter aux besoins des utilisateurs et aux exigences de la stratégie de la 

direction de la bibliothèque et de l’ENS de Lyon:

• créer un guichet unique d’accueil de prêt-retour des ouvrages et de renseignement

• créer  des  espaces  multi-usages  (espace de détente,  restauration et  de travail  informel,  

espace de conférence, lieu d’exposition)

• convertir des surfaces en salles de formation

• créer un magasin supplémentaire pour le stockage des ouvrages

• redéployer des bureaux impactés par la réorganisation

Enveloppe prévisionnelle, coût travaux

L’enveloppe prévisionnelle des travaux en réhabilitation est estimée à 2,4 M€ TTC TDC pour 1 025 

m² de surface (valeur mars 2018). S’ajoute à cette enveloppe :

• la fourniture et la mise en place des Compactus dans le magasin 12 pour 180 K€ HT,

• le mobilier dans la salle de conférence et de restauration-détente pour 50 à 70 K€ HT.

Les travaux de restructuration portent sur la réorganisation fonctionnelle des espaces requalifiés et 

les incidences sur les lots architecturaux et techniques nécessaires au fonctionnement et la mise 

en service de ces futurs espaces.

Les travaux de mises en conformité (accessibilité PMR et sécurité incendie) et d’amélioration du 

confort des utilisateurs (thermique, acoustique et visuel) recensés dans l’état des lieux du présent 

document ne sont pas pris en compte dans la présente opération car imputés sur le budget gros 

entretien maintenance de l’ENS. 

En annexe du programme est proposé un phasage prévisionnel des travaux.
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4. Aménagement de la bibliothèque, site Monod

Le programme a deux objectifs :

• rénover la bibliothèque pour en faire un lieu d’étude plus accueillant, plus fonctionnel et 

mieux adapté aux nouveaux usages, 

• répondre à deux besoins identifiés sur le site : disposer de plus de salles de cours et d’un 

lieu de convivialité.

L’articulation  entre  ces  objectifs  est  à  trouver  au  sein  du  périmètre  défini  pour  le  projet,  en 

considérant les contraintes propres à chacun. Dans le meilleur des cas, la proximité de ces trois 

espaces en permettra des usages mixtes : les salles de cours pourront être utilisées comme salles 

de travail ou de formation documentaire quand elles ne sont pas requises pour les enseignements 

des départements et la salle de convivialité pourra offrir un espace de détente aux lecteurs de la 

bibliothèque. Mais au cas où des considérations de circulation des publics et d’insonorisation de 

ces différents espaces n’en permettraient pas l’imbrication, il  faudra opérer une partition de la  

zone concernée par le projet.

Pour la bibliothèque, le premier enjeu est d’offrir aux lecteurs des espaces de travail diversifiés: 

salle de lecture pour un travail  individuel et silencieux, espace de co-working, petites salles de 

travail en groupe. 

La facilité à se repérer et à circuler au sein de la bibliothèque est aussi un enjeu important de cette  

rénovation.  Aujourd’hui,  les  salles  de  lecture  sont  invisibles  depuis  l’accueil,  le  parcours  est  

labyrinthique pour aller de l’une à l’autre. L’accueil, point d’entrée de la bibliothèque, doit être un  

point de services et d’orientation. A proximité de l’accueil pourront être accueillies des expositions 

(accrochage sur cimaises ou quelques vitrines).

Le regroupement des bureaux du personnel de la bibliothèque facilitera le travail en équipe et  

contribuera à la lisibilité des lieux.

Le regroupement des collections dans un espace central  (et  non plus leur dispersion à travers 

Page n° 105/210



plusieurs salles) doit permettre de les rendre plus facilement accessibles, aussi bien aux lecteurs 

travaillant  sur  place  qu’aux  lecteurs  qui  passent  emprunter  des  ouvrages.  Cela  permettra 

également d’offrir une salle de lecture plus spacieuse et plus lumineuse.

Les salles de cours doivent être accessibles indépendamment des horaires de la bibliothèque et 

correctement insonorisées. D’une capacité unitaire de 30 places, elles génèrent en début et en fin 

de cours le passage d’une soixantaine d’étudiants. 

La salle de détente doit permettre d’accueillir des pots de thèse. Elle doit donc disposer d’un accès  

indépendant. Elle peut accueillir environ 70 personnes (familles, amis, collègues). L’activité ne doit 

pas perturber les enseignements dispensés dans les salles de cours, ni le travail des étudiants à la 

bibliothèque. Elle offre un espace de détente et de convivialité aux lecteurs de la bibliothèque, en 

dehors de son utilisation première.

L’ENS prévoit dans l’échéance du SPSI de finaliser le programme, voire de réaliser l’opération si les  

conditions budgétaires et opérationnelles le permettent.

Un plan de situation et un dossier technique sont en annexe de ce document.
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5. Projection financière d’une mise en œuvre des projets

La  réalisation  de  la  reconstruction  de  la  résidence  Debourg  et  du  bâtiment 

recherche/enseignement/médiation  conditionnent  le  planning  des  autres  projets.  Cette 

dépendance rend les hypothèses incertaines.

Cette projection comprend les hypothèses :

• d’un financement total du CROUS sur la résidence étudiante du site Monod, hors gymnase

• des cofinancements de l’État, de la Région, de la Métropole de Lyon

• de la participation du CNRS et de l’INRIA pour la résidence et le nouveau bâtiment de 

recherche et d’enseignement.

Les sommes sont en K€.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Résidence Gymnase Debourg
Bâtiment Recherche Enseignement 500
Bibliothèque Monod 500 500
Bibliothèque Descartes 300 700 600 800
Régulation thermique 300 200 100
Aménagement des salles 500 500

Budget par année 300

3 000 1 000 1 000 1 000
2 500 1 000 1 000
1 000
2 400
3 000 1 200 1 200
3 000 1 000 1 000

2 500 3 400 3 800 3 400 1 500



Conclusion SPSI

Le parc immobilier de l’opérateur est dimensionné a minima pour répondre à la mission actuelle 

confiée par le Ministère mais ne permet pas de satisfaire aux exigences nouvelles portées par l’U-

cible notamment mais également aux nouveaux usages. La première partie de ce dossier montre 

une gestion satisfaisante et des efforts réalisés pour maîtriser son fonctionnement, et maintenir le 

parc dans un état optimal tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.

Des  améliorations  sont  prévus  sur  le  plan  énergétique,  numérique,  organisationnelle  et 

structurelle  pour  répondre  aux  nouvelles  exigences  et  à  un  contexte  local  en  mutation: 

l’Université-cible de Lyon.

Sur la période de ce SPSI, l’opérateur souhaite entamer deux voire trois projets d’envergure, celui  

de  l’amélioration  des  conditions  d’hébergement  des  étudiants  sur  le  site  de  Monod,  de 

l’augmentation des surfaces de recherche et d’enseignement et celui de l’accueil des lecteurs dans 

la bibliothèque. Avec la nécessaire restructuration de l’ESR du site Lyon-Saint-Etienne, ces projets 

sont  indispensables  pour  maintenir  et  accroître   la  qualité  des  missions  rendues  par  l’École  

normale supérieure de Lyon. 
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1. Biens, codes chorus RE FX et adresses
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Code Site Code bât/ter Clé composant Libellé bât/ter Type Adresse Dpt Ville

131948 431967 IB00100263009 LABORATOIRE M10 IGFL Bâtiment technique  R ALEXANDER FLEMING 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 330678 IB00100176020 BATIMENT DESCARTES D2 FORMATION Bât. enseignement ou sp PRV RENE DESCARTES 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 331121 IB00100177174 BATIMENT DESCARTES D1 ADMINISTRATION Bureau  PRV RENE DESCARTES 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374267 IB00100209854 BATIMENT DESCARTES D9 BIBLIOTHEQUE Bâtiment culturel  PRV RENE DESCARTES 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374270 IB00100209856 BATIMENT DESCARTES D7 RESTAURANT Bâtiment sanitaire ou so ALL DE FONTENAY 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374271 IB00100209857 BATIMENT DESCARTES  HOTEL DES INVITES Logement  AV JEAN JAURES 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374298 IB00100209908 BATIMENT DESCARTES VILLA  96 Logement  R ANDRE BOLLIER 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374299 IB00100209909 BATIMENT DESCARTES VILLA  98 Logement  R ANDRE BOLLIER 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374300 IB00100209910 BATIMENT DESCARTES VILLA  100 Logement  R ANDRE BOLLIER 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374305 IB00100209911 BATIMENT DESCARTES D3 ARTEMISIA Bâtiment culturel  PRV RENE DESCARTES 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374325 IB00100209893 BATIMENT DESCARTES D5 RESIDENCE BON Logement  R ANDRE BOLLIER 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 436950 IB00100269171 BATIMENT DESCARTES D6 INSTITUT D'ETUD Logement  allée de Fontenay 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 318637 IB00100177013 BATIMENT D8 BUISSON Bureau  ALL DE FONTENAY 69 Lyon 7e Arrondissement

163113 374257 IB00100209780 BATIMENT DESCARTES D4 RECHERCHE Bâtiment technique  PRV RENE DESCARTES 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 318640 IG00100059838 Terrain Ecole Normale Supérieure de Lyon Espace naturel  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 319710 IB00100176969 BATIMENT MONOD M11 RESIDENCE DEBOURGLogement  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 431813 IB00100262858 BATIMENT MONOD PRINCIPAL (MLE+MGN1 Bât. enseignement ou sp ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 431820 IB00100262859 BATIMENT MONOD M5 Bâtiment technique  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 431821 IB00100262860 BATIMENT MONOD M6 Bâtiment technique  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 431822 IB00100262861 VILLA LBMC Bâtiment technique  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 431824 IB00100262862 MAISON DU COURRIER Bâtiment technique  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 431825 IB00100262863 BATIMENT MONOD M9 PBES Bâtiment technique  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 431831 IB00100262866 POLE ENERGIE Bâtiment technique  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

170888 464526 IB00100300928 BATIMENT MONOD SOUTE Bâtiment technique  ALL D'ITALIE 69 Lyon 7e Arrondissement

205110 464616 IB00100301030 CONDORCET Bât. enseignement ou sp PL DE L'ECOLE 69 Lyon 7e Arrondissement

111652 336785 IB00100172035 ENS (DISSOLUTION INRP /TRANSFERT ENS AU Bureau  PL DU PENTACLE 69 Saint-Fons



2. Tableau financier

Voir fichier XLS
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Brique de dépense Exécution 2015 Exécution 2016 Exécution 2017 LFI 2018

AE CP AE CP AE CP AE CP

Subvention (32)
Dotation MESR(72) financements des actifs H

Recettes affectées ANR/UDL
Ressources Etat

Ressources Propres

Total ressources

Dépense immobilière Fonctionnement
Dépense immobilière Investissement

Total Dépenses immobilières récu

Dépense ponctuelles Travaux sup CP
Dépenses ponctuelles sup Dir Pat

Dépenses ponctuelles MOP GER PPI
Total Opérations ponctuelles

Dépense immobilière totale de l'opérateur

Balance 0 € 0 €

N° 
Br
iq
ue

6 434 763 € 6 434 763 € 6 785 023 € 6 785 023 € 10 309 969 € 10 309 969 € 6 398 189 € 6 398 189 €
30 000 € 30 000 € 50 000 € 50 000 € 60 000 € 60 000 € 150 000 € 150 000 €

425 189 € 425 189 € 2 384 507 € 2 384 507 € 1 333 103 € 1 333 103 € 2 956 421 € 2 956 421 €
6 889 952 € 6 889 952 € 9 219 530 € 9 219 530 € 11 703 072 € 11 703 072 € 9 504 610 € 9 504 610 €
2 598 190 € 2 598 190 € 2 154 209 € 2 154 209 € 1 991 165 € 1 991 165 € 2 138 173 € 2 138 173 €
9 488 142 € 9 488 142 € 11 373 739 € 11 373 739 € 13 694 237 € 13 694 237 € 11 642 783 € 11 642 783 €

8 014 061 € 8 014 061 € 7 170 962 € 7 170 962 € 8 323 387 € 7 928 782 € 6 743 444 € 7 999 935 €
1 954 € 1 954 € 5 038 € 5 038 € 4 492 342 € 6 308 159 € 2 810 425 € 5 020 182 €

8 016 015 € 8 016 015 € 7 175 999 € 7 175 999 € 12 815 728 € 14 236 941 € 9 553 869 € 13 020 117 €

1 621 151 € 1 621 151 € 1 630 960 € 1 630 960 €
700 914 € 700 914 € 1 323 945 € 1 323 945 € 1 928 007 € 1 402 520 € 631 772 € 944 404 €
771 213 € 771 213 € 2 878 832 € 2 878 832 € 941 624 € 3 282 927 € 524 947 € 2 422 072 €

1 472 127 € 1 472 127 € 4 202 778 € 4 202 778 € 4 490 781 € 6 306 598 € 2 787 679 € 4 997 436 €

9 488 142 € 9 488 142 € 11 378 777 € 11 378 777 € 17 306 510 € 20 543 539 € 12 341 548 € 18 017 552 €

-5 037 € -5 037 € -3 612 272 € -6 849 302 € -698 765 € -6 374 769 €



3. Tableau RH 

Voir fichier XLS
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Structure

Gestion administrative

Opérateur Service Complément nom du service

E
v
a
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a
ti
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n
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R
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 e

t 
s
u
iv

i d
e
s
 a

c
te

s

E
la

b
o
ra

ti
o
n
 e

t 
s
u
iv

i d
u
 S

D
IR

ENS de Lyon 69007 ACCUEIL SÉCURITÉ ACCUEIL SÉCURITÉ 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
ENS de Lyon 69007 ACCUEIL SÉCURITÉ BADGE 1,00 0,40 0,40
ENS de Lyon 69007 ACCUEIL SÉCURITÉ INCENDIE SECURITÉ 8,00 0,60 0,60 0,60 0,60 5,60 8,00
ENS de Lyon 69007 DAF COORDINATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 1,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40
ENS de Lyon 69007 DAF DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10
ENS de Lyon 69007 DAF SERVICE ACHATS / MARCHES 2,00 0,25 0,25
ENS de Lyon 69007 DAF SERVICE BUDGETAIRE ET FINANCIER 2,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20
ENS de Lyon 69007 DAF SERVICE GESTION CENTRALISEE 5,80 2,70 2,70 5,40
ENS de Lyon 69007 DAJI DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTIT 4,80 0,22 0,22 0,11 0,55
ENS de Lyon 69007 DGS PREVENTION ET MAITRISE DES RISQUES/PROTEC 4,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,90
ENS de Lyon 69007 DIR PAT DIRECTION DU PATRIMOINE 2,00 0,00 0,09 0,09 0,42 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09 0,42 0,42 2,00
ENS de Lyon 69007 DIR PAT DONNEES PATRIMONIALES 2,00 0,39 0,14 0,39 0,39 0,39 0,00 0,14 0,14 2,00
ENS de Lyon 69007 DIR PAT GRANDS PROJETS IMMOBILIERS 3,00 0,27 0,27 0,27 0,55 0,55 0,27 0,27 0,27 0,27 3,00
ENS de Lyon 69007 DIR PAT JARDINS ET ESPACES VERTS 5,00 0,50 4,50 5,00
ENS de Lyon 69007 DIR PAT MAINTENANCE ET TRAVAUX 3,00 0,20 0,13 0,33 0,13 0,33 0,33 0,13 0,13 1,33 3,00
ENS de Lyon 69007 DIR PAT MAINTENANCE EXTERNE 3,00 1,50 1,50 3,00
ENS de Lyon 69007 DIR PAT MAINTENANCE INTERNE 11,80 0,50 11,30 11,80
ENS de Lyon 69007 DIR PAT MISSION HANDICAP 1,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,00
ENS de Lyon 69007 DIR PAT TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 3,50 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50
ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPERCOURRIER 1,00 1,00 1,00
ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPERENTRETIEN 16,80 15,80 15,80
ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPERGESTION DES SALLES 3,00 1,50 1,50 3,00
ENS de Lyon 69007 MOYENS MATERIELS ET OPERDIRECTION MOYENS 3,00 0,33 0,33 2,33 3,00
ENS de Lyon 69007 SERVICE VIE ETUDIANTE ET SERVICE VIE ETUDIANTE ET PARTENARIATS FOR 3,00 0,05 2,05 2,10
UDL 69007 DIR PAT GRANDS PROJETS IMMOBILIERS et gestion 3,00 0,38 0,38 0,18 0,36 0,56 0,18 0,38 0,38 0,18 3,00 0

Effectif
s

Moyens humains
(Moyens humains déployés en ETP sur chaque mission)

Gestion budgétaire et technique (gestion de 
l'entretien du parc occupé)

Montag
e et 
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d'ouvra
ge des 

opératio
ns 
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ières

Gestion stratégique d'un 
portefeuille d'actifs (bâti et non 
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(gestion 
du site 
occupé)

Total 
ETP
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implantation
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TRAVAUX prévus en 2014  EFFECTUER au 01/2019
SITE MONOD
DETAILS PAR BATIMENT
TRAVAUX A EFFECTUER D’URGENCE

Locaux de recherche M1 à M6

Fissuration biaise circulation RDC M1 à surveiller.
Fissure biaise plancher haut du M5 sud à surveiller.
Eradiquer les végétaux parasites sur les façades du M5.
Certaines prises de courants ne sont plus IP2X, certains conducteurs sont accessibles.

Bâtiments grande nef GN1 & 2

Remplacer les panneaux vitrés défectueux.
Remplacement des vitrages en verre armés cassés.

Locaux d’enseignement LE

Vérifier la présence de tresse coupe-feu (au droit des salissures noires) au niveau du sous-sol.
Traitement coupe-feu du RDC non visible, vérifier présence.
Certaines prises de courants ne sont plus IP2X, certains conducteurs sont accessibles.

Résidence Debourg et gymnase

Démonter et reconstituer les parois en brique de verre prêtes à s’effondrer au R+4.
Changer la dallette fracturée au niveau D45 de la terrasse.
Selon le plan de phasage de reprise du CMSI global, reprise de l’ensemble des équipements du SSI.
Révision de la verrière du gymnase et remplacement des pièces défectueuses (parcloses et/ou couvre joints)

Grand Amphithéâtre et restaurant

Remplacement d’un panneau de verre éclaté au niveau de la verrière.
Remplacement de la coupole du lanterneau d’éclairage et/ou de désenfumage du restaurant.
Réfection partielle de l’étanchéité de la toiture terrasse accessible avec protection dalle sur plots.

Autres (PBES, maison du courrier, etc…)
Pour les bâtiments Maison du courrier, PBES et autres :
Dé végétaliser les façades de la maison du courrier, la végétation accélère la dégradation de la protection des voiles.

Eradiquer la végétation parasite (arbre) au niveau de la dalle basse de la toiture terrasse du PBES.

Pour les bâtiments M :

De nombreux appareils sanitaires étaient équipés de robinetterie en très mauvais état occasionnant des 
Fuites d’eau importantes, il est nécessaire de les remplacer rapidement.

Pour les bâtiments GN :

Pour le bâtiment LE :

De nombreux appareils sanitaires étaient équipés de robinetterie en très mauvais état occasionnant 
Des fuites d’eau importantes, il est nécessaire de les remplacer rapidement.

Pour les bâtiments Logements et gymnase :

Pour les bâtiments Amphithéâtre et restaurant :

Effectuer un sondage au niveau d’une zone de sol PVC « gonflée » dans la circulation du R+1 du PBES.
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TRAVAUX A EFFECTUER DANS LES 5 ANS

Locaux de recherche M1 à M6

Joint de dilatation à changer sur la passerelle de circulation entre le M1 et M2.
Nettoyer les chéneaux et descentes d’EP.
Ajout de prises de courant dans les bureaux.
Certains émetteurs de chauffage sont dans un état très vétuste et nécessiteraient d’être remplacés par des radiateurs neufs.
Remplacement des châssis des armoires avec reprise de la note de calcul et confirmation des besoins électriques.

Bâtiments grande nef GN1 & 2

Traiter les deux arrivées d’eau dans les circulations GN1 nord 102 et 192 qui se produisent au travers des verrières.
Nettoyer les chéneaux et descentes d’EP.
Injection des fractures au moyen d’une résine époxydique au niveau des façades Sud et Nord du GN1 R-1.
Remplacement de certains BAES.
Remplacement des châssis des armoires avec reprise de la note de calcul et confirmation des besoins électriques.

Locaux d’enseignement LE

Remplacer les joints de type mastic décollés au niveau du RDC.
Renforcement de l’appui glissant sur corbeau au niveau de la coursive LE D 10A.
Remplacement des châssis des armoires avec reprise de la note de calcul et confirmation des besoins électriques.

Résidence Debourg et gymnase

Grand Amphithéâtre et restaurant

Purger le béton dégradé au niveau de la tête de voile courbe de l’escalier nord de l’amphithéâtre.
Reprise ponctuelle des zones dégradées au niveau des balcons et jardinières.
Reprise ponctuelle des zones dégradées au niveau des acrotères et couvertines des toitures terrasses.
Remplacement des châssis des armoires avec reprise de la note de calcul et confirmation des besoins électriques.

Autres (PBES, maison du courrier, etc…)
Pour les bâtiments Maison du courrier, PBES et autres :
Remplacement des châssis des armoires avec reprise de la note de calcul et confirmation des besoins électriques.

Pour les bâtiments M :

Remplacement des baies VDI avec dépose des câbles existants, création de locaux spécifiques 
Avec analyse des besoins actuels et futurs.

Pour les bâtiments GN :

Remplacement des baies VDI avec dépose des câbles existants, création de locaux spécifiques avec analyse 
Des besoins actuels et futurs.

Pour le bâtiment LE :
Maîtriser les passages d’eau au niveau des jonctions de la structure et des escaliers en sous-sol en
 reprenant les étanchéités par le niveau supérieur.

Remplacement des baies VDI avec dépose des câbles existants, création de locaux spécifiques avec 
Analyse des besoins actuels et futurs.

Pour la résidence Debourg :

Pour les bâtiments Amphithéâtre et restaurant :

Remplacement des baies VDI avec dépose des câbles existants, création de locaux spécifiques 
Avec analyse des besoins actuels et futurs.

Remplacement des baies VDI avec dépose des câbles existants, création de locaux spécifiques 
Avec analyse des besoins actuels et futurs.
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SITE DESCARTES

Formation et Gymnase

Administration

Recherche

Centre technique
Des éléments de sécurité garde-corps le long de rampe d’accès sont absents et exigent d’être remplacés.

Restaurant

Résidence des élèves

La résidence étudiante n’est pas équipée de détecteur de fumée.

Hôtel des invités et villas de fonction

Institut Français de l’Education

Bibliothèque Diderot

TRAVAUX A EFFECTUER DANS LES 5 ANS
Formation et Gymnase
Les dalles de faux plafond abîmées ou tâchées devront être remplacées. 

Administration
Les dalles de faux plafond abîmées ou tâchées devront être remplacées. 

Recherche
Les dalles de faux plafond abîmées ou tâchées devront être remplacées. 

Centre technique

Les dalles de faux plafond abîmées ou tâchées devront être remplacées. 

Restaurant

Résidence des élèves
Un rafraichissement des murs et plafonds des chambres est à prévoir. Les portes intérieures abîmées devront être remplacées. 
Le remplacement des systèmes d’occultations endommagés est à prévoir. 

Hôtel des invités et villas de fonction

Institut Français de l’Education
Les dalles de faux plafond abîmées ou tâchées devront être remplacées.

Bibliothèque Diderot
Les dalles de faux plafond abîmées ou tâchées devront être remplacées.

Le joint de dilatation entre les salles FRC04 et FRC03 est plus ouvert que lors du colmatage par mastic, un vide de 3mm est 
visible, il convient de reprendre le mastic sur cette zone.
Une vérification des menuiseries extérieures devra être effectuée : système d’ouverture avec renforcement des paumelles, 
système d’occultations. 

Une vérification des menuiseries extérieures devra être effectuée : système d’ouverture avec renforcement des paumelles, 
système d’occultations. 
Le revêtement de sol de la salle du conseil (lames bois) est à reprendre, en effet à certains endroits, la dalle béton est apparente 
laissant supposé un problème de dilatation du bois.

Une vérification des menuiseries extérieures devra être effectuée : système d’ouverture avec renforcement des paumelles, 
système d’occultations. 

Les parements collés et / ou agrafés présente des risques pour les usagers, il convient de faire rapidement une inspection 
détaillée qui entraînera la suppression des éléments menaçant de se décoller et une étude de reprise ou de modification des 
parements.

Les fuites au droit des pavés de verre devront être réparées. L’installation des supports amovibles de télévision pose problème 
dans certains logements, en effet ils ont été fixé directement sur le mur béton en déposant le doublage isolant. Créant ainsi un 
pont thermique important.
Une vérification des menuiseries extérieures devra être effectuée : système d’ouverture avec renforcement des paumelles, 
système d’occultations. 

L’escalier hélicoïdal extérieur métallique au sud du bâtiment n’est pas fixé en pied au premier abord, il convient de vérifier 
rapidement si le fût est rempli de béton armé (autre moyen potentiel d’ancrage du fût). De plus les garde-corps des passerelles 
entre le bâtiment et l’escalier sont oxydés, une remise en protection anticorrosion est à prévoir.

Les parements collés et / ou agrafés présente des risques pour les usagers, il convient de faire rapidement une inspection 
détaillée qui entraînera la suppression des éléments menaçant de se décoller et une étude de reprise ou de modification des 
parements.
Les nombreuses fuites constatées devront faire l’objet d’investigations complémentaires afin d’entreprendre les travaux de 
réparation et de remise en état des locaux concernés par ces fuites. 

Au niveau 4, dans la cage de l’escalier N°4 sur le voile nord une zone humide marquée d’une fissure horizontale nécessite 
d’être traitée.
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TRAVAUX prévus en 2014  à EFFECTUER en 2019-2020
SITE MONOD
DETAILS PAR BATIMENT
TRAVAUX A EFFECTUER D’URGENCE

Locaux de recherche M1 à M6

Selon le plan de phasage de reprise du CMSI global, reprise de l’ensemble des équipements du SSI.

Bâtiments grande nef GN1 & 2

Surveiller le désaffleurement dans la circulation RA-10A au niveau du PH du sous-sol 1.
Fixer les éléments (couvre joints verticaux qui glissent) sur les façades rideaux.
Selon le plan de phasage de reprise du CMSI global, reprise de l’ensemble des équipements du SSI.

Locaux d’enseignement LE

Selon le plan de phasage de reprise du CMSI global, reprise de l’ensemble des équipements du SSI.

Résidence Debourg et gymnase

Grand Amphithéâtre et restaurant

Selon le plan de phasage de reprise du CMSI global, reprise de l’ensemble des équipements du SSI.

Autres (PBES, maison du courrier, etc…)
Pour les bâtiments Maison du courrier, PBES et autres :
Surveillance annuelle par relevé des ouvertures des fissures verticales au niveau des zones de stockage du R-1 du PBES.
Remplacement de la porte façade sud du PBES.
Selon le plan de phasage de reprise du CMSI global, reprise de l’ensemble des équipements du SSI.

TRAVAUX A EFFECTUER DANS LES 5 ANS

Locaux de recherche M1 à M6

Fracture verticale sur allège semi enterrée parking R-1 du M6.

Bâtiments grande nef GN1 & 2

Reprise de l’étanchéité des verrières du RDC.
Reprises ponctuelles des épaufrures er fissures sur enduit édicule ascenseurs escaliers.
Créer une goutte d’eau au niveau des coursives entre GN1 et GN2.
Ajout de prises de courant dans les bureaux.

Locaux d’enseignement LE

Ajout de prises de courant dans les bureaux.

Résidence Debourg et gymnase

Ajout de prises de courant dans les logements étudiants.
Remplacement des châssis des armoires avec reprise de la note de calcul et confirmation des besoins électriques.

Grand Amphithéâtre et restaurant

Surveiller l’évolution des fissures et fractures du couloir nord R+1 de l’amphithéâtre.
Changement des couvre joints manquants au niveau des joints de dilatation.
Reprise du système de l’anti-intrusion du bâtiment grand amphithéâtre.

Autres (PBES, maison du courrier, etc…)
Pour les bâtiments Maison du courrier, PBES et autres :
Injection des fractures au moyen d’une résine époxydique au niveau des voiles du RDC de la maison du courrier.

Pour les bâtiments M :
Sorbonnes : augmentation non contrôlée du parc de sorbonnes  qui impacte le CVC -
 vieillissement du parc qui nécessite des réparations et des mises aux normes en cohérence 
Avec les activités de laboratoire.

Pour les bâtiments GN :

Pour le bâtiment LE :

Des investigations complémentaires devront être menées afin de déterminer les sources d’infiltrations
 Au niveau des verrières et entreprendre les actions correctives.

Pour les bâtiments Logements et gymnase :

Pour les bâtiments Amphithéâtre et restaurant :

Pour les bâtiments M :

Pour les bâtiments GN :

Pour le bâtiment LE :
Equiper les 4 poteaux de chaque file au niveau du sous-sol de jauges de mesure d’ouverture qui seront 
Relevées quatre fois par an afin de mettre en évidence un mauvais fonctionnement des joints de dilatation.

Pour la résidence Debourg :

Remplacement des baies VDI avec dépose des câbles existants, création de locaux spécifiques
 Avec analyse des besoins actuels et futurs.

Pour les bâtiments Amphithéâtre et restaurant :
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SITE DESCARTES

Formation et Gymnase

Administration

Recherche

Centre technique

Restaurant

Résidence des élèves

Hôtel des invités et villas de fonction

Institut Français de l’Education

Bibliothèque Diderot

TRAVAUX A EFFECTUER DANS LES 5 ANS
Formation et Gymnase

Administration

Recherche

Centre technique

Restaurant

La peinture et la protection anticorrosion des poteaux métalliques de la façade sud-est sera à reprendre.

Résidence des élèves

Hôtel des invités et villas de fonction

Dans le vide sanitaire les aciers apparents oxydés devront être traités par passivation et protection par mortier de réparation.

Institut Français de l’Education

Bibliothèque Diderot

Au sous-sol 4 fractures d’ouverture comprise de 1 à 3 mm ont été relevées, elles devront être équipées de jauges permettant de 
vérifier leur évolution. Les jauges seront relevées tous les 4 ans, cette surveillance dirigera la ma maîtrise d’ouvrage soit vers 
des investigations complémentaires, soit vers des travaux de couturage.

Sur la façade ouest de la résidence B au niveau rez de chaussée sous le porche, deux fissures sont à mettre sous surveillance 
pour étudier le besoin de programmer des investigations complémentaires, leur ouverture sera relevée une fois par an.
Sur la façade ouest de la résidence C au niveau rez de chaussée sous le porche, deux fissures sont à mettre sous surveillance 
pour étudier le besoin de programmer des investigations complémentaires, leur ouverture sera relevée une fois par an.

Au droit d’une allège en façade ouest une fracture traversante est à couturer et à reboucher pour ne pas que de l’eau s’y infiltre 
et corrode le ferraillage du béton armé.

Dans les zones de magasins, les voiles de refends et les voiles sud sont marqués de fractures d’ouverture comprise entre un et 
deux millimètres, il convient de les mettre sous surveillance au moyen de jauges de mesure d’ouverture qui seront relevées tous 
les ans afin de mesurer leur évolution.
Au niveau 1, l’escalier 24 présente une fracture désaffleurée entre le limon et la paillasse, cette situation mérite un complément 
d’investigation urgent pour définir les raisons de cette situation et programmer un éventuel renforcement.

Les brises soleil des façades sud sont marqués de points d’oxydation, ils devront être remis en protection anticorrosion à court 
terme.

La réparation d’une contre marche des escaliers d’accès au bâtiment en façade est à programmer pour ne pas déstabiliser les 
autres éléments de l’escalier.

Une campagne de réhabilitation est des auvents est à programmer, certains éléments se désolidarisant et des point d’oxydation 
apparaissant.
Les nez des balcons et les tranches des claustras étant marqués d’éclats de béton dus à des aciers oxydés, ils devront être 
purgés, les aciers passivés et le béton reconstitu é au moyen de mortier de réparation.

Dans la cour de service sud donnant accès côté bibliothèque de nombreuses fissures depuis les linteaux, les allèges, les 
réservations et les écarteurs relevées, il convient de mettre en place une surveillance visuelle annuelle afin d’anticiper une 
altération de la structure portante.
L’escalier extérieur au sud en béton armé est marqué d’éclats de béton avec aciers apparents oxydés. Il convient de traiter 
rapidement ces désordres qui sur ce type de structure évoluent vite.

Une fracture à la jonction entre le linteau et le jambage mérite des investigations complémentaires au niveau du passage entre 
le hall archives 4b et le pôle thématique 1.
La couche de finition du sommier en béton armé des poteaux métalliques est se décolle, elle devra être reprise après une 
préparation adaptée du support.
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6. Liste Compétences RH

Accessibilité aux personnes handicapées

nicolas.jolly@ens-lyon.fr

dominique.tricoire@ens-lyon.fr

jean-luc.morin@ens-lyon.fr

cyril.dupuy@ens-lyon.fr

anouk.bedino@ens-lyon.fr

xavier.trolat@ens-lyon.fr

jessica.cisek-boily @ens-lyon.fr

sandrine.breteau@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

meryem.touati@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

mickael.bonaz@ens-lyon.fr

florent.brau@ens-lyon.fr

elisabeth.normand@ens-lyon.fr

bertrand.quertier@ens-lyon.fr

mehdi.terry@ens-lyon.fr

jose.coelho-pinto-vasco @ens-lyon.fr

rafael.cordon@ens-lyon.fr

patrick.plaud@ens-lyon.fr

eric.quelot@ens-lyon.fr

marc.sifflet@ens-lyon.fr

francois.fouchard@ens-lyon.fr

sebastien.gerard@ens-lyon.fr

philippe.guibert@ens-lyon.fr

mehdi.semail@ens-lyon.fr
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florent.simonetti@ens-lyon.fr

mehdi.stambouli@ens-lyon.fr

thibaut.chambriard@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr

jean-jacques.callejas@ens-lyon.fr

Achats

elke.hallez@ens-lyon.fr

audrey.verneau@ens-lyon.fr

delphine.escuit@ens-lyon.fr

jerome.martin@ens-lyon.fr

kevin.pollet-guiffray @ens-lyon.fr

valerie.tessier@ens-lyon.fr

hakima.arouini@ens-lyon.fr

fabienne.guillermin@ens-lyon.fr

anne.magnani@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

rafael.cordon@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

Connaissance du code des marchés publics et loi MOP

elke.hallez@ens-lyon.fr

delphine.escuit@ens-lyon.fr

jerome.martin@ens-lyon.fr
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valerie.tessier@ens-lyon.fr

laure.darleon@ens-lyon.fr

flore-marie.jeannot@ens-lyon.fr

aida.ossou@ens-lyon.fr

jennifer.ridgers@ens-lyon.fr

nicolas.sanzano@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

meryem.touati@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

marc.sifflet@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr

jean-jacques.callejas@ens-lyon.fr

Connaissances techniques générales en bâtiment

nicolas.jolly@ens-lyon.fr

dominique.tricoire@ens-lyon.fr

jean-luc.morin@ens-lyon.fr

cyril.dupuy@ens-lyon.fr

anouk.bedino@ens-lyon.fr

xavier.trolat@ens-lyon.fr

jessica.cisek-boily @ens-lyon.fr

sandrine.breteau@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

meryem.touati@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr
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mickael.bonaz@ens-lyon.fr

florent.brau@ens-lyon.fr

elisabeth.normand@ens-lyon.fr

bertrand.quertier@ens-lyon.fr

mehdi.terry@ens-lyon.fr

jose.coelho-pinto-vasco @ens-lyon.fr

rafael.cordon@ens-lyon.fr

patrick.plaud@ens-lyon.fr

eric.quelot@ens-lyon.fr

marc.sifflet@ens-lyon.fr

khalid.albaoui@ens-lyon.fr

vincent.barbierato@ens-lyon.fr

bruno.blanchard@ens-lyon.fr

bruno.blondot@ens-lyon.fr

francois.fouchard@ens-lyon.fr

sebastien.gerard@ens-lyon.fr

philippe.guibert@ens-lyon.fr

mohamed.laichaoui@ens-lyon.fr

mehdi.semail@ens-lyon.fr

florent.simonetti@ens-lyon.fr

mehdi.stambouli@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr

jean-jacques .callejas@ens-lyon.fr
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Développement foncier

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

Droit de l'immobilier (Code général de la propriété des personnes publiques, Code de 
l'urbanisme, …)

laure.darleon@ens-lyon.fr

flore-marie.jeannot@ens-lyon.fr

aida.ossou@ens-lyon.fr

jennifer.ridgers@ens-lyon.fr

nicolas.sanzano@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

Economie de la construction

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

meryem.touati@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

patrick.plaud@ens-lyon.fr

marc.sifflet@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr

jean-jacques .callejas@ens-lyon.fr
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Exploitation maintenance des bâtiments

nicolas.jolly@ens-lyon.fr

dominique.tricoire@ens-lyon.fr

jean-luc.morin@ens-lyon.fr

cyril.dupuy@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

meryem.touati@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

jose.coelho-pinto-vasco @ens-lyon.fr

rafael.cordon@ens-lyon.fr

patrick.plaud@ens-lyon.fr

eric.quelot@ens-lyon.fr

marc.sifflet@ens-lyon.fr

khalid.albaoui@ens-lyon.fr

vincent.barbierato@ens-lyon.fr

bruno.blanchard@ens-lyon.fr

bruno.blondot@ens-lyon.fr

francois.fouchard@ens-lyon.fr

sebastien.gerard@ens-lyon.fr

philippe.guibert@ens-lyon.fr

mohamed.laichaoui@ens-lyon.fr

mehdi.semail@ens-lyon.fr

florent.simonetti@ens-lyon.fr

mehdi.stambouli@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr
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jean-jacques.callejas@ens-lyon.fr

Financement de l'immobilier  (estimation prévisionnelle, montage financier et gestion 
financière d'une opération)

elke.hallez@ens-lyon.fr

audrey.verneau@ens-lyon.fr

kevin.pollet-guiffray @ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

rafael.cordon@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr

jean-jacques .callejas@ens-lyon.fr

Gestion budgétaire (connaissance des règles budgétaires et comptables)

elke.hallez@ens-lyon.fr

audrey.verneau@ens-lyon.fr

delphine.escuit@ens-lyon.fr

jerome.martin@ens-lyon.fr

kevin.pollet-guiffray @ens-lyon.fr

valerie.tessier@ens-lyon.fr

hakima.arouini@ens-lyon.fr

fabienne.guillermin@ens-lyon.fr

anne.magnani@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr
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olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

Négociation immobilière

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

Performance environnementale (analyse cycle de vie et future réglementation)

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

Réglementation ERP

nicolas.jolly@ens-lyon.fr

david.vassallucci@ens-lyon.fr

dominique.tricoire@ens-lyon.fr

jean-luc.morin@ens-lyon.fr

patrick.coudert@ens-lyon.fr

eric.duchanois@ens-lyon.fr

cyril.dupuy@ens-lyon.fr

henri.guinand@ens-lyon.fr

julien.bailly@ens-lyon.fr

guillaume.ciancia@ens-lyon.fr
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anouk.bedino@ens-lyon.fr

xavier.trolat@ens-lyon.fr

jessica.cisek-boily @ens-lyon.fr

sandrine.breteau@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

meryem.touati@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

mickael.bonaz@ens-lyon.fr

florent.brau@ens-lyon.fr

elisabeth.normand@ens-lyon.fr

bertrand.quertier@ens-lyon.fr

mehdi.terry@ens-lyon.fr

jose.coelho-pinto-vasco @ens-lyon.fr

rafael.cordon@ens-lyon.fr

patrick.plaud@ens-lyon.fr

eric.quelot@ens-lyon.fr

marc.sifflet@ens-lyon.fr

khalid.albaoui@ens-lyon.fr

vincent.barbierato@ens-lyon.fr

bruno.blanchard@ens-lyon.fr

bruno.blondot@ens-lyon.fr

francois.fouchard@ens-lyon.fr

sebastien.gerard@ens-lyon.fr

philippe.guibert@ens-lyon.fr

mohamed.laichaoui@ens-lyon.fr

mehdi.semail@ens-lyon.fr

florent.simonetti@ens-lyon.fr

mehdi.stambouli@ens-lyon.fr
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rejane.angelone@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr

jean-jacques .callejas@ens-lyon.fr

Sécurité et santé des personnes (qualité de l'air et amiante, ascenseurs, installations 
électriques, sécurité incendie…)

nicolas.jolly@ens-lyon.fr

david.vassallucci@ens-lyon.fr

dominique.tricoire@ens-lyon.fr

jean-luc.morin@ens-lyon.fr

patrick.coudert@ens-lyon.fr

eric.duchanois@ens-lyon.fr

cyril.dupuy@ens-lyon.fr

henri.guinand@ens-lyon.fr

julien.bailly@ens-lyon.fr

guillaume.ciancia@ens-lyon.fr

anouk.bedino@ens-lyon.fr

xavier.trolat@ens-lyon.fr

jessica.cisek-boily @ens-lyon.fr

sandrine.breteau@ens-lyon.fr

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

meryem.touati@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

jose.coelho-pinto-vasco @ens-lyon.fr

rafael.cordon@ens-lyon.fr

patrick.plaud@ens-lyon.fr

eric.quelot@ens-lyon.fr
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marc.sifflet@ens-lyon.fr

khalid.albaoui@ens-lyon.fr

vincent.barbierato@ens-lyon.fr

bruno.blanchard@ens-lyon.fr

bruno.blondot@ens-lyon.fr

francois.fouchard@ens-lyon.fr

sebastien.gerard@ens-lyon.fr

philippe.guibert@ens-lyon.fr

mohamed.laichaoui@ens-lyon.fr

mehdi.semail@ens-lyon.fr

florent.simonetti@ens-lyon.fr

mehdi.stambouli@ens-lyon.fr

rejane.angelone@ens-lyon.fr

nicolas.grandjean@ens-lyon.fr

jean-jacques .callejas@ens-lyon.fr

Stratégie de pilotage et de gestion de parc

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr
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Thermique du bâtiment (réglementation, équipements CVC, enveloppe, solutions 
d'isolation…)

richard.mikolajczyk@ens-lyon.fr

karine.chaze-mangeas@ens-lyon.fr

olivier.vanleynseele@ens-lyon.fr

marc.sifflet@ens-lyon.fr

bruno.blanchard@ens-lyon.fr
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7. Rénovation de la résidence Debourg

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

RENOVATION DE LA RESIDENCE DEBOURG

ASSISTANCE A LA DETERMINATION DU PROCESSUS

Simulations financières relatives à la concession
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Le présent document présente les principales hypothèses et résultats des simulations 
financières du montage envisagé : concession pour la rénovation de la résidence 
Debourg selon 2 scenarii de travaux.

Le modèle développé est celui que ferait l’opérateur en charge de la concession et par 
conséquent ce modèle n’intègre pas les coûts supportés par l’ENS liés aux études 
préalables et passation de la concession.

Par ailleurs le modèle reste simplifié et ne prend pas en compte la vérification des 

contraintes bancaires liées à l’investissement (ratio de couvertures).

Ce mémoire présentera en complément du fichier excel les points principaux à évoquer 
avec l’ENS.

Hypothèses

Hypothèses Principales (onglet 1)

Les hypothèses principales sont regroupées selon 4 thématiques :

- Immobilier (données surfaces et coûts du projet)
- Calendrier (de réalisation de la concession)
- Economiques (indexation)
- Financières (préfinancement et financement)

Aucune subvention n’est prise en compte à ce stade dans les calculs.
Le financement envisagé est un financement bancaire classique à taux fixe de 3% 
avec une maturité de 25 ans (pas de prêt conventionné de type PLS).

Les surfaces utiles des 2 scenarii sont à confirmer.

Assiette d’investissement (onglet 2)

Le ratio HT travaux / coût d’opération TTC TDC est de 1,5 environ. Ce ratio ne reflète 
pas la provision pour aléas de travaux qui est déjà intégrée dans le coût HT travaux. Ce 
ratio n’intègre pas les frais liés à la passation du contrat de concession qui sont à la 
charge de l’ENS.

Cependant imaginer le scenario A à 18,5 M€ HT paraît élevé car la provision pour aléas 
est incluse dans le coût des travaux de 13,1 M€ HT.

Echéancier d’investissement (onglet 3)

Cet onglet permet de calculer en fonction du calendrier de décaissement des flux :
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- Les révisions de prix
- Les frais financiers intercalaires (commissions et intérêts)

Dépenses et recettes d’exploitation (onglet 4)

Il est important de pouvoir affiner les surfaces utiles par scenario car les estimations de 
coûts de maintenance et GER sont calculés sur la base de ratios au m2.
Les dépenses d’exploitation sont estimées selon 3 thématiques :

- Frais de gestion
- Frais de maintenance et de fluides
- Frais de Gros Entretien Renouvellement. Il est prévu une neutralisation des 5 

premières années pour les travaux de GER. Par la suite, la fréquence des 
travaux et les décaissements correspondants sont prévus tous les 7 ans. 
L’amortissement du GER est calculé sur le nombre d’années restantes de la 
concession pour chaque période de travaux.

Les loyers encaissés sont considérés net de TVA. Ce point est à confirmer.
Nous sommes partis sur le principe d’une refacturation de 80% des charges de gestion, 
maintenance et fluides (charges de type locatives).

Nous relevons les loyers sont au-dessus des plafonds des prêts conventionnés (PLS, …), 
ce qui ne permettra pas à l’opérateur de les utiliser. 
Pour mémoire, le prêt de type PLS présente l’avantage de pouvoir avoir une maturité 
jusqu’à 40 ans alors que le prêt classique a plutôt un horizon de 25 ans. Cependant il a 
l’inconvénient d’être à taux variable indexé sur le livret A.

Echéancier d’exploitation (onglet 5)

L’onglet 5 présente un compte de résultat simplifié (chiffres d’affaires, excédent brut 
d’exploitation, résultat d’exploitation et résultats) ainsi que les flux de trésorerie du 
titulaire de la concession. A minima le flux de trésorerie devra être positif dès la 
première année.

Résultats

Les variables ayant une sensibilité assez forte sont :

- Le coût des travaux au regard du nombre de lits

- Les recettes issues de la location des chambres ENS

- Le taux d’occupation des chambres
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Partant du principe que l’opérateur pourra créer des chambres complémentaires où il 

aura une liberté de tarification, il conviendra de vérifier avec l’assistant technique la 

possibilité de les construire techniquement et au regard des règles d’urbanisme.

Le risque porté par le concessionnaire est mesuré au travers de trois indicateurs :

- Le compte de résultat de la société (déficit ou bénéfice)

- La rentabilité opérationnelle (TRI de l’excédent brut d’exploitation sur le coût 

d’investissement).  Ce qui est calculé n’est pas une rentabilité d’investisseurs 

(rendement des fonds propres)

- La trésorerie de la société

Scenario A

Dans le scenario A, la rentabilité opérationnelle du projet est assurée.

La trésorerie minimale est positive lorsque le taux d’occupation des chambres ENS 

attend 77%.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de créer des chambres supplémentaires par 

l’opérateur pour « équilibrer le projet ».
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H y p o t h è s e s ch a m p s  m od ifia b le s  e n  v e rt

I m m o b il ie r C a le n d r ie r

s ce n a rio A B p oin t d e d é p a rt 0 1 /0 9 /2 0 1 7

c oû t d es  tra v a u x  (€  H T ) y c  a lé as  d e  2 5 % p a s s a ti on  (m ois ) 1 2 0 1 /0 9 /2 0 1 7 3 1 /0 8 /2 0 1 8

d u ré e d u  ch a n ti e r (m ois ) 1 8 2 4 c on ce p tion  (m ois ) 1 0 0 1 /0 9 /2 0 1 8 3 0 /0 6 /2 0 1 9

s u rfa ce  u tile  ( m 2 ) tra v a u x  (m ois ) 1 8 0 1 /0 7 /2 0 1 9 3 1 /1 2 /2 0 2 0

n om b re  d e  lits  E NS 3 3 3 3 7 3 e x p loita ti on  (a n n ée s ) 4 0 0 1 /0 1 /2 0 2 1 3 1 /1 2 /2 0 6 0

c h o ix  d u  s c e n a r io A n b  a n n ée s  n e u tra lis a ti on  G E R 5

s u b v en ti on 0  € fré q u e n ce  d e s  tra v a u x  d e G E R  (a n 7

ta u x  m oy en  d 'occ u p a ti on 8 0  %

n b  d e  lits  op é ra te u r c om p ris  d a n s  le  b â tim e n t 0

s oit n b  d e  lits  a ffe ctés  à  l'E NS 3 3 3

n b  d e  lits  op é ra te u r e n  ex ten s ion  d u  b â ti m en t 0

m a jora ti on  d u  loy er (/ ta rifs  E NS ) 1 2 0  %

ta u x  m oy en  d 'occ u p a ti on 8 0  %

E c o n o m iq u e s F in a n c iè re s

in d e x a ti on  é tu d e s  ( ING ) 1 ,5 % P ré fi n a n c e m e n t  a v a n t  l iv r a is o n

in d e x a ti on  tra v a u x  (B T 0 1 ) 3 ,0 % ta u x  m oy en  d e p ré fin a n c em e n t 1 ,5 0  %

in d e x a ti on  loy e rs  ( IC C ) 1 ,0 % c om m is s ion  d e m on ta g e 1 ,0 0  % E n tre  1  e t 1 ,5 %

in d e x a ti on  e x p loita tion  s ta n d a rd 1 ,0 % c om m is s ion  d 'e n g a g em e n t 0 ,5 0  % E n tre  0 ,5  e t 1 %  (5 0 %  d e  la c om m is s ion  d e  m on tag e )

in d e x a ti on  G E R  (B T 4 0 ) 0 ,5 %

F in a n c e m e n t  e n  p é r io d e  d 'e x p lo it a ti o n

ta u x  m oy en  d e fin a n ce m en t 3 ,0 0  %

d u rée  em p ru n t 2 5

R é s u l t a t s

C o m p t e  d e  ré s u lt a t

C h iffre s  d 'a ffa ire s  H T 0  € 0  € 0  € 0  €

C h a rg e s  H T 0  € 0  € 0  € 0  €

R é s u lta t cou ra n t 0  € 0  € 0  € 0  €

R é s u lt a t  n e t  a p rè s  I S 0  € 0  € 0  € 0  €

F lu x  d e  t ré s o r e r ie

T o t a l  d e s  fl u x  d e  t ré s o re r ie 0  € 0  € 0  € 0  € -5 4 6  €

T o t a l  d e s  fl u x  c u m u lé s 0  € 0  € 0  € 0  € -5 4 6  €

R e n t a b i l i t é  d u  p ro je t 3 , 6 % R e n tab ilité  op é rati on n e lle  (n on  fon d s  p rop re s )

T ré s o r e r ie  m in im a le -5 4 6

1 3  0 9 7  5 0 0 1 9  1 8 5  0 0 0

8  0 3 1 8  9 9 6

 2  0 1 7      2  0 1 8      2  0 1 9      2  0 2 0      2  0 2 1      2  0 2 2      2  0 2 3      2  0 2 4     

1  3 8 9  5 5 4  € 1  4 0 3  4 5 0  € 1  4 1 7  4 8 4  € 1  4 3 1  6 5 9  €

-3 6 5  2 4 4  € -3 6 8  8 9 6  € -3 7 2  5 8 5  € -3 7 6  3 1 1  €

5 6  5 5 0  € 8 1  7 3 6  € 1 0 7  4 7 8  € 1 3 3  7 9 3  €

3 7  8 8 8  € 5 4  7 6 3  € 7 2  0 1 1  € 8 9  6 4 1  €

 2  0 1 7      2  0 1 8      2  0 1 9      2  0 2 0      2  0 2 1      2  0 2 2      2  0 2 3      2  0 2 4     

9  6 9 8  € 2 0  0 4 3  € 3 0  4 9 2  €

9  1 5 2  € 2 9  1 9 5  € 5 9  6 8 7  €
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P r é fi n a n c e m e n t  a v a n t  l iv r a is o n F in a n c e m e n t  e n  p é r io d e  d 'e x p lo ita ti o n

tau x  d e  b as e 0 ,5 0  % F . p rop re s d e tt e  p roje t d e tt e  c é d é e

m arg e  (b p ) 1 0 0 tau x  d e  b as e 1 ,2 0  % 1 ,2 0  %

tau x  m oy e n  d e 1 ,5 0  % m arg e  b an c aire  (b p ) 1 2 0 9 0

m arg e  d e  s wap  (b p ) 2 0 2 0

tau x  d 'in té rê t 1 0  % 2 ,6 % 2 ,3 %

ré p arti ti on  d e  5  % 9 5  % 0  %

tau x  m oy e n  d e 2 ,9 7  %

 2  0 2 5      2  0 2 6      2  0 2 7      2  0 2 8      2  0 2 9      2  0 3 0      2  0 3 1      2  0 3 2      2  0 3 3     

1  4 4 5  9 7 6  € 1  4 6 0  4 3 6  € 1  4 7 5  0 4 0  € 1  4 8 9  7 9 0  € 1  5 0 4  6 8 8  € 1  5 1 9  7 3 5  € 1  5 3 4  9 3 2  € 1  5 5 0  2 8 2  € 1  5 6 5  7 8 5  €

-3 8 0  0 7 4  € -3 8 3  8 7 5  € -3 8 7  7 1 4  € -3 9 1  5 9 1  € -3 9 5  5 0 7  € -3 9 9  4 6 2  € -4 0 3  4 5 6  € -9 5 2  7 4 8  € -4 1 1  5 6 6  €

1 6 0  6 9 5  € 1 8 8  1 9 9  € 2 1 6  3 2 2  € 2 4 5  0 8 1  € 2 7 4  4 9 3  € 3 0 4  5 7 5  € 3 3 5  3 4 6  € -1 9 7  2 3 5  € 3 8 0  2 2 6  €

1 0 7  6 6 5  € 1 2 6  0 9 3  € 1 4 4  9 3 6  € 1 6 4  2 0 4  € 1 8 3  9 1 0  € 2 0 4  0 6 5  € 2 2 4  6 8 2  € -1 9 7  2 3 5  € 2 5 4  7 5 1  €

 2  0 2 5      2  0 2 6      2  0 2 7      2  0 2 8      2  0 2 9      2  0 3 0      2  0 3 1      2  0 3 2      2  0 3 3     

4 1  0 4 6  € 5 1  7 0 5  € 6 2  4 7 0  € 7 3  3 4 3  € 8 4  3 2 5  € 9 5  4 1 7  € 1 0 6  6 2 0  € -4 2 7  3 2 2  € 1 2 9  3 6 3  €

1 0 0  7 3 3  € 1 5 2  4 3 8  € 2 1 4  9 0 8  € 2 8 8  2 5 1  € 3 7 2  5 7 7  € 4 6 7  9 9 4  € 5 7 4  6 1 4  € 1 4 7  2 9 2  € 2 7 6  6 5 5  €



Scenario B

Dans le scenario B, le titulaire de la concession est nettement plus en risque.

En maintenant les hypothèses du scenario A, la trésorerie minimale est de – 4,5M€.

Afin d’atteindre une trésorerie positive, les taux d’occupation doivent être au minimum 

de 86%, le nombre de chambres à créer par l’opérateur correspondant à 50 lits avec 

une majoration de loyer de 20% par rapport aux loyers des chambres ENS.

Une autre variable d’ajustement la durée de l’emprunt. 

Ainsi si le prêt est porté à 26 ans (soit + 1 an), avec des taux d’occupation maintenus à 

86%, le nombre de chambres à créer par l’opérateur passe de 50 lits à 43 lits.
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H y p o t h è s e s c h a m p s  m od ifia b les  e n  v ert

I m m o b il ie r C a le n d r ie r

s cen a rio A B p oin t d e  d é p a rt 0 1 /0 9 /2 0 1 7

coû t d e s  tra v a u x  ( €  H T ) y c  a lé as  d e  2 5 % p a s s a ti on  ( m ois ) 1 2 0 1 /0 9 /2 0 1 7 3 1 /0 8 /2 0 1 8

d u ré e  d u  c h a n ti er ( m ois ) 1 8 2 4 con ce p ti on  (m ois ) 1 0 0 1 /0 9 /2 0 1 8 3 0 /0 6 /2 0 1 9

s u rfa ce  u ti le  ( m 2 ) tra v a u x  ( m ois ) 2 4 0 1 /0 7 /2 0 1 9 3 0 /0 6 /2 0 2 1

n om b re  d e  lits  E NS 3 3 3 3 7 3 ex p loita ti on  ( a n n ées ) 4 0 0 1 /0 7 /2 0 2 1 3 0 /0 6 /2 0 6 1

c h o ix  d u  s c e n a r io B n b  a n n ée s  n eu tra lis a ti on  G E R 5

s u b v en ti on 0  € fréq u en ce  d e s  tra v a u x  d e  G E R  ( a n 7

ta u x  m oy e n  d 'occ u p a ti on 9 0  %

n b  d e  lits  op éra te u r c om p ris  d a n s  le  b â ti m en t 5 0

s oit n b  d e  lits  a ffe ctés  à  l'E NS 3 2 3

n b  d e  lits  op éra te u r e n  ex ten s ion  d u  b â ti m e n t 5 0

m a jora ti on  d u  loy er (/ ta rifs  E NS ) 1 2 0  %

ta u x  m oy e n  d 'occ u p a ti on 9 0  %

E c o n o m iq u e s F in a n c iè r e s

in d ex a ti on  é tu d es  ( ING ) 1 ,5 % P ré fi n a n c e m e n t  a v a n t  l iv ra is o n

in d ex a ti on  tra v a u x  ( B T 0 1 ) 3 ,0 % ta u x  m oy en  d e  p ré fin a n ce m en t 1 ,5 0  %
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in d ex a ti on  G E R  (B T 4 0 ) 0 ,5 %

F in a n c e m e n t  e n  p é r io d e  d ' e x p lo it a ti o n

ta u x  m oy en  d e  fin a n cem e n t 3 ,0 0  %

d u rée  e m p ru n t 3 0

R é s u l t a t s

C o m p t e  d e  r é s u lt a t

C h iffre s  d 'a ff a ire s  H T 0  € 0  € 0  € 0  €

C h a rg es  H T 0  € 0  € 0  € 0  €

R és u lta t cou ra n t 0  € 0  € 0  € 0  €

R é s u lt a t  n e t  a p r è s  I S 0  € 0  € 0  € 0  €

F lu x  d e  t ré s o r e r ie

T o t a l d e s  fl u x  d e  t ré s o r e r ie 0  € 0  € 0  € 0  €

T o t a l d e s  fl u x  c u m u lé s 0  € 0  € 0  € 0  €

R e n t a b i li t é  d u  p ro je t 2 , 7 % R e n tab ilité  o p é rati on n e lle  ( n o n  fo n d s  p ro p re s )

T ré s o r e r ie  m in im a le

1 3  0 9 7  5 0 0 1 9  1 8 5  0 0 0

8  0 3 1 8  9 9 6

 2  0 1 7      2  0 1 8      2  0 1 9      2  0 2 0      2  0 2 1      2  0 2 2      2  0 2 3      2  0 2 4      2  0 2 5     

9 7 5  5 1 8  € 1  9 7 0  5 4 7  € 1  9 9 0  2 5 3  € 2  0 1 0  1 5 5  € 2  0 3 0  2 5 7  €

-2 1 8  7 6 1  € -4 4 1  8 9 6  € -4 4 6  3 1 5  € -4 5 0  7 7 9  € -4 5 5  2 8 6  €

-5 8  0 0 0  € -8 6  5 9 7  € -5 1  8 0 4  € -1 6  2 6 6  € 2 0  0 3 8  €
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 2  0 1 7      2  0 1 8      2  0 1 9      2  0 2 0      2  0 2 1      2  0 2 2      2  0 2 3      2  0 2 4      2  0 2 5     
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-8  6 9 5  € -1 0  9 4 9  € 2  0 8 3  € 3 0  5 5 4  € 7 4  6 2 0  €

-1 0  9 4 9
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8. Reconstruction de la résidence Debourg 

Dossier préalable au dossier d’expertise en vue de l’obtention d’une autorisation de 

financement. Ce dossier est joint au SPSI.
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2 5  0 7 8    2 5  0 7 8    
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1 2 6  9 8 4    7  3 5 2    1 6  9 8 0    5 4  3 8 2    4 8  2 7 0    
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9. Bibliothèque Monod

PROGRAMME

Date : 28 août 2017

Contexte de l’opération
Intitulé de la demande : Réaménagement de la Bibliothèque Monod. Création de 
locaux supplémentaires, salles d’enseignement. Réorganisation des locaux : salles de 
lecture, bureaux… Améliorer la lisibilité du lieu.
Informations concernant le demandeur : 
Mme Christine BOYER BDL
Date de fin de travaux souhaitée : 

☐Demande financement école ☐Financement propre demandeur

Présentation de l’opération
Bibliothèque
1 accueil de la bibliothèque
Banque d’accueil et de services, automate de prêt, stockage des livres rendus, poste de 
consultation du catalogue, 1 espace reprographie à proximité de l’accueil mais isolé
1 salle de lecture 
80 places
1 espace de co-working
15 à 20 places (avec alimentation et wifi pour ordinateurs portables), dans un espace 
modulable grâce à un mobilier spécifique
1 salle réservée aux agrégatifs en  maths 
(15 personnes : tables, chaises, tableau, rayonnages)
4 salles de travail en groupe
3 salles de 4 personnes et 1 salle de 6 à 10 personnes 
1700 m linéaires de rayonnage pour les collections
Soit dans un espace centralisé (magasin en libre-accès) soit répartis entre la salle de 
lecture  (1000 ml) et un espace centralisé (700 ml)
1 espace d’exposition
1 salle de réunion 
(10 personnes)
8 postes de travail dont 1 au moins en bureau individuel
1 espace de stockage 
(stockage de fournitures, de charriots, photocopieur interne)
1 salle de repos réservée au personnel de la bibliothèque 
(avec point d’eau)
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Autres fonctions
2 salles de cours
capacité 25 à 30 personnes chacune
1 espace convivial 
avec machines à café et fauteuils, qui puisse également accueillir des pots de thèse (de 
50 à 100 personnes)

Surface du programme données à titre indicatif :

Etat des lieux :
Périmètre du projet :
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Données, besoins et exigences
Eléments généraux du programme
Le programme a deux objectifs :
- rénover la bibliothèque d’une part, pour en faire un lieu d’étude plus accueillant, plus 
fonctionnel et mieux adapté aux nouveaux usages, 
- répondre d’autre part à deux besoins identifiés sur le site : disposer de plus de salles 
de cours et d’un lieu de convivialité permettant d’organiser des pots de thèse. 
L’articulation entre ces objectifs est à trouver au sein du périmètre défini pour le projet, 
en considérant les contraintes propres à chacun. Dans le meilleur des cas, la proximité 
de ces trois espaces en permettra des usages mixtes : les salles de cours pourront être 
utilisées comme salles de travail ou de formation documentaire quand elles ne sont 
pas requises pour les enseignements des départements et la salle de convivialité 
pourra offrir un espace de détente aux lecteurs de la bibliothèque. Mais au cas où des 
considérations de circulation des publics et d’insonorisation de ces différents espaces 
n’en permettraient pas l’imbrication, il faudra opérer une partition de la zone 
concernée par le projet.

Pour la bibliothèque, le premier enjeu est d’offrir aux lecteurs des espaces de travail 
diversifiés : salle de lecture pour un travail individuel et silencieux, espace de co-
working, petites salles de travail en groupe. 
La facilité à se repérer et à circuler au sein de la bibliothèque est aussi un enjeu 
important de cette rénovation. Aujourd’hui, les salles de lecture sont invisibles depuis 
l’accueil, le parcours est labyrinthique pour aller de l’une à l’autre. L’accueil, point 
d’entrée de la bibliothèque, doit être un point de services et d’orientation. A proximité 
de l’accueil pourront être accueillies des expositions (accrochage sur cimaises ou 
quelques vitrines).
Le regroupement des bureaux du personnel de la bibliothèque facilitera le travail en 
équipe et contribuera à la lisibilité des lieux.
Le regroupement des collections dans un espace central (et non plus leur dispersion à 
travers plusieurs salles) doit permettre de les rendre plus facilement accessibles, aussi 
bien aux lecteurs travaillant sur place qu’aux lecteurs qui passent emprunter des 
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ouvrages. Cela permettra également d’offrir une salle de lecture plus spacieuse et plus 
lumineuse. Le métrage linéaire indiqué ne peut pas être diminué.

Les salles de cours doivent être accessibles indépendamment des horaires de la 
bibliothèque et correctement insonorisées. D’une capacité de 30 places chacune, elles 
génèrent en début et en fin de cours le passage d’une soixantaine d’étudiants. 

La salle de détente doit d’abord permettre d’accueillir des pots de thèse. Elle doit donc 
disposer d’un accès indépendant. Elle peut accueillir environ 70 personnes (familles, 
amis, collègues). Les pots qui y sont organisés ne doivent pas perturber les 
enseignements dispensés dans les salles de cours, ni le travail des étudiants à la 
bibliothèque. Elle peut également offrir un espace de détente et de convivialité aux 
lecteurs de la bibliothèque, en dehors de son utilisation pour des pots.

Les patios pourront faire partie du projet. 

Présentation des besoins spécifiques
A préciser si :

- Changement de destination DIRPAT BDL (oui en fonction de la proposition spatiale)
- Besoin de permis de construire ou autorisation préalable de travaux DIRPAT
- Augmentation du besoin en fluides (eau, électricité, refroidissement…) DIRPAT (pas la 
possibilité de s’engager sans une proposition spatiale)
- Modification dans cloisons ou structure DIRPAT (oui dans structure porteuse + charge 
au m2 pour la réserve de livres…)
- Validation bureau de contrôle
- Si le projet implique un voisinage entre les salles de cours, la salle de convivialité et 
les espaces de travail de la bibliothèque, il faudra prévoir des solutions pour une bonne 
insonorisation.
- Il faudra veiller, pour les locaux aménagés dans des espaces actuellement privés de 
fenêtres, à une luminosité adaptée à l’usage auquel ils seront destinés.

CCTP à rédiger / exhaustivité. 

CONTRAINTES
L’opération prendra en compte toutes les réglementations actuelles concernant les 
réglementations d’accessibilité et de sécurité incendie concernant un ERP de 1ere 
catégorie type R, L. 
Ces travaux devront prendre en considération les contraintes liées aux activités des 
laboratoires/bureaux qui sont à proximité de la zone des travaux (bruit, poussières, 
etc…) et devront rester en fonctionnement pendant les travaux.
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10. Opération Lyon cite campus

CONTRAT DE PARTENARIAT
Réhabilitation de l’école et restructuration des laboratoires

NOTE DE SYNTHESE 

Version du 31 juillet 2015

I - Introduction     :  
La présente note constitue une synthèse du dossier d’expertise du projet en 
contrat de partenariat dénommé « Réhabilitation de l’école et restructuration 
des laboratoires », porté par la COMUE Université de Lyon. Cette note a pour 
but de résumer le contexte, les objectifs, les scénarii de travaux retenus dans le 
dossier d’expertise établi  pour cette opération sur le site de l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, quartier de Gerland.

Cette opération participe au projet global du site dit « Lyon Gerland », partie 
intégrante  du  campus  Charles  Mérieux,  l’un  des  deux  sites  retenus  par  le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) dans le cadre 
de  l’appel  à  projets  intitulé  « opération  Campus »  (convention  d’ingénierie  
signée le 18 février  2010,  convention partenariale de site signée le 29 mars  
2011).

La  réalisation  et  la  gestion  technique  de  l’opération  de  « Réhabilitation  de 
l’école  et  restructuration  des  laboratoires »  sont  envisagées  en  contrat  de 
partenariat.

II - Contexte 
Le campus Charles Mérieux est un campus urbain dédié au service des sciences 
exactes  et  des sciences  humaines et  sociales  qui  se compose de 3  sites.  Le 
campus est intégré à la ville, il relie le site universitaire historique des Quais du 
Rhône  au  CHU  Lyon  Sud  via  le  quartier  de  Gerland  en  pleine  mutation.  Il 
rassemble 6 établissements impliqués dans le projet, dont l’ENS de Lyon.
Le nouvel établissement « ENS de Lyon » a été créé le 1er janvier 2010. Il est né 
de la fusion de l’ENS de Lyon située sur le site Monod et de l’ENS Lettres et 
Sciences  Humaines  située  sur  le  site  Descartes,  dans  le  septième 
arrondissement de Lyon, quartier de Gerland. L’opération de réhabilitation et 
restructuration est l’une des deux opérations prévues sur le site de l’ENS de 
Lyon. La seconde étant l’opération de construction d’un bâtiment de recherche 
LR8 et ses annexes et dont le dossier d’expertise a été validé par le conseil 
d’administration du PRES le 22 octobre 2012.
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Le  dossier  d’expertise  « Réhabilitation  de  l’école  et  restructuration  des 
laboratoires », a été validé par le conseil d’administration de l’ENS de Lyon le 18 
décembre 2012 et par le conseil d’administration du PRES Université de Lyon 
(ancien nom de la COMUE Université de Lyon) le 7 février 2013.

III - Les principaux enjeux de l’opération.
Le  projet  d’établissement  de  l’Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon  vise  à 
renforcer les principales missions de l’ENS de Lyon tout en offrant les conditions 
d’un espace de travail permettant d’atteindre l’excellence. Les grands objectifs 
de ce projet sont les suivants : 

offrir  une  formation  et  une  recherche  d’excellence,  en  réunissant  les  conditions 
permettant d’offrir un enseignement de pointe pour et par la recherche, passant par 
: 

la mise à niveau de l’espace bâti (accessibilité, sécurité, thermique), 

la mise en adéquation des locaux par rapport aux besoins, 

la  mutualisation  des  moyens  et  la  création  de  nouveaux  lieux  visant 
l’interdisciplinarité, en regroupant les équipes.

devenir un établissement exemplaire et de plus en plus réactif, notamment grâce à la  
conservation  et  au  développement  maîtrisé  des  surfaces  disponibles,  volant  de 
réactivité immobilière pour accueillir de nouveaux projets. 

parvenir à un  rayonnement régional et international par une attractivité renforcée en 
s’appuyant notamment sur : 

la recherche d’une meilleure lisibilité de l’ENS de Lyon dans la ville, 

la  réactualisation  du  cadre  immobilier,  pour  parvenir,  en  particulier,  à  une 
amélioration  des  conditions  de  réflexion  et  d’expérimentation  dans  les 
laboratoires.

La recherche sur le site Monod a besoin de surfaces nouvelles. Les locaux des 
unités de recherche sont actuellement totalement saturés avec des chercheurs 
qui travaillent dans des conditions d’espace ne répondant ni à leur sécurité ni 
aux  besoins  de  leur  recherche  (construction  de  mezzanine  au-dessus  des 
laboratoires d’expérimentation,  travail  en sous-sol  non aménagé initialement 
pour  la  recherche,  nombre  de  chercheurs  permanents  et  temporaires  par 
bureau bien au-delà de la surface normative). 
Au  cours  des  dernières  années,  la  croissance  importante  des  équipes  en 
relation avec les performances de la recherche et l’augmentation des activités 
de  recherche  ainsi  que  la  notoriété  des  chercheurs  ayant  obtenu  de 
nombreuses  distinctions  honorifiques  ont  engendré  un  besoin  urgent  de 
surfaces supplémentaires.
La construction du bâtiment LR8 et ses annexes va de pair avec l’opération de 
rénovation,  de  mise  aux  normes  et  de  restructuration  des  bâtiments 
hébergeant l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Elle permet ainsi :

d’accroitre les capacités de recherche (4407 m² shon de surfaces nouvelles par la construction du LR8 et 
de la soute et 4237 m² shon par restructuration et changement d’usage de la maison d’hôtes, fermée par 
la commission de sécurité, en laboratoires secs)
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d’optimiser l’organisation fonctionnelle des entités de recherche et concentrer la recherche au sud du 
site en fonction des interactions entre elles et ne garder au nord que les locaux d’enseignement

de favoriser l’interdisciplinarité et les collaborations en créant des lieux d’échange

de réorganiser les espaces d’accueil et de logistique ainsi que les flux piétons et véhicules permettant 
ainsi  une  séparation  des  circuits  et  de  libérer  des  surfaces  pour  les  modes  doux  et  la  valorisation  
paysagère.

d’intégrer  l’aspect  développement  durable  par  des  constructions  durables  et  la  relation  au  bâti,  la 
gestion responsable des espaces et le confort et santé des occupants.

IV - Scénarii des travaux retenus     :  

IV.1 - Situation actuelle

Le site Monod de l’ENS de Lyon comprend plusieurs bâtiments sur des 
parcelles :

Etat, pour la résidence Debourg d’une surface de 2 555 m² en partie nord
Ville de Lyon, pour le reste des bâtiments sur une surface de 48 850 m² (soit 

une emprise bâtie actuelle de 24 143 m² pour une surface shon bâtie de 
52 992 m²)

Afin de permettre la mise en forme de Lyon Cité Camus sur le site de l’ENS de 
Lyon dans les meilleures conditions, les opérations sont envisagées pour l’Ecole 
sont :

La construction du LR8 en maîtrise d’ouvrage publiqueMétropole de Lyon
La réhabilitation et la restructuration des bâtiments du site Monod en contrat 

de partenariat.

IV.2 - Le périmètre physique du futur contrat de partenariat

Le  contrat  de  partenariat  ne  comprend  que  certains  bâtiments  situés  sur 
l’assiette Ville de Lyon et représentant un total de 49 750 m² SHON. La parcelle 
d’implantation  figure  au  cadastre  sous  le  numéro  170  de  la  section  BZ 
appartenant à la Ville de Lyon. Ce terrain a été donné en bail emphytéotique à 
l’Etat le 7 février 1985 pour une durée de 75 ans à compter du 15 juillet 1984.  
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La  partie  en  rouge  correspond  au  périmètre  inclus  dans  le  contrat  de 
partenariat.

IV.3 - Le périmètre travaux du futur contrat de partenariat

Le coût global de l’opération est évalué à 37,09 millions d’euros TTC.

Le  partenaire  privé  sera  chargé  de  la  conception,  de  la  réalisation  et  du 
financement de l’opération. Ci-dessous les différents travaux prévus dans le CP 
par bâtiment :

PERIMETR
ES

SURFACES(m
²)

TYPE BATIMENTS INCLUS

PERIM
ETRE 

TRAVA
UX

Périmètre 
restructura

tion 
fonctionne

lle

19 515  SHON
LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, Villa, Maison du 

courrier, + futur PC et locaux maintenance (situés dans 
le GN)

Périmètre 
de mise 

49 750 SHON
LE, GN, LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, RU, amphi 
Mérieux
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aux 
normes 
sécurité et 
accessibilit
é

Périmètre 
d’améliora

tion 
énergétiqu

e

49 750 SHON
LE, GN, LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, Villa, Maison 

du courrier, RU et amphi Mérieux

Périmètre 
de mise 

aux 
normes du 

câblage 
VDI

LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7 (hors amphithéâtre et 
RU), LE et GN

Périmètre 
report 

d’alarmes 
sécurité et 

sureté 

SHON Debourg, Gymnase, IGFL, PBES, LR8 et future soute

PERIMETR
ES

SURFACES(m
²)

TYPE BATIMENTS INCLUS

A
U

TR
ES P

ER
IM

ETR
ES 

Périmètre 
exploitatio

n 
maintenan
ce et GER

49 750 SHON

LE, GN, LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, Villa, Maison 
du courrier, RU, et amphi Mérieux (GER uniquement 

sur travaux SSI, accessibilité, clos et étanchéité, 
isolation du clos et couvert, VRD extérieurs dans le 

périmètre  si impacts travaux

Périmètre 
engageme

nt 
énergétiqu

e

LR7, GN, LE (hors laboratoires humides).
Et maintien des performances tous les bâtiments du 

périmètre (LE, GN, LR1 à LR7, Villa et Maison du 
courrier)

Le  contrat  porte  également  sur  l’exécution  d’une  partie  des  prestations 
d’exploitation  maintenance,  de  gros  entretien  renouvellement  (GER)  et  des 
prestations de service. Les prestations non incluses dans le contrat de partenariat 
seront réalisées par, ou sous la responsabilité directe de l’ENS de Lyon.

Tous les coûts de maintenance, de GER, d’exploitation, de services et les frais de 
gestion en phase d’exploitation sont à la charge de l’ENS de Lyon qu'ils soient 
intégrés ou non dans le contrat de partenariat.
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V / Faisabilité juridique, technique et budgétaire

V.1 - Compétences de la COMUE Université de Lyon
Le cadre juridique, législatif et réglementaire actuel autorise la COMUEUniversité de 
Lyon à être la structure porteuse de l’opération Campus (et le pouvoir adjudicateur) et 
à passer un contrat de  partenariat sur des tènements fonciers ne lui appartenant pas 
(propriétés de le Ville de Lyon). Les statuts de la COMUE Université de Lyon ont été 
modifiés pour lui conférer les capacités statutaires nécessaires aux fins de mener à bien 
l’opération Campus dont il est le porteur de projet. 

V.2 - Problématique foncière
Le foncier du site appartient à la ville de Lyon et a été donné en bail emphytéotique à 
l’Etat le 7 février 1985 pour une durée de 75 ans  Il est mis à disposition de l’ENS de 
Lyon par l’Etat. Les travaux liés au contrat de partenariat sont prévus sur la parcelle BZ 
170 (surface : 48 284 m²).
L’emprise du terrain sur lequel sont situés les ouvrages objets du contrat de partenariat 
est aujourd’hui la propriété de la Ville de Lyon. Toutefois, l’Etat est déjà propriétaire 
des  ouvrages  qui  feront  l’objet  des  travaux  d’amélioration  énergétique  et 
d’augmentation des capacités de recherche de l’ENS.
Il apparait nécessaire que la COMUE dispose  a minima d’un droit d’usage du terrain 
situé sur le site Monod pour pouvoir lui-même confier ce droit d’usage au titulaire du 
contrat de partenariat.
Il conviendra donc que l’Etat, bénéficiaire de la mise à disposition du terrain en vertu 
du Bail et propriétaire des ouvrages à ce jour construits, mette à la disposition de la 
COMUE ces ouvrages et ce terrain de manière à permettre à ce dernier d’assurer la 
maîtrise  d’ouvrage des  constructions  universitaires,  sous  la  forme notamment  d’un 
contrat de partenariat stipulant que le partenaire privé bénéficie de droits réels sur les 
ouvrages qu’il construit, étend ou rénove, en application de l’article L.762-2 du Code de 
l’éducation1.
En application de cet article, la COMUE Université de LYON, qui bénéficierait de la mise 
à disposition des locaux par l’Etat, disposerait sur ces derniers des droits réels (à savoir 
« les  droits  et  obligations  du  propriétaire,  à  l'exception  du  droit  de  disposition  et  
d'affectation des biens »)  qui  lui  permettrait  notamment de conclure un contrat de 
partenariat avec un partenaire privé. 
Enfin le projet ne nécessite pas que le partenaire privé dispose de droits réels sur les 
ouvrages existants. 

1
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VI - Planning prévisionnel

Tâches Début Fin 

Dossier d'expertise et évaluation préalable juin 2012 décembre 2013

Candidatures janvier 2014 mars 2014

Dialogue PPS avril 2014 septembre 2014

Dialogue PPD octobre 2014 mai 2015

Offres finales juin 2015 décembre 2015

Mise au point et signature du contrat janvier 2016 mars 2016

Exécution du contrat (phase études) avril 2016 décembre 2016

Exécution du contrat (phase travaux) Janvier 2017 décembre 2019

CONCLUSION
Etant donné les délais de procédure du dialogue compétitif, l’ENS de Lyon ne 
sera  pas  en  mesure  de  fournir  pour  le  27  septembre  2015  les  éléments 
demandés pour l’Agenda d’accessibilité programmée, puisque le programme 
des  travaux,  et  donc  les  travaux  d’accessibilité,  ne  seront  figés  qu’à  la 
signature du contrat, soit en mars 2016. 
Le Cocontractant réalisant les études entre avril et décembre 2016, l’ENS de 
Lyon  sera  en  mesure  de  fournir  les  éléments  constituant  l’Ad’Ap  au  2ème 

semestre 2016.
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11. Etude de faisabilité du projet de la bibliothèque
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12. SPSI 2010 de l’ENS de Lyon

Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
(SPSI)

******
De l’Ecole Normale Supérieure de Lyon

23 décembre 
2011
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Annexe 2 : Synthèses des fiches bâtimentaires

Documents de référence :

Cette proposition de rédaction d’un SPSI type adapté pour un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche a été établie notamment à partir des documents suivants :
Guide SPSI des opérateurs de l’Etat,
Référentiel des constructions universitaires de septembre 1997,
Lettre DGESIP DAI/MA n°2010-0114 du 29 mars 2010,
Lettre circulaire CNOUS n°20091026 du 2 mars 2010.
SDI (Schéma Directeur Immobilier de l’ENS Lyon) de décembre 2011

Rapport  du  29/11/2011  de  la  société  SOCOTEC  sur  le  contrôle  de  l’efficacité 
énergétique et des émissions polluantes des chaudières de l’IFE site Buisson (art R224-
31 et R224-41-2 du code de l’environnement)

1. INTRODUCTION

 Présentation générale de l’établissement 
L’Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon  est  un  établissement  public  d’enseignement 
supérieur proposant des formations d’excellence en lettres, sciences humaines et en 
sciences exactes, et ce dès la troisième année de licence jusqu’au doctorat.
Elle  développe  de  manière  imbriquée  une  recherche  de  premier  plan  dans  les 
domaines des biologies, de chimie, informatique, mathématiques, physique, sciences 
de la Terre, lettres et arts, langues, sciences humaines, sciences sociales. 

Répartition de ses effectifs (personnels et étudiants)

2000 étudiants
400 doctorants
350 chercheurs
230 enseignants chercheurs
390 personnels administratifs et techniques
31 nationalités présentes sur le campus
70 thèses soutenues par an
23 laboratoires de recherches couvrant la plupart des disciplines en sciences 

expérimentales et en sciences humaines et sociales
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1.1.2  Nombre de sites, de bâtiments, de terrains 

                                                                                                                          Site Descartes 

                                                                                                                          Site Buisson

                                                                                                                          Site Monod 

Désignation 
du site

Adresse
Code 
postal

Ville
Nombre de 

parcelles 
cadastrales

Surface 
non 

bâtie en 
m²

Surface 
bâtie 

(emprise 
au sol en 

m²)

Nombre 
de 

bâtiments

Surface 
hors 

œuvre 
nette 
totale

MONOD
46, allée 
d’Italie

69007
LYON 
cedex 
07

8  (136-170-
174-182-
183-186-
188-198)

25210 26195 10 60828

DESCARTES

15, parvis 
René 
Descartes
BP 7000

69342
LYON 
cedex 
07

10 (149-
106-109-
111-114-
121-125-
127-129-
131)

34965 22687 8 56823

BUISSON

19, allée 
de 
Fontenay
BP 17424

69347 LYON 1 (n°148) 1397 1600 1 3950

TOTAL
19 61572 50482 19 121601

Outre les sites MONOD et DESCARTES (comprenant le bâtiment BUISSON), l’ENS Lyon 
dispose de locations et de mises à disposition énumérées dans le tableau ci-dessous :
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Site Adresse Code postal Ville Statut

Surface de 
location 

en m² SUN

IXXI
5 rue du Vercors 69007 Lyon Lyon 7ème Location

533

Saint Fons

Place du Pentacle 
BP 17

69195 Saint Fons Saint Fons Location

3500

La main à la pâte
1 rue Maurice 
Arnoux

92120 
Montrouge

Montrouge Mise à 
disposition 290

UMR SHE
45 rue d’Ulm 75230 Paris 

cedex 05
Paris Mise à 

disposition 150

STEF ENS Cachan
61 avenue du 
président Wilson

94235 Cachan 
cedex

Cachan Mise à 
disposition 240

ADEF IUFM 
Université de 

Provence

32 rue Eugène Cas 13248 Marseille 
cedex 4

Marseille Mise à 
disposition 70

Enfin depuis  2010 les  sites  de MAROMME, Mont Saint  AIGNAN,  ROUEN Musée et 
JOUVENET (rattachés à  l’ex  INRP :  Institut  National  de  Recherche Pédagogique)  ont 
changé de destination.

Site Adresse Code 
postal

ville Surface en m² 
SUN

Destination

Maromme
 

94 rue des 
martyrs de la 

résistance 

76150 Maromm
e

2160 Fin de la 
location 

novembre 
2011. Prise 

en charge au 
01/01/2011 
par le CNDP

Mont Saint 
Aignan

39 rue Croix 
Vaubois

76130 Mont 
Saint 

Aignan

1970 Vente en 
2010

Rouen Musée 185 rue Eau de 
Robec

76000 Rouen 960 Locaux 
transférés au 
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CNDP depuis 
01/01/2011 

suite à la 
dissolution 
de l’INRP

Jouvenet 6 rue de Bihorel 76000 Rouen 5280

1.1.3  Caractéristiques  générales  du  parc  immobilier  (répartition  par  typologie 
d’immeuble) 

SITE BATIMENT TYPE
SHON 
Totale 
en m²

EFFECTIFS STATUT

M
O

N
O

D
M

O
N

O
D

GN1-2 Bureau 24341 350 Etat

LE Enseignement 7173 63 Etat

LR1-LR2-LR3-LR4-LR5 Recherche 11588 407 Etat

LR6 Recherche 5521 119
Etat sous 
régime du 

Code du travail

PBES Recherche 1481 20
Etat sous 
régime du 

Code du travail

Résidence et gymnase Logements 9164 néant Etat

Restaurant Restauration 1647
Personnel 

CROUS
Etat. Personnel 

CROUS

SERRE Recherche 244 9 Etat

Animalerie Désaffectée 317 néant Etat

Soute
Stockage 
produits 

dangereux
189 néant Etat

Maison du courrier Stockage 80 4 Etat

STI Bureaux 118 5 Etat

Pôle énergie Technique 130 néant Etat

IXXI Bureau 681 4 Location
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D
ES

C
A

R
TE

S

Administratif Bureau 1930 80 Etat

Formation Enseignement 7958 64 Etat

Recherche Recherche 11045 224 Etat

Production ENS Média divers 1474 15 Etat

Gymnase Sportifs 1119 néant Etat

Résidence Bonnamour Logements 12795 4
Convention 

Alliade

Hotel des invités Logements 616 3 Etat

Restaurant Restauration 1851 4
Etat. Personnel 
CROUS et ENS

Bibliothèque documentation 17669 158 Etat

Villas 96-98-100 logements 366 néant Etat

 B
U

IS
SO

N

IFE
(BUISSON)

Bureau 3950 141 Etat

 Cadrage juridique du SPSI

Instaurés par circulaire du 16 septembre 2009 du Ministre du Budget, des Comptes 
Publics,  de  la  Fonction  Publique  et  de  la  Réforme de  l'Etat,  l'objectif  des  SPSI  est 
d'expliciter les stratégies immobilières des opérateurs, de les asseoir sur des données 
fiabilisées  et  mises  en cohérence sous  le  contrôle  du  service  des  domaines,  et  de 
conforter leur alignement avec la stratégie générale de l'Etat en matière immobilière.
Ils visent en particulier à la mise en œuvre d'outils communs constitutifs d'un système 
d'information de gestion immobilière permettant de connaître, de gérer et de maîtriser 
les coûts immobiliers. Ces outils concourront à optimiser la gestion des espaces et à 
bâtir les prévisions budgétaires sur  cinq ans pour les dépenses de maintenance ou 
d'extension des bâtiments.
Les  schémas  pluriannuels  de  stratégie  immobilière  (SPSI)  présentent  une  étape 
supplémentaire  de  la  politique  immobilière  de  l'Etat,  qu'il  convient  désormais  de 
décliner aux opérateurs de l'Etat. Les SPSI doivent en effet permettre de disposer d'une 
vision  globale  des  biens  occupés  et  d'éclairer  les  choix  immobiliers  (cession, 
acquisition, mutualisation, mode de gestion) dans un cadre stratégique conforme avec 
les décisions du conseil de modernisation des politiques publiques.

2. DIAGNOSTICS DES BATIMENTS

2.1  Diagnostic des immeubles de bureaux
L’Ecole ne dispose pas de bâtiments de bureau (SUN > 51% de la SUB) ; la part de ces 
locaux est néanmoins particulièrement significative dans 3 bâtiments.
Les  surface  dédiées  de  bureaux  de  l’Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon  sont 
actuellement répartis de la manière suivante : 

Le bâtiment GN1-2, bâtiment principal du site Monod construit en 1988
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Le bâtiment Administratif du site Descartes construit en 2000
Le bâtiment Buisson (IFE) construit en 2005

Les fiches bâtimentaires, présentées en annexe, détaillent les caractéristiques de ces 
bâtiments dont les éléments clés sont présentés ci-dessous.

Bâtiment GN1-2

Situé sur le site Monod, ce bâtiment de 6 niveaux (Sous-sol, RDC, 1er étage et 1H, 
2ème étage, 3ème étage, 4ème étage) concentre actuellement une grande partie des 
services administratifs de l’école. 
L’habitation GN1-2 est reliée au nord au bâtiment LE (Laboratoire d’enseignement), au 
sud aux LR1 LR2 LR3 LR4 et à l’est au restaurant administratif. 

Il accueille dans ses murs : 

La première partie des services administratifs de l’école
Les laboratoires d’informatique et de mathématiques avec 301 agents.
Des salles de réunion 
Des amphis (dont l’amphi Mérieux) 
La bibliothèque sciences
Des salles spécifiques (association d’étudiants)
La maison d’hôtes
Une salle d’archives 

L’état est propriétaire du bâtiment GN1-2.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 57/100
Fonctionnel : 65/100
Réglementaire : 38/100

Développement durable : des films solaires ont été posés sur toutes les parties vitrées 
(exposition  Sud)  du  2ème,  3ème et  4ème pour  réduire  la  consommation  électrique 
(climatisation) et apporter un confort aux usagers. 

Maintenance : ascenseurs, GTC, systèmes d’alarme incendie, toitures, CVC.

Accessibilité handicapés : des portes automatiques sont installées au niveau des deux 
entrées principales depuis l’été 2011.

 Bâtiment administratif Descartes
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Situé sur le site Descartes, ce bâtiment de 4 niveaux (RDC, 1er,  2ème,  3ème) concentre 
après le bâtiment GN1-2 du site Monod la deuxième partie des services administratifs 
de l’école.
Il est relié à la partie formation par l’intermédiaire du forum d’accueil.

Il reçoit dans ses murs : 

La deuxième partie des services administratifs de l’école
Des salles de réunion
Un logement de fonction au 3ème étage

L’état est propriétaire du bâtiment administratif. 

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 63/100
Fonctionnel : 67/100
Réglementaire : 38/100

 BUISSON (IFE)

Bâtiment  de  l’IFE  (Institut  Français  de  l’Education),  ex  INRP  (Institut  National  de 
Recherche Pédagogique) qui a été dissout au 31/10/2010 puis a été intégré à l’ENS de 
Lyon le 1er janvier 2011.
Le  bâtiment  est  composé  majoritairement  de  bureaux  dédiés  à  la  recherche 
pédagogique,  de  salles  de  conférences,  de  réunion  et  de  formation.  Il  dispose 
également d’un logement de fonction de 60 m².
Sa  situation  géographique  stratégique  centrale  (entre  le  site  Monod  et  le  site 
Descartes) a permis de regrouper les différents services informatiques de l’école.

L’état est propriétaire du bâtiment.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 65/100
Fonctionnel : 72/100
Réglementaire : 63/100

Ce bâtiment de construction récente a été mis en adéquation avec la réglementation 
en vigueur et accessibilité aux personnes notamment la Loi Accessibilité Handicapé du 
11 février 2005 qui stipule, que toute personne en situation de handicap doit pouvoir 
accéder  aux  bâtiments  publics,  y  circuler  et  recevoir  les  informations  qui  y  sont 
diffusées sans aucun problème de circulation ou accès.

2.2  Diagnostic des immeubles d’enseignement

2.2.1  Bâtiment LE
Situé sur le site Monod, ce bâtiment comporte 3 niveaux avec 1 sous-sol, 1 RDC, le 1er 

étage. 
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Il  est  organisé  pour  l’essentiel  de  laboratoires  d’enseignement  avec  des  locaux  de 
stockage, des bureaux, des amphis, des salles d’enseignement et un parking souterrain 
de 250 places.
Ce bâtiment est relié au sud, avec le bâtiment GN1-2.
Les enseignements scientifiques pratiques et théoriques ont lieu au sein du bâtiment 
LE.
Les besoins immobiliers d’objectifs identifiés correspondent principalement en :

La création de salles de travaux dirigés banalisées et équipées du matériel  de 
video-projection de capacité moyenne (20 à 25 étudiants) dont l’utilisation 
pourra être mutualisée entre chaque département (département de chimie, 
science  de  la  terre,  biologie  et  physique),  et  de  capacité  supérieure  (40 
étudiants) pour les départements de math/info.

La création de petites salles de travail de 10 personnes
La rénovation des salles de TP de chimie et la création d’une salle de TP optique
La création de locaux de préparation des TP pour les départements Physique et 

Chimie
La création de bureaux supplémentaires pour les enseignants non permanents

L’état est propriétaire du bâtiment.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 45/100
Fonctionnel : 63/100
Réglementaire : 29/100

 Bâtiment Formation

Situé sur le site Descartes, le bâtiment formation est organisé sur 5 niveaux (sous-sol, 
RDC, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage). Il  est attenant au sud à l’accueil du bâtiment 
principal du site Descartes et au Nord du gymnase et des salles de sport.

Il est composé de salles de cours mais aussi :
Du théâtre Kantor
De bureaux
De salles de réunion
D’un parking au sous-sol

L’état est propriétaire. 

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 53/100
Fonctionnel : 63/100
Réglementaire : 39/100

2.3  Diagnostic des immeubles de recherche
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2.3.1  Bâtiments LR1 LR2 LR3 LR4 LR5

Situés sur  le  site  Monod et  disposant  de  3  niveaux  (sous-sol,  RDC,  1er étage).  Ces 
bâtiments sont reliés au GN1-2 par l’intermédiaire du LR1 LR2 LR3 et LR4.

Ils sont agencés principalement de laboratoire de recherche mais également :
De bureaux
De locaux de stockage

L’état est propriétaire des bâtiments.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 42/100
Fonctionnel : 60/100
Réglementaire : 44/100

2.3.2  Bâtiment LR6

Installé sur le site Monod, ce bâtiment construit sur 3 niveaux (sous-sol, RDC, 1 er étage) 
est indépendant architecturalement. 
Il est constitué principalement de laboratoire de recherche mais aussi :

De bureaux
De locaux de stockages
D’un parking en sous-sol de 50 places

L’état est propriétaire de ce bâtiment construit en 2006.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 62/100
Fonctionnel : 75/100
Réglementaire : 57/100

PBES

Positionné au sud-Ouest du site Monod sur 3 niveaux (sous-sol,  RDC,  1er étage),  le 
Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris est indépendant architecturalement.
Ce bâtiment construit à partir de 2003, et réceptionné en 2006 est assujetti au code du 
travail.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 64/100
Fonctionnel : 69/100
Réglementaire : 45/100

2.3.4  Bâtiment Recherche
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Situé sur le site Descartes, le bâtiment recherche est constitué de 4 niveaux (RDC, 1 er 

étage, 2ème étage, 3ème étage).
Il est principalement composé de laboratoires de recherche et également : 

De bureaux
De salles de réunion

L’état est propriétaire du bâtiment.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 67/100
Fonctionnel : 63/100
Réglementaire : 53/100

2.4  Diagnostic des immeubles de documentation

2.4.1 Bibliothèque Diderot

Au sud du site Descartes, la bibliothèque Diderot comporte 5 niveaux (sous-sol, rez de 
jardin, RDC, 1er étage, 2ème étage).
Elle est composée en grande partie par des espaces de documentation et de lecture et 
possède : 

Un parking au sous-sol
Des bureaux
Des magasins de stockage

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 61/100
Fonctionnel : 54/100
Réglementaire : 50/100

2.5  Diagnostic des installations sportives

2.5.1 Gymnase Descartes et terrain de tennis extérieur 

Situé sur  le  site  Descartes,  le  gymnase de Descartes  comporte  2  niveaux  (RDC,  1er 

étage).
Il est contigu  au sud au bâtiment formation de Descartes. 
Le terrain de tennis extérieur se trouve entre le gymnase et les villas du site Descartes.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 49/100
Fonctionnel : 67/100
Réglementaire : 35/100
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2.5.2 Gymnase Monod

Au nord du site Monod, le gymnase est intégré à la fiche bâtimentaire de la résidence 
Debourg.

2.6  Diagnostic des locaux de restauration 

 Restaurant Monod

Contigu au bâtiment GN1-2 et installé  sous  la maison d’hôte,  le  restaurant  du site 
Monod se trouve au RDC.

L’état  est  propriétaire  du bâtiment.  Le  personnel  et  l’exploitation sont  gérés  par  le 
CROUS.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 51/100
Fonctionnel : 61/100
Réglementaire : 25/100

 Restaurant Descartes 

Positionné à l’ouest du site Descartes, le restaurant du site Descartes est un bâtiment 
isolé qui a été réhabilité et mis en conformité au début de l’année 2010. Il est composé 
de deux niveaux (RDC, 1er étage).

L’état  est  propriétaire.  L’exploitation  est  gérée  par  le  CROUS  avec  leurs  propres 
personnels et des personnels que l’ENS met à disposition.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 76/100
Fonctionnel : 88/100
Réglementaire : 22/100

2.7  Diagnostic des immeubles de logements

 Résidence Debourg

Située au nord du site Monod, la résidence Debourg construite sur 7 niveaux, dispose 
de 270 lits.

1Sous sol
RDC
5 étages 

Le gymnase Monod est intégré à la résidence.
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Le bâtiment et le foncier appartiennent à l’Etat.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 55/100
Fonctionnel : 63/100
Réglementaire : 17/100

 
 Résidence Bonnamour

Positionnée au nord du site Descartes, la résidence Bonnamour dispose de 345 lits et 
est construite sur 5 niveaux.

1 sous sol : parking souterrain
RDC
étages

Deux logements de fonction (environ 170 m² au total) sont intégrés au bâtiment. La 
partie hébergement étudiants est d’environ 8684 m² Shon.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 61/100
Fonctionnel : 50/100
Réglementaire : 50/100

2.7.3   Hôtel des invités

Construit à l’extrémité Nord-Est du site Descartes, ce bâtiment comporte 4 niveaux 
(RDC et 3 étages) et dispose de 19 chambres.
L'hébergement à l'hôtel des invités est réservé :

aux hauts fonctionnaires en charge des problèmes d'éducation ;

aux chercheurs invités par l'école ;

aux membres des jurys du concours d'entrée à l'école ;

pour des séjours de courte durée

suivant la disponibilité des chambres, l’hôtel peut proposer un hébergement à 
toute  personne  en  rapport  avec  une  activité  éducative,  scientifique  ou 
culturelle nationale ou internationale et dans le cadre des objectifs fixés par 
l'école.

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 61/100
Fonctionnel : 54/100
Réglementaire : 50/100
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 Villas 96-98-100

Outre les deux appartements de fonction situés au sein de la résidence Bonnamour, les 
3 villas de fonctions sont situées au nord du site Descartes.
Chaque logement dispose d’une surface habitable de 122 m², répartie sur 2 niveaux (1 
RDC et 1 étage).

Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :
Technique : 65/100
Fonctionnel : 33/100
Réglementaire : 50/100

2.8   Diagnostic des autres bâtiments 

2.8.1  Bâtiments animalerie, soute, serre

Les  locaux  du  bâtiment  animalerie  (317  m²  Shon)  sont  désaffectés  (le  bâtiment 
animalerie n’avait donc pas été pris en compte dans l’enquête surface 2011). La serre,  
d’une  surface  de  244m²  Shon,  et  la  soute,  d’une  surface  de  189  m²  Shon,  sont 
actuellement utilisées.
Il est acté dans le schéma directeur immobilier (SDI) la construction du LR8 en lieu et 
place de l’animalerie, la soute et la serre.

2.8.2  Bâtiments maison du courrier, STI, pôle énergie

Ces bâtiments sont situés à l’est du site Monod.

La maison du courrier dispose d’une surface de 80 m² Shon en RDC. 
Il est envisageable à moyen terme d’implanter le service sécurité dans ce local, qui est 
accolé au portail  d’accès des véhicules sur le site Monod, et  de déplacer le service 
courrier  en lien avec le  redéploiement de ses  missions  relatives à  la réception des 
livraisons.
Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :

Technique : 61/100
Fonctionnel : 41/100
Réglementaire : 22/100

Le  bâtiment  STI  d’une  surface  de  118  m²  Shon  en  RDC  regroupe  les  services 
administratifs du LR5 de deux laboratoires de recherche (LBMC et IGFL)
Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :

Technique : 56/100
Fonctionnel : 48/100
Réglementaire : 46/100

Page:177 sur 210



Le pôle énergie possède une surface de 130 m² Shon en RDC. 
Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :

Technique : 65/100
Fonctionnel : 56/100
Réglementaire : 25/100

2.8.3  Bâtiment Production ENS Média

Ce bâtiment de 1474 m² Shon est  positionné sur le site Descartes. Il  est  accolé au 
bâtiment formation.
Synthèse de l’état du bâtiment donnée par la fiche bâtimentaire :

Technique : 63/100
Fonctionnel : 68/100
Réglementaire : 45/100

3. STRATEGIE IMMOBILIERE

Cette stratégie est basée sur les objectifs de l’établissement : 
Le projet d’établissement de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon pour la période  
2011-2014 vise à renforcer les principales missions de l’ENS tout en mettant en  
place une culture de projet.  
Les grands objectifs de ce projet sont les suivants : 
• offrir  une  formation  et  une  recherche  d’excellence,  en  réunissant  les  
conditions  permettant  d’offrir  un  enseignement  de  pointe  pour  et  par  la 
recherche, passant par : 

- la mise en adéquation des locaux par rapport aux besoins 
- la   mutualisation   des   moyens   et   la   création   de   nouveaux   lieux  

visant l’interdisciplinarité 
 
• conserver  et   valoriser  le  patrimoine  de   ressources  documentaires  tout  en 
innovant, en proposant : 

-  l’élargissement de l’accessibilité à l’information 
-  le développement de l’offre électronique 
-  la mise en valeur du patrimoine documentaire riche 

 
• devenir  un  établissement  exemplaire  et  de  plus  en  plus  réactif,  notamment 
grâce à 

- une  organisation  efficiente  qui  transparait  dans  l’implantation  des 
services administratifs et de direction 

-   la  conservation  de  surfaces  disponibles,  volant  de  réactivité 
immobilière pour 

accueillir de nouveaux projets 
 
• parvenir à  un  rayonnement  régional  à  international  par  une  attractivité 
renforcée  en s’appuyant notamment sur : 
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-  la recherche d’une meilleure lisibilité de l’ENS dans la ville 
-   la   réactualisation   du   cadre   immobilier,   pour   parvenir,   en 

particulier,   à   une  amélioration  des  conditions  de  pratique  dans  les 
laboratoires.

La  confrontation  de  ces  grands objectifs,  du  diagnostic  immobilier  des  sites  
de  l’ENS  et   des données  collectées  en  phases  de  concertation  avec  les 
différents  groupes  de  travail   du schéma directeur immobilier,  a  permis  de  
dégager  et  quantifier  les  besoins  immobiliers  de  l’école  pour  les  prochaines 
années. 
 
Les actions immobilières à engager de manière prioritaire par l’école concernent 
principalement le site Monod, dont la construction remonte aux années 1988.  
L’objectif  est  donc  d’améliorer  les  performances  thermiques  et  énergétiques  
des   bâtiments   tout   en  répondant  aux  besoins  immobiliers  associés  aux 
différents types d’activité de l’école. 
 

3.1  Orientations stratégiques

Les grands enjeux auxquels l’Ecole doit répondre dans les années suivantes ont été 
identifiés, les orientations stratégiques envisagées pour l’école Normale Supérieure de 
Lyon sont les suivantes : 

Mise  en  sécurité  et  accessibilité  aux  personnes  des  deux  sites  Descartes  et 
Monod

Amélioration des performances énergétiques et thermiques des bâtiments 
Réorganisation et extension des laboratoires de recherche
Réorganisation logistique du site Monod 
Amélioration des conditions d’hébergement des étudiants 
Extension des surfaces dédiées à l’enseignement
Réorganisation des systèmes d’information
Amélioration des conditions de restauration sur Monod 
Extension de la Bibliothèque sciences et amélioration de sa visibilité
Amélioration de l’insertion urbaine de l’Ecole
Extension des capacités de stockage de la bibliothèque Diderot

En relation avec les activités des laboratoires de recherche, deux opérations ont été 
initiées au cours des années précédentes et sont en cours de conception ou réalisation, 
ce sont : 

Construction de l’IEA (Institut d’Etude Avancées)
Construction de l’IGFL (Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon)

Elles seront décrites dans les opérations immobilières liées à la recherche en 3.2
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Mise en sécurité et accessibilité aux personnes des deux sites Descartes et Monod

Les   deux   sites   Monod   et   Descartes   présentent   des   non-conformités   aux 
réglementations  d’accessibilité  et  de  sécurité.  A  court  terme,  il  est  nécessaire  de 
réaliser les travaux permettant de lever  ces  non-conformités,  dans  un  souci  de 
cohérence   avec   les   autres   opérations  immobilières  de  construction  neuve  ou 
restructuration pressenties. 
(opération détaillée en 3.2)

Amélioration des performances énergétiques des bâtiments 

Les différents entretiens avec les utilisateurs des bâtiments ont pointé les problèmes 
d’inconfort  thermique dans les locaux,  et  ce sur chacun des deux sites.  Il  s’agit  de 
surchauffes en été et sensations de froid en hiver notamment pour la bibliothèque 
Diderot.

La  recherche  des  meilleures  conditions  hygrothermiques  au  sein  des  locaux  et  la 
réduction  des  consommations  énergétiques  s’applique  à  l’ensemble  du  patrimoine 
immobilier  de  l’ENS.  Toutefois,  la  nécessité  d’engager  des  travaux  de  rénovation 
thermique  et  énergétique  est  plus  urgente  sur  le  site  Monod.  Ces  bâtiments  sont 
anciens et plus déperditifs que ceux du site Descartes.
Pour parvenir à améliorer les performances énergétiques et thermiques, il est envisagé 
différents scénarios de travaux dont la consistance dépend : 

De l’objectif de réduction des consommations visé par l’ENS
Des financements disponibles à cet effet
Du périmètre opérationnel pris en compte

En tout état de cause, dans les opérations de maintenance courante, à performance 
égale, il est systématiquement choisi le matériel le moins énergivore.

(opération détaillée en 3.2)

Cette opération s’inscrit dans une démarche de Développement durable 

Le projet de SPSI de l’ENS de Lyon s’inscrit en continuité et en lien intrinsèque avec un 
projet global macro et micro éco-politique. 

En effet, la réduction des gaz à effet de serre, la rationalisation des dépenses publiques, 
la  lutte  contre  le  réchauffement  climatique  par  exemple,  démontrent  une  volonté 
mondiale, qui se concrétise au niveau européen et national, et se réfléchit et s’applique 
tant à l’échelon régional, départemental qu’à l’échelon de l’Ecole Normale Supérieure 
de Lyon.

Ainsi, l’ENS de Lyon, dans le cadre des projets du CPER (Contrat Plan Etat-région) et des 
projets  du  Plan  Campus  Mérieux  bénéficie  d’une  dynamique,  liée  au  Grenelle  de 
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l’environnement par exemple concernant la performance énergétique et la lutte contre 
les  déperditions.  Le  contrat  quinquennal  retrace  dans  ses  objectifs  la  prise  en 
considération du rôle de l’immobilier au service du cœur de métier de l’ENS de Lyon, 
en  qualité  d’établissement  d’enseignement  supérieur,  à  la  fois  formateur  et  centre 
culturel, et en qualité de support de recherche.

Compte tenu de la création de l’ENS de Lyon en janvier  2010,  issue des deux ENS 
lyonnaises,  le  SDI  est  en  cours  de  finalisation  et  sera  présenté  au  Conseil 
d’Administration de l’école au mois de mars 2012. 

Pour l’année 2012, l’Ecole projette de regrouper les  3 anciennes entités (Bibliothèque 
ENS, Bibliothèque Interuniversitaire, Bibliothèque de l’INRP) qui occupent le bâtiment 
de la bibliothèque Denis Diderot en un SICD (service interuniversitaire de coopération 
documentaire). 

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET THERMIQUES 

Depuis la fusion, la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux bénéficie d’une 
vraie volonté de l’établissement de maintenir et de mettre aux normes l’ensemble de 
ses bâtiments, ce qui se traduit par le maintien de ses effectifs et une réelle prise en 
compte financière des besoins, même si elle est largement minorée par les nécessaires 
arbitrages budgétaires.
Cependant,  cette  situation  n’a  pas  été  créée  ex  nihilo.  Avant  la  fusion,  la  culture 
d’établissement étant différente de part et d’autre (l’ENS Sciences ayant coutume de 
faire appel à des prestataires extérieurs ; l’ENS LSH étant majoritairement organisée en 
régie),  les sensibilités des personnels et  des usagers n’étaient pas au même niveau 
d’investissement.
L’ENS Lettres était engagée dans une démarche identifiée notamment via les contrats 
et les marchés, par le remplacement des imprimantes individuelles par des copieurs-
imprimantes recto-verso mutualisés, par la mise en place d’un tri sélectif avec circuit  
de collecte spécifique… L’ENS Sciences, ayant une culture de sciences dures, était, pour 
la partie recherche, moins investie de ces concepts.
Il n’a donc pas été évident de créer une dynamique d’établissement et de service. Le 
développement durable et la prise en compte de l’impact des bâtiments et de nos 
habitudes  d’exploitation  a  été,  et  est  toujours,  un  moteur  d’action  et  un  projet 
commun autour duquel chacun au sein de la Direction du Patrimoine et des Moyens 
Généraux se sent investi.
Cette  appropriation  du  projet  se  répercute  sur  l’ensemble  des  interlocuteurs  de 
l’établissement, même sans que cela soit directement perçu par les usagers.
Ainsi, la multiplication anarchique des climatisations individuelles notamment sur les 
locaux  de  recherche  sur  le  site  Monod est  désormais  contrée  et  rationnalisée afin 
d’éviter le recours à des appareils énergivores par la pose de films solaires, de stores 
brise-soleil ou tout autre moyen palliatif. 
Si  la  climatisation ne peut  être  évitée,  celle-ci  est  systématiquement étudiée,  pour 
prioritairement isoler les locaux et prévoir une extension ultérieure éventuelle (pour 
limiter au maximum le coût global). 
De plus, nous privilégions les circuits courts d’approvisionnement.
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Concernant  le  bâti  proprement  dit,  outre  la  compacité  nécessaire  des  nouvelles 
constructions,  liées  notamment  aux  règles  relatives  aux  constructions  BBC  puis 
éventuellement BEPOS à venir, l’existant est maintenu en conservant toujours l’idée de 
réduire son empreinte écologique. 
Le service espace vert va être doté d’un arrosage automatique du parc Descartes, afin 
d’optimiser les périodes d’arrosage aux heures les plus fraîches, et en apportant de 
l’eau seulement aux végétations nécessiteuses, contrairement aux arrosages manuels 
actuels.  La  ressource  en  eau  nécessaire  pour  l’entretien  du  parc  sera  ainsi  très 
fortement minorée ; cette optimisation, d’un montant prévisionnel de 150 000 euros 
environ  à  la  charge  de  l’Ecole,  a  pour  unique  but  de  diminuer  notre  empreinte 
écologique, la ressource en eau étant assurée par une autorisation de captage direct 
dans la nappe phréatique sans contrepartie financière.

Les éclairages sont rénovés par tranches afin de recourir à des ampoules à LED, et si  
cela n’est pas réalisable techniquement, des ampoules basse consommation ou des 
tubes T5 avec ballast électronique en remplacement des halogènes ou tubes T5 avec 
ballast ferromagnétiques. En fin de vie d’un éclairage, l’ampoule est systématiquement 
remplacée par un matériel plus performant si l’équipement d’éclairage le permet.
 De plus, les sites ayant été conçus sans prise en compte de ces problématiques, l’ENS 
est en cours depuis plusieurs années, d’une opération (dont l’avancée est intimement 
liée aux financements) de systématisation de la temporisation ou de déclenchement 
par détecteur de présence. 
La GTC, qui est totalement obsolète sur Monod, devrait être remise aux normes pour la 
partie éclairage dans le courant de l’année 2012 voire 2013. Cette même GTC est en 
cours de remise aux normes et harmonisation depuis 2 ans pour la partie CVC, marché 
qui prendra fin en 2014. Les éclairages extérieurs ont déjà été modifiés (éclairages à 
énergie solaire sur Descartes, éclairages à lampes Fluocompacts sur Monod : ces deux 
opérations ont été réalisées en 2011)
Sans toucher au matériel, la simple étude et optimisation des contrats de fourniture 
d’électricité  et  la  rationalisation  des  usages  ont  permis  de  réaliser  de  notables 
économies d’énergie notamment sur le site Descartes dès 2005.
En ce qui concerne le site Buisson, un diagnostic de performance énergétique (DPE) du 
bâtiment de l’IFE a été réalisé en fin d’année 2009 par la société SOCOTEC.
D’une part, il ressort des conclusions du rapport de visite des installations consommant 
de l’énergie thermique des rendements satisfaisants. Avec une dotation correcte des 
appareils de mesure, une installation de distribution de très bon état, des chaudières 
optimisées,  des  générateurs  de  bonne  qualité  et  un  suivi  d’entretien  satisfaisant, 
l’installation remplit des conditions de production efficaces.
D’autre part, deux recommandations ont été faites dans ce DPE et prises en compte 
par l’Institut :
L’abaissement de la température de chauffage des locaux avec une diminution de 1 
degré ;
La limitation de la température de climatisation à 21 ° C.

Un nouveau contrôle en date du 23 novembre 2011 concernant l’efficacité énergétique 
(art R224-31 du code de l’environnement) indique un état général des installations de 
distribution de l’énergie thermique satisfaisant.  De même le contrôle des émissions 
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polluantes  des  chaudières  (art  R224-41-2  du  code  de  l’environnement)  précise  des 
performances optimisées de l’installation des chaudières. 

Toute opération de réhabilitation ou de construction est sujette à une amélioration des 
performances  énergétiques  et/ou  thermique  ou  à  la  réduction  de  l’empreinte 
écologique de l’établissement.

Ainsi,  la  réhabilitation  du  restaurant  administratif  de  Descartes  en  2010  a  permis 
l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture intégrée (11.4 Kva produits). La 
vente à ERDF sera effective dès que le raccordement sera effectué.  La thermique est 
améliorée  par  la  pose  de  films  solaires,  de  CTA  à  récupération  de  calories,  de 
remplacement  des  portes-fenêtres  ouvrantes  par  des  châssis  et  des  vitrages  plus 
performants, de renforcement de l’isolation de l’enveloppe, les matériaux de sols et 
revêtements muraux HQE. …
Le chantier a été traité avec une charte faible nuisance et une gestion des déchets. 
L’exploitant ainsi associé au projet a  adhéré aux techniques et équipements mis en 
œuvre,  et  aux  concepts  d’exploitation  notamment  dans  le  tri  des  déchets  par  les 
convives. 

La construction du bâtiment de l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) qui interviendra fin 
2012 reprend au maximum les cibles HQE en très performant ou performant. Bien que 
le permis de construire soit déposé avant l’obligation légale de réaliser un bâtiment 
BBC, l’Ecole s’est engagée dans une démarche forte de bâtiment BBC exemplaire (sans 
s’inscrire dans une démarche de certification) et emblématique sur le site de l’Ecole.
En effet, ce bâtiment atypique s’inscrit dans un concept de démonstration innovante à 
destination des usagers (de par sa très grande proximité avec la résidence au nord, et 
avec  le  restaurant  administratif  au  sud),  mais  aussi  à  destination  de  ses  futurs 
occupants et leurs amis et famille, chercheurs étrangers de très grand renom accueillis 
dans l’un des 13 appartements.
De très nombreuses cibles HQE seront visées.
Il est prévu dans la construction de l’IEA :

la récupération des eaux pluviales pour alimenter les toilettes et l’arrosage de la 
façade végétalisée ;
Les vitrages performants oscillo-battants avec brise soleil ;
l’installation de panneaux thermiques en toiture pour l’eau chaude sanitaire et 
l’alimentation des machines de la laverie commune ;
la  multiplication  des  sources  d’éclairage  naturel  et  traitement  de  l’éclairage 
électrique  systématiquement  en  détection  de  présence et  équipements 
performants ; 
Des matériaux de construction nobles et systématiquement écologiques ; 
Un système de chauffage pressenti par chaudière à condensation ou pompe à 
chaleur ;
la gestion des eaux de ruissellement ;
la qualité de l’air intérieur ;
l’adaptabilité des logements…
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La pose de panneaux photovoltaïques, prévue au programme, a été abandonnée en 
phase APD en raison de l’interdiction réglementaire due à l’installation photovoltaïque 
du restaurant située à moins de 500 m avec un numéro de SIRET identique.

Les  actions  immobilières  à  engager  de  manière  prioritaire  par  l’école  concernent 
principalement le site Monod, dont la construction remonte aux années 1988.

Actions  notamment  réalisées  sur  l’ENS  Lyon  dans  le  cadre  du  grenelle  de 
l’environnement :

Films solaires sur les parties vitrées essentiellement situées au sud de l’école
Panneaux photovoltaïques actuellement sur le restaurant Descartes 
Réduction de  la  consommation  électrique  sur  les  éclairages  mandragores  de  la 

bibliothèque Diderot : 200 appareils modifiés de 150 W halogène en 20 W led.
Mise en place du tri sélectif

Actions à venir : 
Mise  en  place  de  l’arrosage  automatique  nocturne  dans  les  jardins  du  site 

Descartes
Panneaux solaires thermiques sur le toit du bâtiment IEA
Récupération des eaux de pluie sur le bâtiment IEA
Rationalisation des appareils de rafraichissement sur le site Monod (implantations, 

consommations…)

3.1.3  Réorganisation et extension des laboratoires de recherche 
La recherche à l’ENS est représentée par : 

23 laboratoires  de recherche couvrant  la plupart  des  disciplines  en sciences 
expérimentales et en sciences humaines et sociales
350 chercheurs
230 enseignants-chercheurs
400 doctorants

Cet effectif est doublé par les personnels non-permanents pour atteindre un total de 
2000 personnes en recherche

L’ENS  entend pour sa recherche : 
Maintenir et développer une recherche d’excellence
Développer le rayonnement international et l’Interdisciplinarité
Devenir un lieu attractif pour les acteurs de l’innovation

Les fils conducteurs qui ont permis de définir les priorités opérationnelles sont les 
suivants :

• considérer l’interdisciplinarité comme une priorité et ainsi favoriser l’interface entre 
les   disciplines
• rassembler les laboratoires et mutualiser les moyens
• proposer des locaux en adéquation avec les besoins 
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et les contraintes prises en compte :

• minimiser les déménagements
• préférer la réhabilitation à la construction
• garder un potentiel de développement

L’évaluation des besoins immobiliers a été réalisée sur la base de groupes de travail en 
relation étroite avec la Direction de la recherche et sur la base de visites des locaux. Un 
état des surfaces actuelles et des besoins détaillés d’extension a été élaboré avec les 
laboratoires. 
La  priorité  fixée  à  court  terme  est  l’extension  des  laboratoires  sur  le  site  Monod 
(objectifs: réhabilitation et extension des laboratoires de recherche et des structures 
liées à la recherche de 7750 m²).
Un enjeu a été fixé à plus long terme : l’extension des laboratoires de recherche sur le  
site Descartes (extension du Bâtiment Buisson de 300 m² Shon pour les laboratoires de 
SHS). 
(Détail des opérations en 3.2)

3.1.4 Réorganisation logistique du site Monod 

Cet  enjeu  regroupe  plusieurs  problématiques  associées  aux  fonctions  logistiques 
supports des activités de recherche mais aussi administratives et d’enseignement, dont 
: 

la  création  de  surfaces  de  stockage  sécurisées  pour  les  produits  dangereux 
et consommables utilisés par les laboratoires, après réception sur le site Monod 

le déplacement de la soute à solvants et des locaux déchets 

l’aménagement du PC sécurité 

l’extension  des  surfaces  dédiées  à  l’archivage  des  dossiers  administratifs  et 
dossiers      étudiants

(Opération détaillée en 3.2)

Amélioration des conditions d’hébergement des étudiants 

L’offre en hébergement de l’ENS Lyon n’est pas homogène sur chacun des sites Monod 
et  Descartes  (l’IFE sur  le  site Buisson est  dédié  uniquement à  la recherche et  à  la 
formation n’a donc pas d’étudiants).
Jusqu’à présent l’ENS était en capacité de proposer à ses étudiants 688 lits, répartis de 
la manière suivante :

345  places  dans  la  résidence  Bonnamour  (site  Descartes)  en  chambres 
individuelles au sein de modules de 3 à 5 chambres
270 lits dont 140 en chambre double dans la résidence Debourg (site Monod)
73 lits dont 44 en chambre double dans la maison d’hôte (site Monod), située 
en partie Est du bâtiment GN1-2.
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Néanmoins, le diagnostic de sécurité incendie du mois de décembre 2011, réalisé par 
la  société  Qualiconsult,  met  en  évidence  des  désordres  importants  sur  la  maison 
d’hôte,   et  confirme  la  fermeture  de  la  maison  d’hôte,  qui  est  effective  depuis 
septembre 2011. 

Enfin,  les  chambres  situées  dans  la  résidence  Debourg  ne  correspondent  plus  aux 
attentes actuelles des étudiants (configuration des chambres, confort des locaux …..) 
impliquant un manque d’attractivité et une sous occupation de la résidence.

L’objectif de l’école est donc : 
D’harmoniser  l’offre  de  logement  entre  les  deux  sites,  pour  parvenir  à  une 
capacité totale de chambres étudiantes de 700 places
De créer un internat d’excellence de 50 places
D’améliorer la qualité et le confort d’usage des chambres
D’ouvrir l’école sur le quartier
De renforcer les liens entre les deux sites Monod et Descartes 

L’Ecole  souhaite  également  rester  ouverte  aux  propositions  de  mutualisation  de 
l’hébergement  avec  les  autres  établissements  de  Gerland  dans  le  cadre  d’une 
construction nouvelle à proximité du site. 
(Opération détaillée en 3.2)

Extension des surfaces dédiées à l’enseignement
La politique de l'ENS pour les activités d'enseignement vise plus l'excellence des 
formations proposées que l'augmentation du nombre de diplômés chaque année.
De  ce  fait,  l'évolution   des  effectifs  tend  plutôt  à  une  stabilité,  pouvant 
augmenter  d'un  maximum  de  10%  dans  les  prochaines  années  (2100  étudiants 
actuellement).
En  revanche,  le  nombre  de  doctorants  sera  en  augmentation,  conséquence  du 
développement de pôles d'excellence au sein de la recherche.
Les objectifs de l'ENS se résument :

à  fournir  un  modèle  de  formation  à  l'écoute  des  concours  de  recrutement 
(agrégation), passant par la recherche,

à  enrichir  la  formation  d'une  sensibilisation  à  l'entreprenariat,  aux  arts,  etc.  
sur  le  modèle  du  collège  anglais,  et  pouvoir  accueillir  des  masters 
professionnels,
à développer la formation continue des professionnels et étudiants par la mise 
en  place  de  moyens  informatiques  (E-Learning  et  formation  en  ligne)  et  la  
création d'espaces spécifiques dédiés,
à  favoriser  les  synergies  entre  les  deux  sites  par  les  enseignements 
transversaux  comme  l'Education  Physique  et  Sportive  et  l'enseignement  des 
langues par exemple.
A plus long terme :
requalifier les locaux d’enseignement actuels du site Monod 

améliorer les conditions d’enseignement du site Descartes

(Opérati on détaillée en 3.2)
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Réorganisation des systèmes d’information

L’Ecole envisage de : 
Regrouper les locaux informatiques existants 
Etendre  les  moyens  informatiques  pour  répondre  à  l’extension  des 

laboratoires et l’accueil de nouveaux projets portés par la DSI, comme 
par exemple le projet de Stockage-Sauvegarde-Archivage pour la mise à 
disposition de ressources pour l’ensemble des pôles de l’ENS.

Des salles informatiques de nouvelle génération, adaptées techniquement 
pour ces usages particuliers

Ces salles informatiques doivent permettre deux grands types d’usages : 
L’un relatif aux matériels en production (DSI, Recherche, Diffusion, Etudes…)
L’autre relatif aux laboratoires de recherche pour leurs manipulations,

Un cloisonnement des deux types d’espace et des accès réservés est  indispensable 
dans le cas où les deux fonctions seraient regroupées dans la même salle.

L’extension  des  laboratoires  est  à  mettre  en  relation,  d’une  part  avec  le  besoin 
d’expansion  des  ressources  informatiques  pour  le  stockage  et  la  sauvegarde  des 
données, et d’autre part avec le projet de recherche en informatique.
En effet, l’organisation actuelle des laboratoires sur le site Monod ne permet pas leur 
développement dans les meilleures conditions de sécurité informatique.  
(Opération détaillée en 3.2)

Amélioration des conditions de restauration sur Monod 

Aujourd’hui, chacun des deux sites Descartes et Monod dispose d’un restaurant géré 
par le CROUS.
Le  restaurant  Descartes  a  été  restructuré  et  rénové  au  début  de  l’année  2010  et 
rouvert à la rentrée 2010-2011.
Par contre le restaurant Monod n’est plus adapté aux besoins de l’école ni en terme de 
capacité, ni sur le plan technique.

Il est donc primordial d’augmenter sa capacité d’accueil pour l’ensemble des étudiants, 
chercheurs et personnels de l’Ecole. 

Plusieurs scénarios sont envisagés :
une extension / restructuration du restaurant 
une construction nouvelle dans le cadre d’une mutualisation. En effet l’Ecole 
souhaite  également  rester  ouverte  aux  propositions  de  mutualisation  de  la 
restauration proposée dans le cadre de l’étude lancée par le PRES Université de 
Lyon pour examiner les besoins  de tous les établissements de Gerland Sud, 
notamment l’ISARA, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’INSERM.

Extension de la Bibliothèque sciences et amélioration de sa visibilité
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La problématique associée aux deux bibliothèques, Lettres et sciences humaines d’une 
part et Sciences d’autre part, fait partie des enjeux forts de l’ENS pour les dix ans à 
venir.
La politique documentaire de l’école et  la  participation de la  création de synergies 
entre les deux sites devraient répondre à ses objectifs de lisibilité, de rayonnement et 
d’ouverture sur l’extérieur.

La bibliothèque Lettres et sciences humaines de l’ENS partage l’espace du bâtiment 
Bibliothèque  Diderot  avec  l’IFE  et  la  bibliothèque  interuniversitaire.  Son 
fonctionnement et la réception de fonds supplémentaires sont limités par le manque 
d’espace de stockage en magasin et la difficulté de réaménager les espaces.
La création du SICD (Service Interuniversitaire de Coopération Documentaire) en cours 
de négociation,  est  une étape supplémentaire qui  permettra le regroupement et la 
mutualisation des services documentaires (prévue courant 2012).
La réflexion associée à la résolution des problèmes fonctionnels constatés, notamment 
le manque d’espace de stockage en magasin et des problèmes techniques de confort 
thermique, ne peut être dissociée.

La bibliothèque Sciences située sur le site Monod souffre : 
D’un manque de visibilité
D’un manque d’espace
De l’inadéquation des locaux aux standards actuels des équipements culturels 
modernes.

Le  projet  de  création  d’un  nouveau  centre  de  ressources  documentaires  dans  le 
domaine des sciences dures sur le site Monod est né de cela. Il permettrait : 

D’améliorer les services de l’actuelle  bibliothèque Monod et moderniser son 
image

De proposer une offre complémentaire avec la bibliothèque Diderot
De mettre à profit les ressources et services du pôle Diffusion des savoirs
D’accueillir des lecteurs extérieurs

(Opération détaillée en 3.2)

Amélioration de l’insertion urbaine de l’Ecole

L’objectif principal est  une mise  en  valeur  de  l’école  au  sein  du  quartier  par  une 
meilleure insertion urbaine et l’amélioration des liaisons entre les deux sites de l’Ecole.
Afin d’améliorer cette liaison entre les sites Descartes, Monod, Buisson et pour 
l’insertion urbaine du site Monod, un travail est  mené  en  collaboration avec les 
collectivités de la ville de Lyon, la Mission Gerland, les services voirie aménagement 
du Grand Lyon  et  l’atelier  professionnel  de  l’Institut  d’Urbanisme  de  Lyon 
missionné par le PRES.
Les opérations induisant un renouvellement bâti du campus sont à privilégier, car elles 
peuvent permettre de : 

-  conforter les fonctions de campus du site, 
-  ouvrir l’école sur la ville, 
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-  rendre l’école plus visible au sein du quartier, 
-  faciliter les liaisons entre les deux sites Monod et Descartes via l’avenue Debourg 

Les propositions d’actions intègrent :
une réflexion sur la signalétique sur l’avenue Tony Garnier, l’avenue Debourg 

et  la rue Marcel Mérieux
une rénovation de la place de l’école
l’opportunité   à saisir par l ’é v e n t u e l l e  opération   de démolition/

reconstruction de la résidence  Debourg et  du  gymnase sur l’avenue 
Debourg, pour ouvrir l’école sur l’extérieur et éventuellement repenser les 
accès au site

une nouvelle desserte des transports en commun
l’exploitation des potentialités sociales et culturelles du quartier

 
Le  Schéma  Directeur  Immobilier  et  les  opérations  immobilières  initiées  dans  ce  
cadre   doivent,  autant  que  faire  se  peut,  participer  à   l’amélioration de l’insertion 
urbaine de l’école. 
 
Les   actions   à   mener   consistent   en   un   travail   en   collaboration   avec   les 
partenaires publics  du développement urbain de la ville, à savoir : 
la mission Gerland,  
la ville de Lyon, 
et ce concernant : 
les possibilités d’aménagement mobilier des rues qui desservent les sites, 
la desserte en transport en commun, 
les modifications possibles du PLU. 
 
Par  ailleurs,  l’atelier  professionnel  de  l’Institut  d’Urbanisme  de  Lyon  a  réalisé  une 
étude  de diagnostic/propositions pour améliorer l’insertion urbaine de l’école dans le 
quartier de Gerland, missionnée par le PRES Université de Lyon.  

Une étude a été confiée au cabinet Urbino pour approfondir cette orientation 
stratégique et fournir un cahier de prescriptions architecturales, urbanistiques et 
paysagères. 

Extension des capacités de stockage de la bibliothèque Diderot

La bibliothèque est partagée entre différents occupants et usagers. On y trouve : 
La bibliothèque ENS Lettres et sciences humaines 
La bibliothèque interuniversitaire (BIU) 
La bibliothèque de l’IFE

La  principale  problématique  de  la  bibliothèque  concerne  le  manque  d’espaces  de 
stockage des ouvrages en magasin qui ne permet pas de faire face à l’accroissement 
annuel des fonds et des dons d’ouvrages.
Par ailleurs, la bibliothèque gagnerait en fonctionnalité par : 
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Le regroupement des bureaux aujourd’hui dispersés
La sécurisation de l’entrée nord réservée aux normaliens
L’aménagement d’un espace de convivialité à proximité de l’accueil
La modification de l’accès du personnel
La sécurisation des parkings

(Opération détaillée en 3.2)

3.2 Opérations de stratégie immobilière à 5 ans

Construction de l’IGFL (Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon)

Actuellement,  l’IGFL  compte  11  équipes  de  recherche  regroupant  environ  101 
personnes. La plupart des équipes sont localisées à l’ENS (site Monod). À terme, l’IGFL 
doit  s’installer  dans  une  nouvelle  surface  de  laboratoires  qui  est  en  cours  de 
construction à proximité du site Monod de l’ENS Lyon.

Le démarrage des travaux a eu lieu en juin 2010 et la livraison est prévue pour courant 
2012.

D’une SHON totale de 4686 m², le nouvel IGFL se situe dans la ZAC du parc de Gerland 
et est implanté sur l’Ilot de la Chancellerie (surface de la parcelle environ 8000 m²).

L’institut vise à constituer un pôle de recherche d’excellence au niveau européen et des 
plus compétitifs au niveau mondial dans les domaines alliant la génomique à la biologie 
intégrative chez les organismes animaux et végétaux. 
Il  intégrera dans ses objectifs,  outre le développement de la connaissance dans ces 
domaines spécifiques, la diffusion d’un enseignement de qualité, l’incitation et l’aide à 
la valorisation économique de ses travaux.

Coût total de l’opération : 11,8 M€
Département du Rhône : 8,7 M€
Etat : 2,1 M€
Région Rhône-Alpes : 1M€
Source : Contrat de Plan Etat-Région 2007-2013

Construction de l’IEA (Institut d’Etudes Avancées)
La résidence d’accueil des chercheurs étrangers invités par cet institut sera située entre 
le restaurant et la résidence des élèves du site Descartes.

Les enjeux du projet sont multiples : 
Politique  et  attractif :  il  s’agit  d’amener  les  chercheurs  étrangers  à  venir 

travailler à Lyon
Architectural :  l’ENS  souhaite  que  la  future  résidence  offre  une  qualité 

architecturale  remarquable ;  la  résidence  doit  s’intégrer  dans  le  site 
actuel et s’inscrire dans une continuité urbaine et architecturale
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Environnemental : la résidence doit répondre aux cibles de la Haute Qualité 
Environnementale  (HQE)  définies  et  être  un  bâtiment  basse 
consommation

D’une SHON totale de 1342 m², l’Institut d’Etude Avancée a pour vocation d’accueillir 
sur  le  site  de  Lyon  des  chercheurs  étrangers  de  haut  niveau.  Le  nombre  de  ces 
chercheurs est de vingt. Treize familles doivent être logées dans la future résidence, 
pour une durée moyenne de 10-12 mois. La venue de ces chercheurs et de leur famille  
passe également par la qualité de leurs conditions d’accueil et de résidence.
Il s’agit donc de proposer une offre de logements confortables, à l’architecture soignée, 
aux prestations haut de gamme et aux qualités environnementales exemplaires.

Pour  le  maître  d’ouvrage  (Communauté  urbaine  de  Lyon),  la  future  résidence  doit 
permettre : 

L’acquisition d’une nouvelle attitude plus responsable vis-à-vis des ressources 
en particulier l’eau et l’énergie
La facilité d’entretien et de maintenance pour une maîtrise du coût global
La qualité de vie des résidents et la prise en compte des conditions de confort

Commencement des travaux : Fin d’année 2012
Réception des travaux : Fin d’année 2014

Dans le  cadre du contrat  de projet Etat-Région 2007-2013,  l’Etat et  les collectivités 
territoriales (Région Rhône-Alpes et Communauté Urbaine de Lyon) se sont engagés à 
contribuer financièrement à la mise en œuvre de cette opération.
Budget : 2,69M€ 

Amélioration des performances énergétiques et thermiques des bâtiments 

Rappel : la recherche des meilleures conditions hygrothermiques au sein des locaux et 
la réduction des consommations énergétiques s’applique à l’ensemble du patrimoine 
immobilier  de  l’ENS.  Toutefois,  la  nécessité  d’engager  des  travaux  de  rénovation 
thermique  et  énergétique  est  plus  urgente  sur  le  site  Monod.  Ces  bâtiments  sont 
anciens et plus déperditifs que ceux du site Descartes.
Pour parvenir à améliorer les performances énergétiques et thermiques, il est envisagé 
différents scénarios de travaux dont la consistance dépend : 

De l’objectif de réduction des consommations visé par l’ENS
Des financements disponibles à cet effet
Du périmètre opérationnel pris en compte

Deux grandes priorités ont été fixées pour les 5 prochaines années :

Effectuer  les  travaux  de  remise  à  niveau  thermique  des  bâtiments  du  site 
Monod  en  cohérence  avec  les  restructurations  internes  prévues  dans  les 
laboratoires, pour une réduction des consommations énergétiques de 30%
Résoudre les problèmes d’inconfort thermique dans la bibliothèque Diderot, sur 
le site Descartes
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Le lancement d’une étude de programmation pour la mise en place d’un contrat 
de partenariat et de performance énergétique dans le cadre du Plan Campus 
sera réalisé. L’avis d’appel public sera lancé mi-2012 sous la forme d’un dialogue 
compétitif.

Mise en sécurité et accessibilité des deux sites Descartes et Monod

Les  deux  sites  Descartes  et  Monod  présentent  des  non-conformités  aux 
réglementations  de  sécurité  et  d’accessibilité.  A  court  terme,  il  est  obligatoire  de 
réaliser les travaux en règle, dans un souci de cohérence avec les autres opérations 
immobilières de construction neuve ou de restructuration pressenties.

Mise en sécurité 

La  bonne  gestion  logistique  du  patrimoine  immobilier  est  la  base  d’un  bon 
fonctionnement des activités de recherche et d’enseignement de l’ENS Lyon. Cela se 
traduit  par  la  performance  des  installations  de  sécurité,  la  gestion  des  stocks  et 
matières dangereuses ou encore la gestion des déchets.
Ces thèmes ne font pas l’objet des mêmes problématiques selon les sites, du fait de 
l’hétérogénéité du bâti et des activités assurées.

Le site Monod est soumis aux risques chimiques, radioactifs, incendie, etc. liés à son 
activité de recherche en sciences expérimentales.
Les réglementations à respecter en terme de sécurité et d’hygiène sont nombreuses et 
parfois difficiles à suivre. Elles conditionnent notamment les dispositifs de stockage des 
produits  dangereux,  les  circuits  et  méthodes  de  livraisons,  les  caractéristiques  de 
ventilation, climatisation des locaux à risques, les alarmes et leurs report, la gestion des 
déchets etc.

Sur le site Descartes les activités sont de type tertiaire. La mise en sécurité se limite au 
renouvellement des Systèmes de Sécurité Incendie installés (SSI) et Centrale de Mise 
en  Sécurité  Incendie  (CMSI)  aujourd’hui  défectueux  ou  insuffisants.  L’ensemble  du 
système est vieillissant et de nombreuses pannes ne sont pas résolues, impliquant une 
maintenance laborieuse.

Mise en accessibilité des deux sites    

La  loi  Accessibilité  du  11  février  2005  impose que toute  personne en situation de 
handicap puisse accéder aux bâtiments publics, circuler et recevoir les informations 
diffusées sans aucun problème de passage ou accès.
Les deux sites ne sont pas en conformité complète avec la réglementation actuelle.
Des  travaux  de  mise  en  accessibilité  tant  des  bâtiments  que  des  cheminements 
extérieurs doivent être engagés.

Les grandes priorités prévues en conformité avec la loi sont les suivantes : 
Mettre  les  deux  sites  Descartes  et  Monod  aux  normes  d’accessibilité  aux 
Personnes à Mobilité Réduite en vigueur
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Mettre aux  normes en vigueur  les  installations de sécurité incendie et  les 
uniformiser (contrôles, alarmes …) entre les deux sites pour permettre une 
gestion centralisée

ACTION

Cette opération regroupe différents types de travaux car l’étude de montage du cabinet 
A3P a mis en évidence l’intérêt de les associer sous un même contrat de partenariat.
Les travaux de mise en sécurité consistent en la mise aux normes et l’homogénéisation 
des matériels de sécurité entre les deux sites Monod et Descartes.

Les travaux de mise en accessibilité aux personnes doivent être faits sur les deux sites.
Le périmètre des travaux de remise à niveau énergétique s’applique principalement sur 
le site Monod et Descartes (avec la bibliothèque).
Toutefois, le périmètre opérationnel sera défini de manière à ce que le financement 
attribué par l’Etat, à hauteur de 49 M€ permette de couvrir : 

Les travaux d’accessibilité sur les deux sites
Les travaux de mise en sécurité 
Les  travaux  de  réhabilitation  thermique  pour  un  objectif  de  réduction  de 
consommation.

Réorganisation des laboratoires de recherche 

Afin de prendre en compte les observations et conseils formulés par le Service des 
Grands  Projets  Immobiliers  du   Ministère  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche  pour  respecter  l’esprit  du  Plan  Campus  axé  prioritairement  sur  la 
réhabilitation, l’ENS de Lyon  a fixé des priorités qui respectent  ces objectifs.

Site Monod 

Les opérations suivantes sont prévues     :  
Réhabilitation- restructuration de la maison d’hôtes en arc de cercle sur la place de 
l’école et de la maison d’accueil des invités située dans le bâtiment GN.
A la suite de la fermeture de ces bâtiments destinés àl’hôtellerie par la commission 
sécurité, et compte tenu des travaux importants à mettre en œuvre pour leur mise aux 
normes relative à  l’hébergement,  le  Comité  de direction de l’Ecole  a  décidé de sa 
transformation pour répondre en partie aux besoins d’extension des laboratoires de 
recherche. 
IL est envisagé l’installation de laboratoires en sec sur deux étages de la maison d’hôtes 
et  sur  4 niveaux du GN.  Les 4 niveaux seront  destinés prioritairement aux besoins 
d’extension des laboratoires situés dans le prolongement de ce bâtiment.
Restructuration des locaux loués 1 place de l’Ecole. 
La  programmation  portera  sur  la  restructuration  du  1er étage  à  destination  de 
laboratoires de recherche et de structures de recherche nouvellement accueillies. 
Le rez de chaussée, organisé en salle de conférence, ne change pas de destination.

Réhabilitation restructuration de l’ensemble des laboratoires de recherche 
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Le départ de l’IGFL en 2012 et de la virologie envisagé pour 2016, le rassemblement 
des laboratoires en libérant les surfaces d’enseignement occupées par un laboratoire 
en LE, conduisent à une réorganisation d’ensemble des  LR1 à LR6, accompagnée d’une 
réhabilitation, restructuration.
Les réhabilitations ne permettent pas de dégager les surfaces suffisantes pour les 
laboratoires de recherche. Une extension sous forme d’une nouvelle construction est 
impérative pour répondre aux besoins. 
Le LR8 serait un bâtiment :
entièrement dédié aux laboratoires de recherche
sur 5 niveaux : RDC + 4 niveaux 
le dernier niveau réservé à la serre 

Conclusion pour l’enjeu du SDI “ extension des laboratoires de recherche ” :
A court terme : 
Le LR7 initialement prévu prendrait ainsi corps sous la forme d’une réhabilitation de 
locaux existants (réhabilitation- restructuration de la maison d’hôtes en arc de cercle 
sur la place de l’Ecole et de la maison d’accueil des invités située dans le bâtiment GN 
ainsi que restructuration de locaux loués 1 place de l’Ecole).
L’extension nécessaire des laboratoires de recherche par de nouvelle construction se 
traduit par la construction du LR8.
A plus long terme, les scénarios d’extension sous forme de surélévation transversale 
aux bâtiments LR 1 à LR4 ou sous forme de surélévation de chacune des ailes sont 
maintenus pour le futur. Ils constitueront une possibilité d’expansion dont la recherche 
aura  besoin dans  les  10 à 15 prochaines  années pour  répondre à  ses  objectifs  de 
développement. 

Site Descartes
Les  besoins  immobiliers  recensés  correspondent  à  l’extension  des  laboratoires  de 
recherche en lettres et sciences humaines à hauteur de + 300 m² utiles notamment 
pour ICAR, IAO, EVS, CERPHI, TRIANGLE.
Le principe envisagé pour répondre à ce besoin consiste en l’extension du bâtiment IFE 
côté sud. Cette opération est programmée à plus long terme.
L’évaluation des besoins immobiliers pour la recherche a été réalisée sur la base de 
groupes de travail, visites des locaux et entretiens plus spécifiques. 
Au total, le besoin d’augmentation des surfaces sont comprises entre 3235 et 3966 m² 
SHON.
Par ailleurs, l’extension des laboratoires est à mettre en relation, d’une part avec le 
besoin d’expansion des ressources informatiques pour le stockage et la sauvegarde des 
données, et d’autre part avec le projet de recherche en informatique.

ACTION
La  construction  du  LR8,  d’une  surface  utile  de  3750,  permettra  de  répondre  aux 
besoins des laboratoires de recherche dans les meilleures conditions de sécurité grâce 
notamment à la centralisation du stockage des produits dangereux.

Réorganisation des systèmes d’information

ACTION
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L’extension des ressources informatiques consiste à : 
Pour le  site Monod :  regrouper les locaux informatiques présents sur  le  site 
dans une seule salle informatique nouvelle génération
Pour le site Descartes : regrouper les machines 

Les travaux d’aménagement à réaliser pour atteindre ces objectifs sont les suivants : 
Mise en place d’une alimentation électrique des équipements secourue
Sécurisation de la salle (système d’extinction, contrôle d’accès)
Installation d’un faux plancher technique permettant le contrôle de l’humidité 
et de la température
Installation d’un système de ventilation et de refroidissement des machines 
Raccordement des réseaux à la salle Autocom 

Réorganisation logistique du site Monod 
L’organisation actuelle du site Monod, la répartition des laboratoires et leurs locaux et 
les systèmes de sécurité (incendie et autres) n’autorisent pas de supporter au mieux et 
sans risques l’activité et la croissance des laboratoires.
Il s’agit par exemple de :

L’éclatement  des  locaux  déchets  et  la  non-conformité  du  local  des  déchets 
biologiques
La non-conformité des locaux de stockage des produits dangereux

Le sous dimensionnement des espaces de stockage

ACTION

Des scénarios sont à l’étude pour la logistique en étudiant  plusieurs options :
- réhabilitation/extension du bâtiment  la Villa, 
- utilisation par transformation d’un espace situé en GN près du garage. 
- utilisation de la zone arrière du restaurant 
D’autres scénarios sont également à rechercher.

Amélioration des conditions d’hébergement des étudiants 

ACTION

Plusieurs scénarios sont envisagés pour cette opération à plus long terme :
- réhabilitation/ surélévation
- démolition / reconstruction de la résidence Debourg 
- construction d’une résidence mutualisée avec les autres établissements de Gerland
La localisation peut différer selon les scénarios, soit sur le site de l’ENS, soit sur une 
parcelle à proximité du site.

Le  programme architectural  et  détaillé  de  l’opération  devra  intégrer  un  cahier  des 
charges urbain et architectural compilant les préconisations émises par l’Architecte des 
Bâtiments de France en charge du secteur et l’Architecte conseil de la Ville de Lyon, 
issues de l’étude d’insertion urbaine réalisée par le cabinet Urbino.
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Amélioration des conditions de restauration sur Monod 

   ACTION à moyen terme :

Extension  du  restaurant  Monod :  la  faisabilité  en  termes  de  surfaces 
d’extension  disponibles reste à préciser

Construction en vue d’une mutualisation :
- Une étude a été lancée par le PRES pour définir, en collaboration avec le CROUS et les 
établissements d’enseignement supérieur du quartier Gerland, les besoins immobiliers 
d’objectifs pour un nouveau restaurant universitaire mutualisé dans le quartier.

Les  études  de  faisabilité  ont  montré  que  cette  opportunité  semblerait  le  meilleur 
compromis  pour  répondre  aux  besoins  de  l’ENS  et  des  autres  établissements  de 
Gerland Sud. 

L’implantation  envisagée  pour  un  tel  équipement  correspondrait  au  terrain 
actuellement occupé par le Supermarché Casino, ou à un terrain sur l’ilot Chancellerie, 
au sud-ouest du site Monod.  Mais d’autres possibilités sont également à l’étude.

Extension  de la bibliothèque sciences sur le site Monod 

 ACTION

Située  au  R+1  du  bâtiment  GN1-2,  la  bibliothèque  Sciences  du  site  Monod,  peu 
accessible, souffre d’un manque de visibilité et est soumise aux horaires d’ouverture 
restreints de l’école.
La localisation des  magasins,  des  bureaux et  salle  de travail  implique à la  fois  des 
difficultés  de  surveillance  des  ouvrages  et  des  interférences  entre  les  différentes 
activités, mais limite aussi l’accès à l’information pour les usagers.

Enfin, l’image de la bibliothèque sciences pâtit du manque de convivialité et de confort 
des locaux (vétusté de certains revêtements, équipements de climatisation bruyants…).

La définition des objectifs de cette nouvelle ENS est l’occasion de repenser la politique 
documentaire de l’école et participer à la création de synergies entre les deux sites, 
pour répondre aux objectifs de lisibilité et d’ouverture de l’école sur l’extérieur.
C’est pourquoi le projet de création d’un nouveau centre de ressources documentaires 
dans le domaine des sciences dures sur le site Monod est né.

Il s’agit de : 
Améliorer les services de l’actuelle bibliothèque Monod en modernisant son 
image
Permettre un accès visible et direct de plain-pied depuis l’extérieur
Proposer une offre complémentaire avec la bibliothèque Diderot 
Mettre à profit les ressources et services du pôle Diffusion des savoirs
Accueillir des lecteurs extérieurs 
Proposer un lieu agréable
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Ce centre doit être destiné : 
Aux étudiants,  agrégatifs et  chercheurs normaliens, qui  pourraient y accéder 
24/24 munis d’un badge
A un public d’adultes initiés aux thèmes des sciences et de la recherche aux 
horaires d’ouverture classiques
Potentiellement à des petites et moyennes entreprises souhaitant avoir recours 
aux ressources documentaires de l’ENS

Dans la mesure où l’emplacement actuel du restaurant Monod serait libéré du fait de la 
construction d’un nouvel équipement universitaire commun hors du site, il  pourrait 
être envisageable d’y aménager le pôle documentaire en sciences.  Toutefois d’autres 
scénarios sont également à l’étude.

Réorganisation de la Bibliothèque Diderot

ACTION
Réorganisation et extension de la bibliothèque Diderot pour : 

En faire un équipement moderne et attrayant, géré de manière unique et 
non différencié entre chaque bibliothèque (ENS, IFE, BIU) comme c’est le 
cas actuellement

Résoudre les problèmes urgents de déficit de stockage des ouvrages. (+ 500 
m²)

Extension des locaux d’enseignement 
A moyen terme :

-  requalifier les locaux d’enseignement actuels du site Monod 
Les besoins immobiliers d’objectifs identifiés correspondent principalement en : 
•     la  création  de  salles  de  travaux  dirigés  banalisées 
•     la création de petites salles de travail 
•     la rénovation des salles de TP 
•     la  création  de  bureaux  supplémentaires  pour  les  enseignants  non 

permanents. 
Des  scénarios  à  plus  long  terme  prévoient  une  restructuration  des  locaux 
d’enseignement sur la partie nord du site Monod. Elle permettrait une réorganisation 
spatiale importante avec une ouverture du site vers la rue Debourg pour une meilleure 
insertion de l’Ecole dans le quartier.

- améliorer les conditions d’enseignement du site Descartes par réorganisation 
des salles de cours 

Les besoins immobiliers identifiés pour améliorer les conditions d’enseignement sur le 
site Descartes consistent principalement en :

L’aménagement d’une salle de grande capacité (60 à 70 places)
L’équipement de toutes les salles en matériel de vidéoprojection
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La création d’un pôle musique par le regroupement des locaux actuels et 
l’agrandissement de la salle de concert

L’aménagement d’une salle de répétition de théâtre dédiée
L’aménagement d’une salle de projection cinématographique dédiée
L’aménagement de bureaux supplémentaires pour les enseignants

ACTION
La  création  de  surfaces  d’enseignement  supplémentaires  pourrait  être  associée  à 
l’extension  de  l’IFE  et  de  la  Bibliothèque  Diderot,  en  utilisant  les  espaces 
potentiellement libérés ou en en mutualisant certains.

4. CONCLUSION 
L’Ecole a encore d’autres projets comme la  réorganisation de la partie Nord du 
site Monod
Cette opération qui permettrait de concrétiser les études relatives à l’insertion 
urbaine vers l’avenue Debourg et qui prendrait en compte les projets de mixité 
de laboratoires avec les collaborations externes tissées par l’Ecole figure parmi 
les projets à développer dans le long terme. La création d’une nouvelle façade 
de  représentation pour  l’ENS  (voire  une  nouvelle  entrée),  facilitant  ainsi  les 
liaisons entre les deux sites.
Cette restructuration du Nord de l’Ecole, qui est un emplacement stratégique en 
termes d’insertion urbaine notamment avec l’arrivée en 2014 du prolongement 
du tram T2 sur l’Avenue Debourg avec un arrêt ENS Lyon, pose une réflexion 
générale de l’ouverture sur le quartier pour une meilleure visibilité de l’Ecole.
La  composition  du  bâtiment  enseignement  avec  un  épannelage  bas,  donne 
l’impression  d’un  bâtiment  sans  façade  de  représentation,  organisé  sur  une 
grille orthogonale pouvant s’étendre à l’infini avec système de patio et un jardin 
actuel composé de platanes et de verdure.

Une nouvelle configuration spatiale du bâtiment enseignement pouvant proposer une 
nouvelle mise en scène de l’ENS par des locaux enseignements moins denses, plus en 
hauteur avec une véritable façade Nord, un jardin paysagé et végétal avec un meilleur 
intérêt floristique et faunistique proposant également des qualités d’usage, par un rôle 
d’espace  de  respiration  dans  une  zone  très  urbanisée  (ombrage,  rafraichissement 
thermique, lieu de détente à usage multiple, …).

La création de la nouvelle ENS est intervenue depuis seulement 2 ans impulsant la 
genèse d’une culture commune dans un domaine universitaire très hétérogène.
Le  patrimoine  immobilier  de  l’ENS  Lyon  conditionne  très  fortement  l’image  de 
l’établissement pour  le  rôle  essentiel  qu’il  joue en tant  que  cadre de vie,  élément 
déterminant  des conditions de travail  et  d’études offertes pour  les étudiants et  les 
personnels.
En  effet  dans  un  avenir  très  proche,  certains  projets  vont  également  impacter  le 
fonctionnement et la politique immobilière : notamment la prise à bail mi décembre 
2011 de locaux de recherche et de formation (1004 m² dont une grande partie est  
valorisable),  l’affectation  à  l’ENS  de  Lyon  du  nouveau  bâtiment  de  l’Institut  de 
Génomique  Fonctionnel  (IGFL  –  livraison  au  1er semestre  2012),  l’opération  Plan 
Campus, la construction de la résidence HQE de l’Institut d’’Etudes Avancées, ainsi que 
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le  projet  d’Idex  Lyon  -  St  Etienne  et  la  restructuration  de  l’ex-Maison  d’Hôtes 
(désaffectée) en locaux de recherche. 
Le bilan et la prospective présentés dans ce SPSI sont donc la première pierre d’un 
projet à réaliser de façon adaptée dans le cadre d’une mouvance  perpétuelle.
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Annexe 1     
Tableau de synthèse des opérations

Le tableau ci-dessous détaille les opérations prévues de stratégie immobilière, 
leur incidence financière et les objectifs à atteindre. 

Opération

P
ri

o
ri

té Objectifs 
poursuivis

Financier Calendrier 

Construc
tion IGFL

Développemen
t et 

réorganisation 
de l’IGFL

Contrat de 
plan Etat-

Région
2007 -2013
Coût total : 

11,8 M€

Déménagem
ent prévu 

pour 
septembre 

2012

Construc
tion IEA

Accueil 
chercheurs 
étrangers

Contrat de 
plan Etat-

Région 
2007-2013
Coût total : 

2.69 M€

Fin des 
travaux en 
décembre 

2014

Travaux 
Accessibil
ité-Mise 

en 
sécurité-

Rénovatio
n 

thermiqu
e

Norme 
handicap-Mise 
aux normes de 

sécurité-
Economies 
d’énergies

Attribué par 
l’Etat

49 M€

Travaux mars 
2015 – mai 

2016

Construc
tion LR8

Extension labo 
de recherche-

Stockage 
produits 

dangereux-
Centralisation 
des archives

Financé par 
le Conseil 

Général du 
Rhône

10,4 M€

Travaux entre 
novembre 

2013 et 
janvier 2015

Réorganis
ation des 
systèmes 
d’informa

tion

Disposer d’une 
salle 

informatique 
nouvelle 

génération 
pour chacun 

des sites 
(Monod et 
Descartes)

Plan campus A l’étude
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Restructu
ration de 
l’héberge

ment 
étudiant

Amélioration 
de 

l’hébergement
A définir A définir

Nouveau 
restauran

t 
universita

ire 
mutualisé

Amélioration 
de la 

restauration sur 
Monod

Etude de 
faisabilité en 

cours
Financé par 

les 
collectivités

6 M€

Etude en 
cours

Réorganis
ation de 

la 
Bibliothè

que 
Sciences

Déménagemen
t en lieu et 

place du 
restaurant 

Monod

Projet à long 
terme

A définir

Réorganis
ation 

Bibliothè
que 

Diderot

Extension pour 
le stockage des 

ouvrages

Projet à long 
terme

A définir

Extension 
bâtiment 

IFE

Création de 
salles de cours 
sur Descartes

A l’état de 
projet

A définir

 
Informations complémentaires     :   

1 - Valeurs vénales des bâtiments :
Il est à noter que nous n’avons pas mentionné de valeur vénale sur les fiches 
bâtimentaires des sites Descartes et Monod.
En effet, ces 2 sites sont composés de plusieurs bâtiments. 
Le  site Descartes a  été  évalué par  France Domaine le  30/11/2008 dans son 
ensemble pour un montant de 53 500 000 €. 
Le site Monod a été évalué le 28/01/2010 par le cabinet Jones Lang, mandaté 
par France Domaine pour un montant 58 227 000 €.

2 - Informations sur les effectifs recensés :
Sur  les  fiches  bâtimentaires,  les  effectifs  mentionnés  correspondent  à 
l’intégralité des personnes exerçant à l’ENS-Lyon.
Toutefois l’effectif (§ 1.1.1), à la charge financière de l’Ecole, est inférieur à celui  
recensé dans les fiches bâtimentaires.

3 -  SDI 
Le  projet  du  SPSI  se  réfère  en  partie  au  SDI  sera  présenté  au  Conseil 
d’Administration de mars 2012
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4   Valorisation de l’Ecole (base budget 2010)

Libellé des recettes Montant annuel en €

Location de la résidence Debourg 
Location de la résidence Bonnamour
Location hôtel des invités et maison 

d’hôte*
Location logements de fonction

615 000
1 135 000
140 000

6 250

Redevance antennes 3G 64 700

Location des salles 135 000

Mise à disposition d’une laverie 
Monod

9 800

Mise à disposition d’un box dans le 
laboratoire P3 (pour 50% du temps 

d’occupation)

12 500

*  La  maison  d’hôte  étant  désaffectée  depuis  le  1er septembre  2011,  la 
valorisation envisageable est désormais d’environ 40 000€ (hôtel des invités).
Toutefois, la valorisation pour 2012 sera réactualisée dans la partie « location 
de salles », compte tenu de l’exploitation de locaux de colloques et de salles de 
conférence/réunion  dans  l’attente  d’affectation  à  des  laboratoires  secs  de 
recherche.
De plus, l’arrivée d’une quatrième licence de téléphonie mobile et la conclusion 
d’une  convention  (en  cours  de  négociation)  apporteront  une  valorisation 
complémentaire relative aux antennes relais.
Enfin, la vente de l’électricité photovoltaïque du restaurant Descartes (estimée 
avant  le  moratoire  à  environ  9 800  euros  par  an,  mais  désormais  moindre) 
devrait générer une recette supplémentaire.
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5   Comparaisons budgétaires (base budget 2010)

Les  calculs  présentés  ci-dessous  se  doivent  de  démarquer  les  entités  ENS de  Lyon 
(nouvellement créée) et INRP, car elles n’étaient pas encore mutualisées.

Part  du  budget  exploitation immobilière  par  rapport  au  budget  global  de  
l’Ecole, hors masse salariale (Bibliothèque interuniversitaire comprise)

Part  du  budget  exploitation immobilière  par  rapport  au  budget  global  de  
l’Ecole, masse salariale comprise dans la part fonctionnement (Bibliothèque  
interuniversitaire comprise).
Il est à noter que l’année 2010 a été exceptionnelle, notamment compte tenu 
de l’affectation de la quasi-totalité des crédits d’investissement à l’opération de 
réhabilitation  du  restaurant  de  Descartes  (9 042  euros  en  fonctionnement, 
2 551 155  euros  en  investissement).  En  conséquence,  les  crédits 
d’investissement réalisés en 2010 par l’ENS de Lyon aurait été de 285 000 euros 
environ.
L’année 2011 en cours  de fin d’exercice  budgétaire,  et  l’année 2012 à venir 
voient un retour à la normale sur les opérations d’investissement.

Budget  2012  (comparaison  budget  Direction  du  Patrimoine  et  Moyens  
Généraux / Budget global de l’ENS de Lyon, Bibliothèque Interuniversitaire  
comprise)

Le parc immobilier recueille ainsi une large part du budget de fonctionnement 
(et dans une moindre mesure l’investissement) de l’établissement, aussi bien en 
2010 que pour les prévisions 2012.
Cependant,  il  est  à  noter  que  l’établissement,  de  par  l’hétérogénéité  des 
constructions  et  des  âges  des  bâtiments,  est  confronté  à  une  maintenance 
couteuse sur Monod, due à un maintien puis une remise aux normes qui ont 
été relativement laissés de côté durant des années, et au choix historique d’une 
maintenance exclusivement corrective. 
Le  site  Descartes,  d’environ  10  ans,  entre  désormais  dans  une  phase  où 
l’établissement se doit d’être vigilant afin de maintenir le bâti, sans dégradation 
irréversible  ou  trop  coûteuse ;  de  plus,  les  équipements  commencent  à 
nécessiter  une maintenance préventive et  quelques  matériels  (dont  certains 
très onéreux) donnent des signes de faiblesse et devront être remplacés, alors 
que la construction elle-même a parfois été réalisée sans prise en compte de 
l’exploitation ultérieure par l’occupant.
Le  site  Buisson,  quant  à  lui,  est  encore  dans  la  phase  post-réception,  ne 
nécessitant  pas  de  financements  lourds  en  termes  de  maintenance  ou  de 
remise aux normes.
Le site IGFL, livré début 2012, nécessitera immédiatement des travaux dès la 
réception en raison de l’évolution des besoins du laboratoire entre l’élaboration 
du  programme  et  la  réalisation  effective,  mais  les  coûts  d’exploitation 
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(notamment  de  chauffage  grâce  à  sa  chaudière  gaz  à  condensation)  et  de 
maintenance  devraient  être  maîtrisés  pour  les  prochaines  années.A  l’heure 
actuelle,  les  bâtiments  sont  maintenus  en  état  aux  fins  d’une  exploitation 
durable ;  des  mutualisations  et  rationalisations  des  espaces  ont  déjà  été 
réalisées ; d’autres sont actuellement en cours de réflexion. Toutefois, l’objectif 
au  quotidien  est  de  remettre  d’urgence  à  niveau  les  éléments  essentiels, 
notamment ceux relatifs à la sécurité des biens et des personnes, ceux relatifs à 
l’accessibilité ainsi que ceux portant sur la diminution de l’empreinte écologique 
du bâti.
Annexe 2 - Synthèses des fiches bâtimentaires (fichier PDF en pièce jointe)
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13. Courrier du MESRI pour le SPSI
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14. Circulaire n° 5913-SG du 27 février 2017 relative à la CRIP
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15. Note 14 avril 2017 DIE Labellisation préfet
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